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Vyjadieni Ridiciho vyboru ITI PMO k Zadosti 0 zménu integrovaného projektu

Ridici vybor ITI Prazské metropolitni oblasti na zakladé svého jednani ze dne 20. prosince 2018
konstatuje, Ze souhlasi s nize uvedenymi parametry podstatnych zmén projektu Dopravni terminal
Tynec nad Sazavou (reg. ¢. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0005850) v ramci integrované strategie ITI
Prazské metropolitni oblasti:

Stav ve vyjadfeni RV | Stav v pfedlozené [Stav po posledni zméné
ITI 7adosti o podporu |[vZadosti o podporu
(MS2014+) (MS2014+)
PREDPOKLADANA POZADOVANA
PODPORA Z ESI FONDU
CELKOVE ZPUSOBILE VYDAJE
HODNOTY ZAVAZNYCH INDIKATORU
PROJEKTU
PREDPOKLADANY TERMIN | 02/2018 -12/2018 | 01/2015-12/2018 01/2015 - 12/2019
UKONCENT REALIZACE PROJEKTU™

Pripadné dopliujici informace:

7adosti 0 zménu je prodlouzen termin ukonceni realizace projektu na 31. 12. 2019. Ditvodem je tiikrat
opakované vyhéroveé rizeni bez podanych nabidek. S vybranym vitéznym uchaze¢em byla podepsana
smlouva o dilo dne 15. 11. 2018. Pfedani stavenisté probéhlo 28. 11. 2018 a dle smlouvy o dilo je stanovena
délka stavhy na 360 dnil. Toto prodlouZeni ma negativni vliv na ¢erpani finan¢niho planu strategie [T1 PraZské
metropolitni oblasti v roce 2019 v predpokladané vysi 32 559 123,41 K¢ (pfispévek EU) a pInéni vécného
indikatoru 7 52 01 Po¢et novych nebo rekonstruovanych pfestupnich terminalii ve verejné dopraveé v
poctu 1 terminal.

Predseda RV ITI PMO

Ptiloha ¢, 1 - Zadost o zménu

M 7meéna predpokladaného terminu ukonéen realizace projektu podléha schvaleni RV pouze v piipadé, Ze se jedna o zménu na
pozdéjsi termin.



