Zadost 0 zménu
Registracni Cislo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0005067

Zadost 0 zménu

Poradové &islo ZoZ: 3

Datum ucinnosti zmény:

Typ zdvaznosti zmény: podstatna zména zakladajici dodatek/zménu pravniho aktu
Odtvodnéni ZoZ:

Prosim o prodlouzeni terminu ukonceni realizace projektu. Nutnost prodlouZeni terminu ukonceni
realizace projektu je ovlivnéno prodlevou v administraci projektu na strané RO IROP. Zadatel - Obec
Modletice nechtél projekt realizovat bez obdrZeni dotacniho pfislibu, proto nebyly uc¢inény dalsi kroky
(napt. vybérové fizeni) v ramci realizace projektu. Zadatel éekal aZ bude projekt vybran k financovani.
Pokud nebude termin realizace projektu prodlouzen, riziko nedodrzeni pivodniho terminu ukonceni
realizace projektu je vysoké.

Soucasné datum ukonceni realizace projektu je limitujici pfi vybéru zhotovitele stavby a jeho
prodlouzeni by vyznamné prospélo ke zdarnému ukonceni projektu.

Zadam proto o prodlouzeni terminu ukonéeni realizace projektu o maximalné moznych 163 pracovnich
dni, tj. do 24. 08. 2020.

Projekt

Zkraceny nazev projektu: 2017_04 Modletice MS ITI

Nazev projektu CZ: Zvyseni kapacity Materské Skoly Modletice

Nazev projektu EN: Increase of school capacity in Matefska skola Modletice

Fyzicka realizace projektu

Predpokladané datum zahajeni: 1.3.2016
Skutec¢né datum zahdjeni:
Predpokladané datum ukonceni: 24.8.2020

Skutecné datum ukonceni:

Dopliikové informace

Liniova stavba: Ne
Partnerstvi vefejného a soukromého sektoru:

Projekt je zaméFen na orgdny verejné spravy a verejné sluzby na

celostatni, regionalni nebo mistni trovni:

Projekt je zcela nebo z¢asti provadén socidlnimi partnery nebo NNO:
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Etapy projektu

Poradi etapy: 1

Nazev etapy: 1. etapa (cela realizace projektu)
Jak bude zména promitnuta zpét

do projektu: Zdznam upraven

Pfedpokladané datum zahdjeni: 1. 3. 2016

Predpokladané datum ukonceni: 24. 8. 2020

Skutecné datum zahdjeni:

Skutecné datum ukonceni:
Etapa zapocala dne 1. 3. 2016, kdy byla podepsana objedndvka
na zhotovitele projektové dokumentace. Zahdjeni etapy je
shodné se zahajenim celého projektu. Do této etapy spadaji
vSechny pripravné aktivity, od identifikace projektového
zaméru, pres vypracovani projektové dokumentace, pfipravu
Studie proveditelnosti, aZz po pripravu zadavaci dokumentace
na vybérova fizeni a naslednou samotnou realizaci stavebnich
praci. Predpokladany termin ukonceni této etapy je 24.8.2020.
Po ukonceni této etapy (celého projektu) bude do 20
pracovnich dni pfedloZena Zadost o platbu a zavérecna zprava o

Popis etapy: realizaci projektu.

Financni plan

Poradi financniho planu: 1

Datum predlozeni: 21.9.2020
Zavérecna platba: ANO
Zaloha - plan: 0,00

Zaloha - Investice:
Zaloha - Neinvestice:

Vyuctovani - plan: 21448 841,00
Vyuctovani - Investice: 20 034 068,00
Vyuctovani - Neinvestice: 1414 773,00

Vyuctovani - ocisténé o prijmy: 21448 841,00
Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy: 20 034 068,00

Vyuctovani - Neinvestice oCisténé o pfijmy: 1414 773,00

Poradi financniho planu:
Datum predloZeni:
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Zavérecna platba:

Zalohova platba:

Zaloha - plan:

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:

Vyuctovani - plan:

Vyuctovani - Investice:

Vyuctovani - Neinvestice:

Vyuctovani - ocisténé o prijmy:
Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy:

Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o prijmy:

Prehled zdroju financovani

Faze prehledu financovani:

Ména:

Nazev etapy:

Celkové zdroje:

Celkové nezplsobilé vydaje:

JPP nezplisobilé:

Celkové zplsobilé vydaje:

Jiné penéini prijmy (JPP):

CZV bez pFijma:

PFijmy dle ¢l. 61 obecného nafizeni:
Prispévek Unie:

Narodni verejné zdroje

(bez vlastniho zdroje financovani):
Podpora celkem:

Vlastni zdroj financovani:

% vlastniho financovani:

Zdroj financovani vlastniho podilu:

0,00

0,00

0,00

21448 841,00
20034 068,00
1414773,00
21448 841,00
20034 068,00
1414 773,00

Rozpis financovani
CZK

22 905 472,00
1456 631,00
0,00

21 448 841,00
0,00

21 448 841,00
0,00

18 231 514,85

1072 442,05
19 303 956,90
2144 884,10
10,00

Finanéni prostredky z rozpoctu obci/obce

% vlastniho financovani - vice rozvinuty region:
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Rozpocet rocni

Kaéd Nazev Castka celkem Procento

1 Celkové vydaje 22905 472,00 100,00
1.1 Celkové zpUsobilé vydaje 21448 841,00 93,64
1.1.1 Celkové zpUsobilé vydaje - investi¢ni 20 034 068,00 93,40
1.1.1.1 Stavebni prace a nemovitosti 18 018 114,00 89,94
1.1.1.1.1 Nakup pozemkl a staveb 0,00 0,00
1.1.1.1.2 Stavby, stavebni prace 16 726 977,00 92,83
1.1.1.1.21 Stavby, stavebni prace - hlavni aktivita 16 518 461,00 98,75
1.1.1.1.2.2 Stavby, stavebni prace - vedlejsi aktivita 208 516,00 1,25
1.1.1.1.3 Demolice - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.1.4 Zabezpeceni vystavby (TDI, BOZP, AD) - vedlejsi aktivita 229 900,00 1,28
1.1.1.1.5 Projektova dokumentace - vedlejsi aktivita 1061 237,00 5,89
1.1.1.2 Pofizeni majetku 2 015 954,00 10,06
1.1.1.2.1 Pofizeni drobného hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.21.1 Potizeni drobného hmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.1.2 Potizeni drobného hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.2 Potizeni drobného nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.2.2.1 Potizeni drobného nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.2.2 Potizeni drobného nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.3 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku 2 015 954,00 100,00
1.1.1.2.3.1 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - hlavni aktivita 2 015 954,00 100,00
1.1.1.2.3.2 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.4 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.24.1 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.4.2 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.3 Nakup sluzeb - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.3.1 Poftizeni sluzeb netvofici soucdst pofizovaci ceny majetku 0,00 0,00
1.1.1.3.2 Studie proveditelnosti 0,00 0,00
1.1.1.3.3 Pfiprava a realizace zaddvacich a vybérovych Fizeni 0,00 0,00
1.1.1.34 Ostatni sluzby 0,00 0,00
1.1.1.4 Publicita projektu - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
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1.1.1.4.1 Povinna publicita 0,00 0,00
1.1.15 Potizeni sluzeb netvofici soucdst pofizovaci ceny majetku 0,00 0,00
1.1.2 Celkové zpUsobilé vydaje - neinvesti¢ni 1414 773,00 6,60
1.1.21 Potizeni majetku 1402 673,00 99,14
1.1.2.1.1 Potizeni drobného hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.2.1.1.1 Potizeni drobného hmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.1.2 Potizeni drobného hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.2 Potizeni drobného nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.2.1.2.1 Potizeni drobného nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.2.2 Potizeni drobného nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.3 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku 1402 673,00 100,00
1.1.2.1.3.1 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - hlavni aktivita 1253 519,00 89,37
1.1.2.1.3.2 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - vedlejsi aktivita 149 154,00 10,63
1.1.2.1.4 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.2.1.4.1 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.4.2 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.2 Nakup sluzeb - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.2.1 Poftizeni sluzeb netvofici soucdst pofizovaci ceny majetku 0,00 0,00
1.1.2.2.2 Studie proveditelnosti 0,00 0,00
1.1.2.2.3 Pfiprava a realizace zaddvacich a vybérovych Fizeni 0,00 0,00
1.1.2.2.4 Ostatni sluzby 0,00 0,00
1.1.2.3 Publicita projektu - vedlejsi aktivita 12 100,00 0,86
1.1.2.3.1 Povinna publicita 12 100,00 100,00
1.1.2.4 Stavebni prace 0,00 0,00
1.1.2.41 Zabezpeceni vystavby (TDI, BOZP, AD) 0,00 0,00
1.1.2.4.2 Projektova dokumentace 0,00 0,00
1.1.2.4.3 Stavby, stavebni prace 0,00 0,00
1.1.243.1 Stavby, stavebni prace - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.4.3.2 Stavby, stavebni prace - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.244 Demolice - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.2 Celkové nezpUsobilé vydaje 1456 631,00 6,36

Rozpocet rocni — prehled za jednotlivé roky
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Kéd Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Céastkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castka Procento
1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 6.rok 7.rok 8.rok 9.rok 10.rok celkem

1 0,00 0,00 0,00 0,00 | 22 905 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 22 905 472,00 100,00
11 0,00 0,00 0,00 0,00 | 21 448 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 21 448 841,00 93,64
1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 | 20 034 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 20 034 068,00 93,40
1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 | 18 018 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 18 018 114,00 89,94
1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 | 16 726 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 16 726 977,00 92,83
1.1.1.1.21 0,00 0,00 0,00 0,00 | 16 518 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 16 518 461,00 98,75
1.1.1.1.22 0,00 0,00 0,00 0,00|  208516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208516,00 1,25
1.1.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00|  229900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|  229900,00 1,28
1.1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 1061237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1061237,00 5,89
1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00| 2015954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2015954,00 10,06
1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 2015954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015954,00 100,00
1.1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00| 2015954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2015954,00 100,00
1.1.1.2.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.13.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 1414773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1414773,00 6,60
1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00| 1402 673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1402673,00 99,14
1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.2.12.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00] 1402673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1402 673,00 100,00
1.1.2.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00] 1253519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 1253519,00 89,37
1.1.2.13.2 0,00 0,00 0,00 0,00 149 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 149 154,00 10,63
1.1.2.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 100,00 0,86
1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 100,00 100,00
1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.43.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 0,00 0,00 0,00 0,00| 1456631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1456631,00 6,36
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Indikatory

Akce provadéna se zdznamem, jak ji chceme promitnout zpét do projektu:
Zaznam upraven

Kéd indikatoru: 50000

Nazev indikatoru: Pocet podporenych vzdélavacich zafizeni
ENVI:

Vychozi hodnota: 0,000

Datum vychozi hodnoty: 1.3.2016

Cilova hodnota: 1,000

Datum cilové hodnoty: 24. 8.2020

Dosazena hodnota:
Datum dosaZené hodnoty:

Mérna jednotka: Zatizeni
Typ indikatoru: Vystup
Procento pinéni cilové hodnoty: 100,00
Komentafr:

V souvislosti s delSim hodnocenim zadosti o podporu ze strany CRR, se datum cilové hodnoty
posouva o 163 pracovnich dnf, tj.24.8.2020.

Popis hodnoty:

Cilova hodnota indikatoru 5 00 00 "Pocet podporenych vzdéldvacich zafizeni" byla stanovena pomoci
identifikace vzdélavaciho zafizeni, které bude podporeno z projektu. V rdmci projektu dojde k
rekonstrukci a navyseni kapacity jedné materské skoly v obci Modletice. Jedinym zafizenim
podporenym z projektu tak bude Materska skola Modletice, 1Z0: 600051862.

Definice indikatoru:

Jednd se o pocet podporenych vzdélavacich zafizeni, které vychazeji ze zakona o pfedskolnim,
zakladnim, stfednim, vy$$im odborném a jiném vzdélavani ¢. 561/2004 Sb., ktery definuje druhy
jednotlivych skol: a) materska Skola, b) zakladni Skola, c) stfedni skola (gymnazium, stfedni odborna
Skola a stfedni odborné ucilisté), d) konzervatof, e) vyssi odborna skola, f) zakladni umélecka skola, g)
jazykova skola s pravem statni jazykové zkousky a rovnéz jina vzdélavaci, vychovna apod. zafizeni,
ktera spadaji svym tematickym zamérenim do daného operacniho programu.

Akce provadéna se zaznamem, jak ji chceme promitnout zpét do projektu:
Zaznam upraven

Kdéd indikatoru: 50001

Nazev indikatoru: Kapacita podporovanych zaftizeni péce o déti nebo
vzdélavacich zafizeni

ENVI:

Vychozi hodnota: 0,000

Datum vychozi hodnoty: 1.3.2016

Cilova hodnota: 48,000

Datum cilové hodnoty: 24.8.2020

DosaZena hodnota:
Datum dosaZené hodnoty:

Mérna jednotka: Osoby
Typ indikatoru: Vystup
Procento pInéni cilové hodnoty: 100,00
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Komentafr:

V souvislosti s delSim hodnocenim Zadosti o podporu ze strany CRR, se datum cilové hodnoty
posouva o 163 pracovnich dn, tj.24.8.2020.

Popis hodnoty:

Cilova hodnota indikatoru 5 00 01 "Kapacita podporovanych zafizeni péce o déti nebo vzdélavaci
zarizeni" byla stanovena dle maximalniho dosazeného poctu zaku, kterého se dosahne diky
rekonstrukci MS v Modleticich. Do indikatoru je zapocitana budouci kapacita celé mate¥ské gkoly,
ktera bude 48 Zaka.

Definice indikatoru:

Pocet uzivatell, ktefi mohou vyuZit nové vybudovana nebo inovovana détska nebo vzdélavaci
zafizeni, coz predstavuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybaveni, dodavané projektem.
"UzZivatelé" jsou déti, Zaci nebo studenti (to znamena vzdélavané osoby), nikoliv ucitelé, rodi¢e nebo
jini lidé, ktefi mohou tyto budovy také vyuZivat. Indikator méfi nominalni kapacitu (pocet moznych
uzivatel(, ktery je obycCejné vyssi nebo rovny poctu skutecnych uZivateld).

Akce provadéna se zdznamem, jak ji chceme promitnout zpét do projektu:
Zaznam upraven

Kdd indikatoru: 50120

Nazev indikatoru: Pocet osob vyuzZivajici zafizeni péce o déti do 3 let
ENVI:

Vychozi hodnota: 2,000

Datum vychozi hodnoty: 1.9. 2016

Cilova hodnota: 5,000

Datum cilové hodnoty: 1.9.2021

DosaZena hodnota:
Datum dosaZené hodnoty:

Mérna jednotka: Osoby
Typ indikatoru: Vysledek
Procento pInéni cilové hodnoty: 33,33
Komentar:

Bylo upraveno datum cilové hodnoty, které je stanoveno na pocdatek skolniho roku nasledujiciho po
ukonéeni realizace projektu. Datum ukonceni realizace projektu je posunut z divodu dlouhé
administrace ze strany CRR.

Popis hodnoty:

Vychozi hodnota indikdtoru 5 01 20 "Pocet osob vyuzivajici zafizeni péce o déti do 3 let" byla
stanovena dle poctu déti do tii let, které zacali navitévovat MS Modletice na po¢atku $kolniho roku,
ve kterém se poddva zadost o podporu. Vzhledem k tomu, Ze projekt fesi dvojnasobné navyseni
kapacity materské skoly, je orientacni cilovd hodnota indikatoru nastavena na 5 déti.

Definice indikatoru:

Pocet uZivatel(, ktefi vyuzivaji zafizeni pecujici o déti do t¥i let, tj. zafizeni vybudovana i
provozovana v ramci projektu. "UZivatelé" jsou rodice vyuZivajici zatizeni pro déti do tfi let, které
maji z umisténi ditéte pfinos. Za jedno umisténé dité je pocitdn jeden rodic jako osoba, kterd mdze jit
diky tomu, Ze je dité v predskolnim zafizeni umisténo, do prdce. Indikator je podrazeny indikatoru
Pocet osob vyuZivajicich zatizeni péce o déti predskolniho véku.
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