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Vyjadieni Ridiciho vyboru ITI PMO k Zadosti 0 zménu integrovaného projektu

Ridici vybor ITI Prazské metropolitni oblasti na zakladé svého jednani ze dne 20. prosince 2018
konstatuje, Ze souhlasi sniZze uvedenymi parametry podstatnych zmén projektu ZvySeni kvality a
dostupnosti infrastruktury pro vzdélavani v ZS Revnice (reg. ¢
CZ2.06.2.67/0.0/0.0/16_.066/0005796) v ramci integrované strategie ITI Prazské metropolitni oblasti:

Stav ve vyjadfeni RV | Stav v pfedlozené [Stav po posledni zméné
ITI 7adosti o podporu |[vZadosti o podporu
(MS2014+) (MS2014+)
PREDPOKLADANA POZADOVANA
PODPORA Z ESI FONDU
CELKOVE ZPUSOBILE VYDAJE
HODNOTY ZAVAZNYCH INDIKATORU
PROJEKTU
PREDPOKLADANY TERMIN | 02/2017-03/2019 | 02/2017 - 03/2019 02/2017-12/2019
UKONCENT REALIZACE PROJEKTU™

Pripadné dopliujici informace:

V rdmci zmény dojde k prodlouZeni realizace projektu, {j. do 31.12. 2019. Diivadem je skutecnost, Ze doposud
nebyly zahdjeny stavebni prace z diivodu prodlouzeni vibérového fizeni na dodavatele stavby, ktery doposud
nebyl vybran. Predpokladany termin podpisu Smlouvy o dilo je vlednu 2019. Zaroven zménou dojde k Gipravé
nastaveni etap a finan¢niho planu. Zména terminu ukoncéeni realizace projektu ma negativni vliv na ¢erpani
finan¢niho planu Strategie ITI v roce 2019 v pfedpokladané vysi 17 055 509,00 K¢ (piispévek Unie).

Predseda RV ITI PMO

Ptiloha ¢. 1 - Zadost o zménu

1 7ména predpokladaného terminu ukonéeni realizace projektu podléha schvaleni RV pouze v pripadé, Ze se jednd o zménu na
pozdéjsi termin.



