

Žádost o změnu

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005796

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 3
Datum účinnosti změny:
Typ závažnosti změny: podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

Odůvodnění ŽoZ:

Dobrý den,

žádáme o prodloužení termínu ukončení realizace do nejzazšího možného termínu uvedeného ve výzvě nositele ITI (31. 12. 2019). Důvodem je skutečnost, že doposud nebyly zahájeny stavební práce z důvodu prodloužení výběrového řízení na dodavatele stavby, který doposud nebyl vybrán. Předpokládaný termín podpisu Smlouvy o dílo je v lednu 2019. Kompletní stavební práce a dodávky by měly být ukončeny do 31.12.2019. Z tohoto důvodu žádáme o změnu nastavení etap a finančního plánu.

Děkuji předem za kladné posouzení mé žádosti.

S pozdravem,

Monika Bubeníková

Projekt

Zkrácený název projektu: 2017_04 ZŠ Řevnice
Název projektu CZ: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Řevnice
Název projektu EN: Increasing the quality and accessibility of the infrastructure for the education at elementary school Řevnice

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 28. 2. 2017
Skutečné datum zahájení: 28. 2. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Skutečné datum ukončení:

Doplňkové informace

Liniová stavba:

Partnerství veřejného a soukromého sektoru:

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Etapy projektu

Pořadí etapy:	1
Název etapy:	I. Etapa
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:	<i>Záznam upraven</i>
Předpokládané datum zahájení:	28. 2. 2017
Předpokládané datum ukončení:	30. 6. 2019
Skutečné datum zahájení:	
Skutečné datum ukončení:	<p>I. etapa projektu bude zahájena podpisem smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace, tj. dne 28.2.2017. Nejprve bude probíhat příprava projektového záměru, projektové dokumentace, rozpočtu projektu a Studie proveditelnosti, kterou připraví odborná firma LK Advisory s.r.o. Tato příprava bude v úzké spolupráci s žadatelem. Dalším krokem v této etapě bude příprava žádosti o podporu vč. všech relevantních příloh. Žádost bude podána elektronicky prostřednictvím systému MS2014+. Předpokládané datum podání žádosti je 17.7.2017. Následujícím krokem bude příprava zadávací dokumentace stavebních prací, zadávací dokumentace pro dodávku vnitřního vybavení a výběrové řízení pro výběr zhotovitele. Výběrové řízení bude zpracovávat odborná firma. Zadávací dokumentace i postup výběrového řízení bude splňovat veškeré podmínky a ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zároveň podmínky uvedené v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce. S dodavatelem, který vzejde z výběrového řízení, bude podepsána Smlouva o dílo. Následně bude probíhat samotná realizace stavebních prací a dodávka vnitřního vybavení. V této etapě dojde k úplné rekonstrukci a k modernizaci stávajících tříd a k přípravě staveniště pro vybudování výtahu a půdní vestavbu. Tyto stavební práce a příprava staveniště bude realizována takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby nedošlo k výraznému narušení harmonogramu chodu školy. V rámci této etapy dojde ke kompletnímu vybudování výtahu a zároveň budou postupně finalizovány stavební práce související s půdní vestavbou. Po vydání právního aktu a zahájení fyzických prací bude zajištěna publicita projektu. Konec I. etapy je plánován k 30.6.2019.</p>
Popis etapy:	
Pořadí etapy:	2
Název etapy:	II. Etapa
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:	<i>Záznam upraven</i>
Předpokládané datum zahájení:	1. 7. 2019
Předpokládané datum ukončení:	31. 12. 2019
Skutečné datum zahájení:	
Skutečné datum ukončení:	

Poslední II. Etapa projektu bude zahájena 1.7.2019 a bude zahrnovat dodávku vnitřního vybavení, zajištění konektivity a finální stavební úpravy v prostorách půdní vestavby. Konec II. etapy je plánován k 31.12.2019.

Popis etapy:

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	29. 7. 2019
Závěrečná platba:	NE
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	10 205 409,00
Vyúčtování - Investice:	10 203 809,00
Vyúčtování - Neinvestice:	1 600,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	10 205 409,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	10 203 809,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	1 600,00

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	29. 1. 2020
Závěrečná platba:	ANO
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	6 850 100,00
Vyúčtování - Investice:	6 850 100,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	6 850 100,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	6 850 100,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00

Pořadí finančního plánu:	
Datum předložení:	
Závěrečná platba:	
Zálohová platba:	
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	17 055 509,00
Vyúčtování - Investice:	17 053 909,00
Vyúčtování - Neinvestice:	1 600,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	17 055 509,00

Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 17 053 909,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 1 600,00

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Rozpis financování
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	18 417 148,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	1 361 639,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	17 055 509,00
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	17 055 509,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	14 497 182,65
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	852 775,45
Podpora celkem:	15 349 958,10
Vlastní zdroj financování:	1 705 550,90
% vlastního financování:	10,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	18 417 148,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	17 055 509,00	92,61
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	17 053 909,00	99,99
1.1.1.1	Stavební práce a nemovitosti	10 155 409,00	59,55
1.1.1.1.1	Nákup pozemků a staveb	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Stavby, stavební práce	9 055 640,00	89,17
1.1.1.1.2.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	9 055 640,00	100,00
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Demolice - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD) - vedlejší aktivita	629 200,00	6,20
1.1.1.1.5	Projektová dokumentace - vedlejší aktivita	470 569,00	4,63
1.1.1.2	Pořízení majetku	6 535 500,00	38,32
1.1.1.2.1	Pořízení drobného hmotného majetku	4 720 500,00	72,23
1.1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	4 720 500,00	100,00
1.1.1.2.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 815 000,00	27,77
1.1.1.2.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	1 815 000,00	100,00
1.1.1.2.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.3	Nákup služeb - vedlejší aktivita	363 000,00	2,13
1.1.1.3.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.1.3.2	Studie proveditelnosti	266 200,00	73,33
1.1.1.3.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	96 800,00	26,67
1.1.1.3.4	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.1.4	Publicita projektu - vedlejší aktivita	0,00	0,00

1.1.1.4.1	Povinná publicita	0,00	0,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	1 600,00	0,01
1.1.2.1	Pořízení majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.2	Nákup služeb - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.2.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.2.2.2	Studie proveditelnosti	0,00	0,00
1.1.2.2.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	0,00	0,00
1.1.2.2.4	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.2.3	Publicita projektu - vedlejší aktivita	1 600,00	100,00
1.1.2.3.1	Povinná publicita	1 600,00	100,00
1.1.2.4	Stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.4.1	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD)	0,00	0,00
1.1.2.4.2	Projektová dokumentace	0,00	0,00
1.1.2.4.3	Stavby, stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.4.3.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.4.3.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.4.4	Demolice - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	1 361 639,00	7,39

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	0,00	0,00	11 567 048,00	6 850 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 417 148,00	100,00
1.1	0,00	0,00	10 205 409,00	6 850 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 055 509,00	92,61
1.1.1	0,00	0,00	10 203 809,00	6 850 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 053 909,00	99,99
1.1.1.1	0,00	0,00	9 840 809,00	314 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155 409,00	59,55
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	9 055 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055 640,00	89,17
1.1.1.1.2.1	0,00	0,00	9 055 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055 640,00	100,00
1.1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	0,00	0,00	314 600,00	314 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 200,00	6,20
1.1.1.1.5	0,00	0,00	470 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 569,00	4,63
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 535 500,00	38,32
1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 500,00	72,23
1.1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	4 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 500,00	100,00
1.1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	27,77
1.1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	100,00
1.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	2,13
1.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2	0,00	0,00	266 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 200,00	73,33
1.1.1.3.3	0,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00	26,67
1.1.1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,01
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00
1.1.2.3.1	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	1 361 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 639,00	7,39

Indikátory

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru:	50000
Název indikátoru:	Počet podpořených vzdělávacích zařízení
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	28. 2. 2017
Cílová hodnota:	1,000
Datum cílové hodnoty:	31. 12. 2019
Dosažená hodnota:	
Datum dosažené hodnoty:	
Měrná jednotka:	Zařízení
Typ indikátoru:	Výstup

Komentář:

opraveno datum vykázaní cílové hodnoty s ohledem na nový termín ukončení projektu

Popis hodnoty:

Cílová hodnota indikátoru 5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení - byla stanovena pomocí identifikace vzdělávacího zařízení, které bude podpořeno z projektu. Jediným zařízením podpořeným z projektu bude Základní škola Řevnice, IČ: 47005254, RED IZO: 600053270.

Definice indikátoru:

Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škol: a) mateřská škola, b) základní škola, c) střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), d) konzervatoř, e) vyšší odborná škola, f) základní umělecká škola, g) jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu.

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru:	50001
Název indikátoru:	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	28. 2. 2017
Cílová hodnota:	600,000
Datum cílové hodnoty:	31. 12. 2019
Dosažená hodnota:	
Datum dosažené hodnoty:	
Měrná jednotka:	Osoby
Typ indikátoru:	Výstup

Komentář:

opraven datum vykázaní cílové hodnoty s ohledem na nový termín ukončení projektu

Popis hodnoty:

Cílová hodnota indikátoru 5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení - byla stanovena dle nejvyššího povoleného počtu žáků. V současné který je uveden v Rejstříku škol a školských zařízení. Vzhledem k tomu, že projekt řeší mimo odborné učebny i bezbariérovost je indikátor roven nové celkové maximální kapacitě školního zařízení. Kapacita školního zařízení se po realizaci projektu nezmění a bude mít hodnotu 600 žáků.

Definice indikátoru:

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, dodávané projektem. "Uživatelé" jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných uživatelů, který je obvykle vyšší nebo rovný počtu skutečných uživatelů).

Dokumenty pro ŽoZ

Název dokumentu:	Vyjádření ITI k ŽoZ
Příloha:	
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	RWBUBMON
Datum vložení:	10. 12. 2018
Verze dokumentu:	
Popis dokumentu:	