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Vyjadieni Ridiciho vyboru ITI PMO k Zadosti 0 zménu integrovaného projektu

Ridici vybor ITI Prazské metropolitni oblasti na zakladé svého jednani ze dne 20. prosince 2018
konstatuje, Ze souhlasi s nize uvedenymi parametry podstatnych zmén projektu ZvySeni kapacity
Matetské Skoly Modletice (reg. ¢. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_.041/0005067) vramci integrované
strategie ['TI Prazské metropolitni oblasti:

Stav ve vyjadfeni RV | Stav v pfedlozené [Stav po posledni zméné
ITI 7adosti o podporu |[vZadosti o podporu
(MS2014+) (MS2014+)
PREDPOKLADANA POZADOVANA
PODPORA Z ESI FONDU
CELKOVE ZPUSOBILE VYDAJE
HODNOTY ZAVAZNYCH INDIKATORU
PROJEKTU
PREDPOKLADANY TERMIN | 06/2018 - 09/2019 | 03/2016 - 09/2019 03/2016 - 08/2020
UKONCENT REALIZACE PROJEKTU™

Pripadné dopliujici informace:

Vramci zadosti 0 zménu ¢. 3 dochazi k upravé harmonogramu realizace projektu - prodlouzeni ukonceni
terminu realizace do 24. 8. 2020. Zadatel vyuziva maximalniho mozné prodlouZeni za termin vyzvy a to 0 163
pracovnich dni. Diivodem je prodleva vadministraci projektu na strané RO IROP. Zarover Zadatel nechtél
projekt realizovat bez obdrZeni dota¢niho prislibu.

Plivodni harmonogram se zménil a tim doslo také k tipravé finan¢niho planu. Zména ma negativni vliv na
¢erpani finan¢niho planu Strategie ITT vroce 2019 v ptivodni predpokladané vysi 21 488 841,00 K¢.

ptedseda RV ITI PMO

Ptiloha ¢, 1 - Zadost o zménu

M 7meéna predpokladaného terminu ukonéen realizace projektu podléha schvaleni RV pouze v piipadé, Ze se jedna o zménu na
pozdéjsi termin.



