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Žádost o změnu
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005796

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 3
Datum účinnosti změny:
Typ závažnosti změny: podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

Odůvodnění ŽoZ:
Dobrý den,
žádáme o prodloužení termínu ukončení realizace do nejzazšího možného termínu uvedeného ve výzvě 
nositele ITI (31. 12. 2019). Důvodem je skutečnost, že doposud nebyly zahájeny stavební práce z důvodu 
prodloužení výběrového řízení na dodavatele stavby, který doposud nebyl vybrán. Předpokládaný 
termín podpisu Smlouvy o dílo je v  lednu 2019. Kompletní stavební práce a dodávky by měly být 
ukončeny do 31.12.2019. Z tohoto důvodu žádáme o změnu nastavení etap a finančního plánu.
Děkuji předem za kladné posouzení mé žádosti.
S pozdravem,
Monika Bubeníková

Projekt

Zkrácený název projektu: 2017_04 ZŠ Řevnice
Název projektu CZ: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v 
ZŠ Řevnice
Název projektu EN: Increasing the quality and accessibility of the infrastructure 
for the education at elementary school Řevnice

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 28. 2. 2017
Skutečné datum zahájení: 28. 2. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Skutečné datum ukončení:

Doplňkové informace
Liniová stavba:
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na 
celostátní, regionální nebo místní úrovni:
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Etapy projektu 
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Pořadí etapy: 1
Název etapy: I. Etapa
Jak bude změna promítnuta zpět 
do projektu: Záznam upraven
Předpokládané datum zahájení: 28. 2. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2019
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:

Popis etapy:

I. etapa projektu bude zahájená podpisem smlouvy o dílo na 
zpracování projektové dokumentace, tj. dne 28.2.2017. Nejprve 
bude probíhat příprava projektového záměru, projektové 
dokumentace, rozpočtu projektu a Studie proveditelnosti, 
kterou připraví odborná firma LK Advisory s.r.o. Tato příprava 
bude v úzké spolupráci s žadatelem. Dalším krokem v této 
etapě bude příprava žádosti o podporu vč. všech relevantních 
příloh. Žádost bude podána elektronicky prostřednictvím 
systému MS2014+. Předpokládané datum podání žádosti je 
17.7.2017. Následujícím krokem bude příprava zadávací 
dokumentace stavebních prací, zadávací dokumentace pro 
dodávku vnitřního vybavení a výběrové řízení pro výběr 
zhotovitele. Výběrové řízení bude zpracovávat odborná firma. 
Zadávací dokumentace i postup výběrového řízení bude 
splňovat veškeré podmínky a ustanovení zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a zároveň podmínky uvedené 
v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce. S dodavatelem, 
který vzejde z výběrového řízení, bude podepsána Smlouva o 
dílo. Následně bude probíhat samotná realizace stavebních 
prací a dodávka vnitřního vybavení. V této etapě dojde k úplné 
rekonstrukci a k modernizaci stávajících tříd a k přípravě 
staveniště pro vybudování výtahu a půdní vestavbu. Tyto 
stavební práce a příprava staveniště bude realizována takovým 
způsobem a v takovém rozsahu, aby nedošlo k výraznému 
narušení harmonogramu chodu školy. V rámci této etapy dojde 
ke kompletnímu vybudování výtahu a zároveň budou postupně 
finalizovány stavební práce související s půdní vestavbou. Po 
vydání právního aktu a zahájení fyzických prací bude zajištěna 
publicita projektu. Konec I. etapy je plánován k 30.6.2019.

Pořadí etapy: 2
Název etapy: II. Etapa
Jak bude změna promítnuta zpět 
do projektu: Záznam upraven
Předpokládané datum zahájení: 1. 7. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:
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Popis etapy:

Poslední II. Etapa projektu bude zahájena 1.7.2019 a bude 
zahrnovat dodávku vnitřního vybavení, zajištění konektivity a 
finální stavební úpravy v prostorách půdní vestavby. Konec II. 
etapy je plánován k 31.12.2019. 

Finanční plán 

Pořadí finančního plánu: 1
Datum předložení: 29. 7. 2019
Závěrečná platba: NE
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 10 205 409,00
Vyúčtování - Investice: 10 203 809,00
Vyúčtování - Neinvestice: 1 600,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 10 205 409,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 10 203 809,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 1 600,00

Pořadí finančního plánu: 2
Datum předložení: 29. 1. 2020
Závěrečná platba: ANO
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 6 850 100,00
Vyúčtování - Investice: 6 850 100,00
Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 6 850 100,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 6 850 100,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Závěrečná platba:
Zálohová platba:
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - plán: 17 055 509,00
Vyúčtování - Investice: 17 053 909,00
Vyúčtování - Neinvestice: 1 600,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 17 055 509,00
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Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 17 053 909,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 1 600,00

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování: Rozpis financování
Měna: CZK
Název etapy:
Celkové zdroje: 18 417 148,00
Celkové nezpůsobilé výdaje: 1 361 639,00
JPP nezpůsobilé: 0,00
Celkové způsobilé výdaje: 17 055 509,00
Jiné peněžní příjmy (JPP): 0,00
CZV bez příjmů: 17 055 509,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: 0,00
Příspěvek Unie: 14 497 182,65
Národní veřejné zdroje 
 (bez vlastního zdroje financování): 852 775,45
Podpora celkem: 15 349 958,10
Vlastní zdroj financování: 1 705 550,90
% vlastního financování: 10,00
Zdroj financování vlastního podílu: Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
% vlastního financování - více rozvinutý region:
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Rozpočet roční

Kód Název Částka celkem Procento
 1 Celkové výdaje 18 417 148,00 100,00 
 1.1 Celkové způsobilé výdaje 17 055 509,00 92,61 
 1.1.1 Celkové způsobilé výdaje - investiční 17 053 909,00 99,99 
 1.1.1.1 Stavební práce a nemovitosti 10 155 409,00 59,55 
 1.1.1.1.1 Nákup pozemků a staveb 0,00 0,00 
 1.1.1.1.2 Stavby, stavební práce 9 055 640,00 89,17 
 1.1.1.1.2.1 Stavby, stavební práce - hlavní aktivita 9 055 640,00 100,00 
 1.1.1.1.2.2 Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.1.3 Demolice - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.1.4 Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD) - vedlejší aktivita 629 200,00 6,20 
 1.1.1.1.5 Projektová dokumentace - vedlejší aktivita 470 569,00 4,63 
 1.1.1.2 Pořízení majetku 6 535 500,00 38,32 
 1.1.1.2.1 Pořízení drobného hmotného majetku 4 720 500,00 72,23 
 1.1.1.2.1.1 Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita 4 720 500,00 100,00 
 1.1.1.2.1.2 Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.2 Pořízení drobného nehmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.2.2.1 Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.2.2 Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.3 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 815 000,00 27,77 
 1.1.1.2.3.1 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita 1 815 000,00 100,00 
 1.1.1.2.3.2 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.4 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.2.4.1 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.4.2 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.3 Nákup služeb - vedlejší aktivita 363 000,00 2,13 
 1.1.1.3.1 Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.3.2 Studie proveditelnosti 266 200,00 73,33 
 1.1.1.3.3 Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení 96 800,00 26,67 
 1.1.1.3.4 Ostatní služby 0,00 0,00 
 1.1.1.4 Publicita projektu - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
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 1.1.1.4.1 Povinná publicita 0,00 0,00 
 1.1.2 Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční 1 600,00 0,01 
 1.1.2.1 Pořízení majetku 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1 Pořízení drobného hmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1.1 Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1.2 Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.1.2 Pořízení drobného nehmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.2.1.2.1 Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.1.2.2 Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.1.3 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.2.1.3.1 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.1.3.2 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.1.4 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.2.1.4.1 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.1.4.2 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.2 Nákup služeb - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.2.1 Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku 0,00 0,00 
 1.1.2.2.2 Studie proveditelnosti 0,00 0,00 
 1.1.2.2.3 Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení 0,00 0,00 
 1.1.2.2.4 Ostatní služby 0,00 0,00 
 1.1.2.3 Publicita projektu - vedlejší aktivita 1 600,00 100,00 
 1.1.2.3.1 Povinná publicita 1 600,00 100,00 
 1.1.2.4 Stavební práce 0,00 0,00 
 1.1.2.4.1 Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD) 0,00 0,00 
 1.1.2.4.2 Projektová dokumentace 0,00 0,00 
 1.1.2.4.3 Stavby, stavební práce 0,00 0,00 
 1.1.2.4.3.1 Stavby, stavební práce - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.4.3.2 Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.4.4 Demolice - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.2 Celkové nezpůsobilé výdaje 1 361 639,00 7,39 

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky
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Kód Částka za 
1.rok

Částka za 
2.rok

Částka za 
3.rok

Částka za 
4.rok

Částka za 
5.rok

Částka za 
6.rok

Částka za 
7.rok

Částka za 
8.rok

Částka za 
9.rok

Částka za 
10.rok

Částka 
celkem

Procento

 1 0,00 0,00 11 567 048,00 6 850 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 417 148,00 100,00 
 1.1 0,00 0,00 10 205 409,00 6 850 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 055 509,00 92,61 
 1.1.1 0,00 0,00 10 203 809,00 6 850 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 053 909,00 99,99 
 1.1.1.1 0,00 0,00 9 840 809,00 314 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 155 409,00 59,55 
 1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.1.2 0,00 0,00 9 055 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 055 640,00 89,17 
 1.1.1.1.2.1 0,00 0,00 9 055 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 055 640,00 100,00 
 1.1.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.1.4 0,00 0,00 314 600,00 314 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629 200,00 6,20 
 1.1.1.1.5 0,00 0,00 470 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 569,00 4,63 
 1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 6 535 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 535 500,00 38,32 
 1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 4 720 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720 500,00 72,23 
 1.1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 4 720 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720 500,00 100,00 
 1.1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 1 815 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815 000,00 27,77 
 1.1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00 1 815 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815 000,00 100,00 
 1.1.1.2.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.3 0,00 0,00 363 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363 000,00 2,13 
 1.1.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.3.2 0,00 0,00 266 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266 200,00 73,33 
 1.1.1.3.3 0,00 0,00 96 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 800,00 26,67 
 1.1.1.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2 0,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 0,01 
 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 1.1.2.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.3 0,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 100,00 
 1.1.2.3.1 0,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 100,00 
 1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.4.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.4.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.4.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.2 0,00 0,00 1 361 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361 639,00 7,39 



__________________________________________________________________________________
Sestava vytvořena v MS2014 RWBUBMON Verze: 2 
12.12.2018 15:14

9

Indikátory 

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:                   
Záznam upraven
Kód indikátoru: 50000
Název indikátoru: Počet podpořených vzdělávacích zařízení
ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 28. 2. 2017
Cílová hodnota: 1,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2019
Dosažená hodnota:
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: Zařízení
Typ indikátoru: Výstup
Komentář:
opraveno datum vykázání cílové hodnoty s ohledem na nový termín ukončení projektu
Popis hodnoty:
Cílová hodnota indikátoru 5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení - byla stanovena pomocí 
identifikace vzdělávacího zařízení, které bude podpořeno z projektu. Jediným zařízením podpořeným 
z projektu bude Základní škola Řevnice, IČ: 47005254, RED IZO: 600053270.
Definice indikátoru:
Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy 
jednotlivých škol: a) mateřská škola, b) základní škola, c) střední škola (gymnázium, střední odborná 
škola a střední odborné učiliště), d) konzervatoř, e) vyšší odborná škola, f) základní umělecká škola, g) 
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, 
která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu.

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:                   
Záznam upraven
Kód indikátoru: 50001
Název indikátoru: Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení
ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 28. 2. 2017
Cílová hodnota: 600,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2019
Dosažená hodnota:
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výstup
Komentář:
opraven datum  vykázání cílové hodnoty s ohledem na nový termín ukončení projektu
Popis hodnoty:
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Cílová hodnota indikátoru 5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávací 
zařízení - byla stanovena dle nejvyššího povoleného počtu žáků. V současné který je uveden v 
Rejstříku škol a školských zařízení. Vzhledem k tomu, že projekt řeší mimo odborné učebny i 
bezbariérovost je indikátor roven nové celkové maximální kapacitě školního zařízení. Kapacita 
školního zařízení se po realizaci projektu nezmění a bude mít hodnotu 600 žáků. 
Definice indikátoru:
Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací 
zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, dodávané projektem.  
"Uživatelé" jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo 
jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných 
uživatelů, který je obyčejně vyšší nebo rovný počtu  skutečných uživatelů).

Dokumenty pro ŽoZ 

Název dokumentu: Vyjádření ITI k ŽoZ
Příloha:
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: RWBUBMON
Datum vložení: 10. 12. 2018
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:


