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Vyjadieni Ridiciho vyboru ITI PMO k Zadosti 0 zménu integrovaného projektu

Ridici vybor ITI Prazské metropolitni oblasti na zakladé svého jednani ze dne. 20. prosince 2018
konstatuje, Ze souhlasi s nize uvedenymi parametry podstatnych zmén projektu Multimedialni a ICT
ucebna (reg. ¢. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005798) vramci integrované strategie ITI Prazskeé
metropolitni oblasti:

Stav ve vyjadfeni RV | Stav v pfedlozené [Stav po posledni zméné
ITI 7adosti o podporu |[vZadosti o podporu
(MS2014+) (MS2014+)
PREDPOKLADANA POZADOVANA
PODPORA Z ESI FONDU
CELKOVE ZPUSOBILE VYDAJE
HODNOTY ZAVAZNYCH INDIKATORU
PROJEKTU
PREDPOKLADANY TERMIN | 05/2018 -10/2018 | 04/2017 -12/2018 04/2017 - 5/2019
UKONCENT REALIZACE PROJEKTU™

Pripadné dopliujici informace:

Vramci druhé zmény dojde k dalsimu prodlouZeni realizace projektu do 31. 5 2019. Divodem pro dalsi
prodlouZeni realizace projektu je delsi pfiprava vybérového fizeni, konkrétné technické specifikace, nez se
plivodné predpokladalo. Toto prodlouZeni ma negativni vliv jak na ¢erpani finan¢niho planu strategie ITI
Prazské metropolitni oblasti v roce 2018 v pfedpokladané vysi 1986 830, tak na plnéni pro Strategii ITI
milnikového indikatoru 50 000 Pocet podpotenych vzdélavacich zarizeni v predpokladané vysi 1 zatizend.

ptedseda RV ITI PMO

Ptiloha ¢, 1 - Zadost o zménu

M 7mena predpokladaného terminu ukonéeni realizace projektu podléha schvaleni RV pouze v piipadé, Ze se jedna o zménu na
pozdéjsi termin.



