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Žádost o změnu
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007556

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 1
Datum účinnosti změny:
Typ závažnosti změny: podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

Odůvodnění ŽoZ:
Dobrý den, 
prosím o změnu harmonogramu projektu z původního termínu 31.12.2018 na nový termín 31.8.2019. 
Současně bude posunut i termín předložení žádosti o platbu nejpozději do 27.9.2019. Důvodem pro 
vyvolanou změnu jsou průtahy při přípravě zadávací dokumentace. Nastavení přesné specifikace 
požadovaných výrobků do zadávacího řízení je komplikovanější, než se původně předpokládalo. 
Děkuji
Mgr. Tomáš Smital
Regionální dotační kancelář

Projekt

Zkrácený název projektu: Vybavení vozidel dopravců Středočeského kraje zařízením 
pro aktivní preferenci
Název projektu CZ: Vybavení vozidel dopravců Středočeského kraje zařízením 
pro aktivní preferenci
Název projektu EN: The equipment of device for active preference to the 
vehicles of the Carriers Central Bohemia Region 

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 24. 8. 2017
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019
Skutečné datum ukončení:

Doplňkové informace
Liniová stavba:
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na 
celostátní, regionální nebo místní úrovni:
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Etapy projektu 
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Pořadí etapy: 1
Název etapy: I. etapa
Jak bude změna promítnuta zpět 
do projektu: Záznam upraven
Předpokládané datum zahájení: 24. 8. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:

Popis etapy:

V rámci etapy dojde k vyhotovení podrobnější specifikace 
dodávaných zařízení na aktivní preferenci. Dále bude v měsících 
únor - leden 2019 realizována veřejná zakázka na pořízení 
tohoto zboží. V měsících únor - srpen 2019 budou zhotovitelem 
vyrobena daná zařízení a dojde k jejich dodávce. Závěrem dojde 
k závěrečnému administrativnímu zhodnocení a podání Zprávy 
o realizaci s Žádostí o platbu. 

Finanční plán 

Pořadí finančního plánu: 1
Datum předložení: 27. 9. 2019
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 40 000 000,00
Vyúčtování - Investice: 40 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 40 000 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 40 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba: ANO

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování: Rozpis financování
Měna: CZK
Název etapy:
Celkové zdroje: 40 000 000,00
Celkové nezpůsobilé výdaje: 0,00
JPP nezpůsobilé: 0,00
Celkové způsobilé výdaje: 40 000 000,00
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Jiné peněžní příjmy (JPP): 0,00
CZV bez příjmů: 40 000 000,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: 0,00
Příspěvek Unie: 34 000 000,00
Národní veřejné zdroje 
 (bez vlastního zdroje financování): 2 000 000,00
Podpora celkem: 36 000 000,00
Vlastní zdroj financování: 4 000 000,00
% vlastního financování: 10,00
Zdroj financování vlastního podílu: Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje
% vlastního financování - více rozvinutý region:
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Rozpočet roční

Kód Název Částka celkem Procento
 1 Celkové výdaje 40 000 000,00 100,00 
 1.1 Celkové způsobilé výdaje 40 000 000,00 100,00 
 1.1.1 Celkové způsobilé výdaje - investiční 40 000 000,00 100,00 
 1.1.1.1 Stavební práce 479 800,00 1,20 
 1.1.1.1.1 Nákup pozemků a staveb 0,00 0,00 
 1.1.1.1.2 Stavby 0,00 0,00 
 1.1.1.1.2.1 Stavby - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.1.2.2 Stavby - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.1.3 Stavby 0,00 0,00 
 1.1.1.1.4 Zabezpečení výstavby 385 420,00 80,33 
 1.1.1.1.5 Projektová dokumentace 94 380,00 19,67 
 1.1.1.2 Pořízení majetku 39 470 200,00 98,68 
 1.1.1.2.1 Pořízení drobného hmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.2.1.1 Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.1.2 Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.2 Pořízení drobného hmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.2.3 Pořízení drobného nehmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.2.3.1 Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.3.2 Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.4 Pořízení drobného nehmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.2.5 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 34 630 200,00 87,74 
 1.1.1.2.5.1 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita 34 630 200,00 100,00 
 1.1.1.2.5.2 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.6 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.2.7 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 4 840 000,00 12,26 
 1.1.1.2.7.1 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita 4 840 000,00 13,98 
 1.1.1.2.7.2 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.8 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.3 Publicita projektu 50 000,00 0,13 
 1.1.1.3.1 Povinná publicita 50 000,00 100,00 
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 1.1.2 Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční 0,00 0,00 
 1.1.2.1 Nákupy služeb 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1 Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu 0,00 0,00 
 1.1.2.2 Publicita projektu 0,00 0,00 
 1.1.2.2.1 Povinná publicita 0,00 0,00 
 1.1.2.3 Stavební práce 0,00 0,00 
 1.1.2.3.1 Zabezpečení výstavby 0,00 0,00 
 1.1.2.3.2 Projektová dokumentace 0,00 0,00 
 1.2 Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00 0,00 

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód Částka za 
1.rok

Částka za 
2.rok

Částka za 
3.rok

Částka za 
4.rok

Částka za 
5.rok

Částka za 
6.rok

Částka za 
7.rok

Částka za 
8.rok

Částka za 
9.rok

Částka za 
10.rok

Částka 
celkem

Procento

 1 0,00 0,00 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000 000,00 100,00 
 1.1 0,00 0,00 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000 000,00 100,00 
 1.1.1 0,00 0,00 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000 000,00 100,00 
 1.1.1.1 0,00 0,00 479 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479 800,00 1,20 
 1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.1.4 0,00 0,00 385 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385 420,00 80,33 
 1.1.1.1.5 0,00 0,00 94 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 380,00 19,67 
 1.1.1.2 0,00 0,00 39 470 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 470 200,00 98,68 
 1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.5 0,00 0,00 34 630 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 630 200,00 87,74 
 1.1.1.2.5.1 0,00 0,00 34 630 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 630 200,00 100,00 
 1.1.1.2.5.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 1.1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.7 0,00 0,00 4 840 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 840 000,00 12,26 
 1.1.1.2.7.1 0,00 0,00 4 840 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 840 000,00 13,98 
 1.1.1.2.7.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.3 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,13 
 1.1.1.3.1 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 100,00 
 1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Indikátory 

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:                   
Záznam upraven
Kód indikátoru: 70401
Název indikátoru: Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy
ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 24. 8. 2017
Cílová hodnota: 1,000
Datum cílové hodnoty: 31. 8. 2019
Dosažená hodnota:
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: ks
Typ indikátoru: Výstup
Komentář:
změna harmonogramu projektu
Popis hodnoty:
Předmětem projektu je nákup multifunkčního zařízení, které bude umístěno v prostoru řidiče vozidel 
veřejné hromadné dopravy, působících primárně v oblasti PMO, jež bude primárně sloužit k aktivní 
preferenci průjezdu na vybraných světelných křižovatkách ve vysoce frekventovaném provozu bez 
zbytečného zastavování a znovurozjíždění.
Výstupem projektu jsou:
477 ks Multifunkčního zařízení pro aktivní preferenci,
8 ks SW Back Office pro správu multifunkčního zařízení pro aktivní preferenci.

Definice indikátoru:
Počet implementovaných nebo optimalizovaných zařízení / systémů / služeb (např. zabezpečovací, 
řídicí, odbavovací nebo informační) městské, příměstské a veřejné hromadné dopravy

Dokumenty pro ŽoZ 


