



Vyjádření Řídicího výboru ITI PMO k žádosti o změnu integrovaného projektu

Řídicí výbor ITI Pražské metropolitní oblasti na základě svého jednání ze dne 20. prosince 2018 konstatuje, že souhlasí snižte uvedenými parametry podstatných změn projektu Cyklostezka a cyklokoridor v Bašti (reg. č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006696) v rámci integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti:

	Stav ve vyjádření ŘV ITI	Stav v předložené žádosti o podporu (MS2014+)	Stav po poslední změně v žádosti o podporu (MS2014+)
PŘEDPOKLÁDANÁ POŽADOVANÁ PODPORA Z ESI FONDŮ			
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE			
HODNOTY ZÁVAZNÝCH INDIKÁTORŮ PROJEKTU	-	-	-
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU ^[1]	01/2016 – 09/2018	01/2016 – 10/2018	01/2016 – 05/2019

Případné doplňující informace:

Žádost o změnu je prodloužen termín ukončení realizace projektu na 31. 5. 2019. Důvodem prodloužení je opožděné vydání právního aktu, s čímž nebylo v harmonogramu projektu počítáno. Toto prodloužení nemá negativní vliv na čerpání finančního plánu strategie ITI Pražské metropolitní oblasti v roce 2018.

V dne

.....
Předseda ŘV ITI PMO

Příloha č. 1 – Žádost o změnu

^[1] Změna předpokládaného termínu ukončení realizace projektu podléhá schválení ŘV pouze v případě, že se jedná o změnu na pozdější termín.