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Žádost o změnu
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0008482

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 1
Datum účinnosti změny:
Typ závažnosti změny: podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

Odůvodnění ŽoZ:
Dobrý den,

chtěli bychom požádat o prodloužení data ukončení projektu a s ním související závěrečné ZoR a ŽoP. 

Projekt měl být dle původního plánovaného ukončen 26. 10. 2018, bohužel ještě nedošlo k zahájení jeho 
fyzické realizace. 

 V přípravné fázi projektu došlo k neočekávanému zpoždění realizace veřejné zakázky na hlavního 
dodavatele stavebních prací. Teprve v říjnu 2018 proběhlo druhé kolo komise. Smlouva s dodavatelem 
se aktuálně připravuje k podpisům. 

Předpokládáme, že z důvodu klimatických podmínek v rámci zimního období nebude vhodné případně 
ani stavbu ještě tento rok předat a zahájit. Stavební práce budou tedy probíhat až v nové sezóně 2019.

S ohledem na danou situaci je aktuální plánovaný harmonogram průběhu realizace stavby předpokládán 
3/2019 -  7/2019. Následně bude probíhat ekonomické a finanční ukončení projektu. Prosíme tedy o 
prodloužení ukončení projektu do 31. 8. 2019.

Z důvodu potřeby prodloužení ukončení projektu žádáme i o prodloužení termínu odevzdání závěrečné 
ZoR a ŽoP, a to do 27. 9. 2019.
V dané ŽoZ jsme nové údaje upravili v záložkách Projekt, Etapy projektu, Indikátory, Rozpočet a Finanční 
plán.
V tomto zdůvodnění uvádíme aktualizovaná data, která se liší od předpokládaného harmonogramu 
uvedeného ve studii proveditelnosti.

Projekt

Zkrácený název projektu: II/240 Velké Přílepy - Tursko, oprava silnice
Název projektu CZ: II/240 Velké Přílepy - Tursko, oprava silnice
Název projektu EN: II / 240 Velké Přílepy - Tursko, road repair

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 11. 2017
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019
Skutečné datum ukončení:
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Doplňkové informace
Liniová stavba: Ano
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na 
celostátní, regionální nebo místní úrovni:
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Etapy projektu 

Pořadí etapy: 1
Název etapy: Přípravná a realizační fáze
Jak bude změna promítnuta zpět 
do projektu: Záznam upraven
Předpokládané datum zahájení: 1. 11. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:

Popis etapy:

V rámci této etapy bude administrována žádost o poskytnutí 
podpory z IROP, výzvy ITI, proběhne výběrové řízení na 
dodavatele stavby a dodavatele služeb TDI+BOZP a AD. 
Následně proběhne samotná rekonstrukce silnice II/240 Velké 
Přílepy - Tursko. Po dokončení díla bude následovat kolaudace 
stavby.

Finanční plán 

Pořadí finančního plánu: 1
Datum předložení: 27. 9. 2019
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 39 999 455,49
Vyúčtování - Investice: 39 999 455,49
Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 39 999 455,49
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 39 999 455,49
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
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Závěrečná platba: ANO

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování: Rozpis financování
Měna: CZK
Název etapy:
Celkové zdroje: 63 488 345,69
Celkové nezpůsobilé výdaje: 23 488 890,20
JPP nezpůsobilé: 0,00
Celkové způsobilé výdaje: 39 999 455,49
Jiné peněžní příjmy (JPP): 0,00
CZV bez příjmů: 39 999 455,49
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: 0,00
Příspěvek Unie: 33 999 537,16
Národní veřejné zdroje 
 (bez vlastního zdroje financování): 1 999 972,78
Podpora celkem: 35 999 509,94
Vlastní zdroj financování: 3 999 945,55
% vlastního financování: 10,00
Zdroj financování vlastního podílu: Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje
% vlastního financování - více rozvinutý region:
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Rozpočet roční

Kód Název Částka celkem Procento
 1 Celkové výdaje 63 488 345,69 100,00 
 1.1 Celkové způsobilé výdaje 39 999 455,49 63,00 
 1.1.1 Celkové způsobilé výdaje - investiční 39 999 455,49 100,00 
 1.1.1.1 Stavební práce 39 987 596,28 99,97 
 1.1.1.1.1 Nákup pozemků 0,00 0,00 
 1.1.1.1.2 Nákup staveb 0,00 0,00 
 1.1.1.1.3 Stavby 39 987 596,28 100,00 
 1.1.1.1.3.1 Hlavní aktivita 35 563 735,78 88,94 
 1.1.1.1.3.2 Vedlejší aktivita 4 423 860,50 11,06 
 1.1.1.1.4 Zabezpečení výstavby 0,00 0,00 
 1.1.1.1.5 Projektová dokumentace 0,00 0,00 
 1.1.1.2 Publicita projektu 11 859,21 0,03 
 1.1.1.2.1 Povinná publicita 11 859,21 100,00 
 1.1.2 Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční 0,00 0,00 
 1.1.2.1 Nákupy služeb 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1 Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu 0,00 0,00 
 1.1.2.2 Publicita projektu 0,00 0,00 
 1.1.2.2.1 Povinná publicita 0,00 0,00 
 1.1.2.3 Stavební práce 0,00 0,00 
 1.1.2.3.1 Zabezpečení výstavby 0,00 0,00 
 1.1.2.3.2 Projektová dokumentace 0,00 0,00 
 1.2 Celkové nezpůsobilé výdaje 23 488 890,20 37,00 

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód Částka za 
1.rok

Částka za 
2.rok

Částka za 
3.rok

Částka za 
4.rok

Částka za 
5.rok

Částka za 
6.rok

Částka za 
7.rok

Částka za 
8.rok

Částka za 
9.rok

Částka za 
10.rok

Částka 
celkem

Procento

 1 0,00 0,00 63 488 345,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 488 345,69 100,00 
 1.1 0,00 0,00 39 999 455,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 999 455,49 63,00 
 1.1.1 0,00 0,00 39 999 455,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 999 455,49 100,00 
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 1.1.1.1 0,00 0,00 39 987 596,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 987 596,28 99,97 
 1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.1.3 0,00 0,00 39 987 596,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 987 596,28 100,00 
 1.1.1.1.3.1 0,00 0,00 35 563 735,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 563 735,78 88,94 
 1.1.1.1.3.2 0,00 0,00 4 423 860,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 423 860,50 11,06 
 1.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2 0,00 0,00 11 859,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 859,21 0,03 
 1.1.1.2.1 0,00 0,00 11 859,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 859,21 100,00 
 1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.2 0,00 0,00 23 488 890,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 488 890,20 37,00 
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Indikátory 

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:                   
Záznam upraven
Kód indikátoru: 72303
Název indikátoru: Délka rekonstruovaných silnic II. třídy
ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 11. 2017
Cílová hodnota: 3,434
Datum cílové hodnoty: 31. 8. 2019
Dosažená hodnota:
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: km
Typ indikátoru: Výstup
Procento plnění cílové hodnoty:
Komentář:
Délka zrekonstruovaných, modernizovaných nebo stavebně upravených dopravních komunikací II. 
třídy v km.
Popis hodnoty:
Předmětem projektu je rekonstrukce úseku silnice II/240 v délce 3,434 km. Dle přílohy č. 3 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce "Metodické listy indikátorů" byl vybrán indikátor 
projektu 7 23 03 Délka zrekonstruovaných, modernizovaných nebo stavebně upravených dopravních 
komunikací II. třídy v km.
Definice indikátoru:
Délka zrekonstruovaných, modernizovaných nebo stavebně upravených dopravních komunikací II. 
třídy v km.

Dokumenty pro ŽoZ 

Dokumenty 


