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Žádost o změnu
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0005067

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 3
Datum účinnosti změny:
Typ závažnosti změny: podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

Odůvodnění ŽoZ:
Prosím o prodloužení termínu ukončení realizace projektu. Nutnost prodloužení termínu ukončení 
realizace projektu je ovlivněno prodlevou v administraci projektu na straně ŘO IROP. Žadatel - Obec 
Modletice nechtěl projekt realizovat bez obdržení dotačního příslibu, proto nebyly učiněny další kroky 
(např. výběrové řízení) v rámci realizace projektu. Žadatel čekal až bude projekt vybrán k financování. 
Pokud nebude termín realizace projektu prodloužen, riziko nedodržení původního termínu ukončení 
realizace projektu je vysoké.

Současné datum ukončení realizace projektu je limitující při výběru zhotovitele stavby a jeho 
prodloužení by významně prospělo ke zdárnému ukončení projektu.

Žádám proto o prodloužení termínu ukončení realizace projektu o maximálně možných 163 pracovních 
dní, tj. do 24. 08. 2020.

Projekt

Zkrácený název projektu: 2017_04 Modletice MŠ ITI
Název projektu CZ: Zvýšení kapacity Mateřské školy Modletice
Název projektu EN: Increase of school capacity in Mateřská škola Modletice

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 3. 2016
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 24. 8. 2020
Skutečné datum ukončení:

Doplňkové informace
Liniová stavba: Ne
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na 
celostátní, regionální nebo místní úrovni:
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:
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Etapy projektu 

Pořadí etapy: 1
Název etapy: 1. etapa (celá realizace projektu)
Jak bude změna promítnuta zpět 
do projektu: Záznam upraven
Předpokládané datum zahájení: 1. 3. 2016
Předpokládané datum ukončení: 24. 8. 2020
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:

Popis etapy:

Etapa započala dne 1. 3. 2016, kdy byla podepsána objednávka 
na zhotovitele projektové dokumentace. Zahájení etapy je 
shodné se zahájením celého projektu. Do této etapy spadají 
všechny přípravné aktivity, od identifikace projektového 
záměru, přes vypracování projektové dokumentace, přípravu 
Studie proveditelnosti, až po přípravu zadávací dokumentace 
na výběrová řízení a následnou samotnou realizaci stavebních 
prací. Předpokládaný termín ukončení této etapy je 24.8.2020. 
Po ukončení této etapy (celého projektu) bude do 20 
pracovních dní předložena žádost o platbu a závěrečná zpráva o 
realizaci projektu.

Finanční plán 

Pořadí finančního plánu: 1
Datum předložení: 21. 9. 2020
Závěrečná platba: ANO
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 21 448 841,00
Vyúčtování - Investice: 20 034 068,00
Vyúčtování - Neinvestice: 1 414 773,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 21 448 841,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 20 034 068,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 1 414 773,00

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
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Závěrečná platba:
Zálohová platba:
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - plán: 21 448 841,00
Vyúčtování - Investice: 20 034 068,00
Vyúčtování - Neinvestice: 1 414 773,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 21 448 841,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 20 034 068,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 1 414 773,00

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování: Rozpis financování
Měna: CZK
Název etapy:
Celkové zdroje: 22 905 472,00
Celkové nezpůsobilé výdaje: 1 456 631,00
JPP nezpůsobilé: 0,00
Celkové způsobilé výdaje: 21 448 841,00
Jiné peněžní příjmy (JPP): 0,00
CZV bez příjmů: 21 448 841,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: 0,00
Příspěvek Unie: 18 231 514,85
Národní veřejné zdroje 
 (bez vlastního zdroje financování): 1 072 442,05
Podpora celkem: 19 303 956,90
Vlastní zdroj financování: 2 144 884,10
% vlastního financování: 10,00
Zdroj financování vlastního podílu: Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
% vlastního financování - více rozvinutý region:
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Rozpočet roční

Kód Název Částka celkem Procento
 1 Celkové výdaje 22 905 472,00 100,00 
 1.1 Celkové způsobilé výdaje 21 448 841,00 93,64 
 1.1.1 Celkové způsobilé výdaje - investiční 20 034 068,00 93,40 
 1.1.1.1 Stavební práce a nemovitosti 18 018 114,00 89,94 
 1.1.1.1.1 Nákup pozemků a staveb 0,00 0,00 
 1.1.1.1.2 Stavby, stavební práce 16 726 977,00 92,83 
 1.1.1.1.2.1 Stavby, stavební práce - hlavní aktivita 16 518 461,00 98,75 
 1.1.1.1.2.2 Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita 208 516,00 1,25 
 1.1.1.1.3 Demolice - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.1.4 Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD) - vedlejší aktivita 229 900,00 1,28 
 1.1.1.1.5 Projektová dokumentace - vedlejší aktivita 1 061 237,00 5,89 
 1.1.1.2 Pořízení majetku 2 015 954,00 10,06 
 1.1.1.2.1 Pořízení drobného hmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.2.1.1 Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.1.2 Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.2 Pořízení drobného nehmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.2.2.1 Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.2.2 Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.3 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 015 954,00 100,00 
 1.1.1.2.3.1 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita 2 015 954,00 100,00 
 1.1.1.2.3.2 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.4 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.2.4.1 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.4.2 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.3 Nákup služeb - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.3.1 Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.3.2 Studie proveditelnosti 0,00 0,00 
 1.1.1.3.3 Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení 0,00 0,00 
 1.1.1.3.4 Ostatní služby 0,00 0,00 
 1.1.1.4 Publicita projektu - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
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 1.1.1.4.1 Povinná publicita 0,00 0,00 
 1.1.1.5 Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku 0,00 0,00 
 1.1.2 Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční 1 414 773,00 6,60 
 1.1.2.1 Pořízení majetku 1 402 673,00 99,14 
 1.1.2.1.1 Pořízení drobného hmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1.1 Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1.2 Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.1.2 Pořízení drobného nehmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.2.1.2.1 Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.1.2.2 Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.1.3 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 402 673,00 100,00 
 1.1.2.1.3.1 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita 1 253 519,00 89,37 
 1.1.2.1.3.2 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita 149 154,00 10,63 
 1.1.2.1.4 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.2.1.4.1 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.1.4.2 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.2 Nákup služeb - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.2.1 Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku 0,00 0,00 
 1.1.2.2.2 Studie proveditelnosti 0,00 0,00 
 1.1.2.2.3 Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení 0,00 0,00 
 1.1.2.2.4 Ostatní služby 0,00 0,00 
 1.1.2.3 Publicita projektu - vedlejší aktivita 12 100,00 0,86 
 1.1.2.3.1 Povinná publicita 12 100,00 100,00 
 1.1.2.4 Stavební práce 0,00 0,00 
 1.1.2.4.1 Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD) 0,00 0,00 
 1.1.2.4.2 Projektová dokumentace 0,00 0,00 
 1.1.2.4.3 Stavby, stavební práce 0,00 0,00 
 1.1.2.4.3.1 Stavby, stavební práce - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.4.3.2 Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.4.4 Demolice - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.2 Celkové nezpůsobilé výdaje 1 456 631,00 6,36 

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky
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Kód Částka za 
1.rok

Částka za 
2.rok

Částka za 
3.rok

Částka za 
4.rok

Částka za 
5.rok

Částka za 
6.rok

Částka za 
7.rok

Částka za 
8.rok

Částka za 
9.rok

Částka za 
10.rok

Částka 
celkem

Procento

 1 0,00 0,00 0,00 0,00 22 905 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 905 472,00 100,00 
 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 21 448 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 448 841,00 93,64 
 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 20 034 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 034 068,00 93,40 
 1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 18 018 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 018 114,00 89,94 
 1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 16 726 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 726 977,00 92,83 
 1.1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 16 518 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 518 461,00 98,75 
 1.1.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 208 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 516,00 1,25 
 1.1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 229 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229 900,00 1,28 
 1.1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 1 061 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 061 237,00 5,89 
 1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 015 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 015 954,00 10,06 
 1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 2 015 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 015 954,00 100,00 
 1.1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 2 015 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 015 954,00 100,00 
 1.1.1.2.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 1 414 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 414 773,00 6,60 
 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 402 673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 402 673,00 99,14 
 1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 1.1.2.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 1 402 673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 402 673,00 100,00 
 1.1.2.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 253 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 253 519,00 89,37 
 1.1.2.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 149 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 154,00 10,63 
 1.1.2.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 100,00 0,86 
 1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 100,00 100,00 
 1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.4.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.4.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.4.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 1 456 631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 456 631,00 6,36 
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Indikátory 

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:                   
Záznam upraven
Kód indikátoru: 50000
Název indikátoru: Počet podpořených vzdělávacích zařízení
ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 3. 2016
Cílová hodnota: 1,000
Datum cílové hodnoty: 24. 8. 2020
Dosažená hodnota:
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: Zařízení
Typ indikátoru: Výstup
Procento plnění cílové hodnoty: 100,00
Komentář:
V souvislosti s delším hodnocením žádosti o podporu ze strany CRR, se datum cílové hodnoty 
posouvá o 163 pracovních dnů, tj.24.8.2020.
Popis hodnoty:
Cílová hodnota indikátoru 5 00 00 "Počet podpořených vzdělávacích zařízení" byla stanovena pomocí 
identifikace vzdělávacího zařízení, které bude podpořeno z projektu. V rámci projektu dojde k 
rekonstrukci a navýšení kapacity jedné mateřské školy v obci Modletice. Jediným zařízením 
podpořeným z projektu tak bude Mateřská škola Modletice, IZO: 600051862.
Definice indikátoru:
Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy 
jednotlivých škol: a) mateřská škola, b) základní škola, c) střední škola (gymnázium, střední odborná 
škola a střední odborné učiliště), d) konzervatoř, e) vyšší odborná škola, f) základní umělecká škola, g) 
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, 
která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu.

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:                   
Záznam upraven
Kód indikátoru: 50001
Název indikátoru: Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení
ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 3. 2016
Cílová hodnota: 48,000
Datum cílové hodnoty: 24. 8. 2020
Dosažená hodnota:
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výstup
Procento plnění cílové hodnoty: 100,00
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Komentář:
V souvislosti s delším hodnocením žádosti o podporu ze strany CRR, se datum cílové hodnoty 
posouvá o 163 pracovních dnů, tj.24.8.2020.
Popis hodnoty:
Cílová hodnota indikátoru 5 00 01 "Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávací 
zařízení" byla stanovena dle maximálního dosaženého počtu žáků, kterého se dosáhne díky 
rekonstrukci MŠ v Modleticích. Do indikátoru je započítána budoucí kapacita celé mateřské školy, 
která bude 48 žáků.
Definice indikátoru:
Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací 
zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, dodávané projektem.  
"Uživatelé" jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo 
jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných 
uživatelů, který je obyčejně vyšší nebo rovný počtu  skutečných uživatelů).

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:                   
Záznam upraven
Kód indikátoru: 50120
Název indikátoru: Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let
ENVI:
Výchozí hodnota: 2,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 9. 2016
Cílová hodnota: 5,000
Datum cílové hodnoty: 1. 9. 2021
Dosažená hodnota:
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výsledek
Procento plnění cílové hodnoty: 33,33
Komentář:
Bylo upraveno datum cílové hodnoty, které je stanoveno na počátek školního roku následujícího po 
ukončení realizace projektu. Datum ukončení realizace projektu je posunut z důvodu dlouhé 
administrace ze strany CRR.

Popis hodnoty:
Výchozí hodnota indikátoru 5 01 20 "Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let" byla 
stanovena dle počtu dětí do tří let, které začali navštěvovat MŠ Modletice na počátku školního roku, 
ve kterém se podává žádost o podporu.  Vzhledem k tomu, že projekt řeší dvojnásobné navýšení 
kapacity mateřské školy, je orientační cílová hodnota indikátoru nastavena na 5 dětí.
Definice indikátoru:
Počet uživatelů, kteří využívají zařízení pečující o děti do tří let, tj. zařízení vybudovaná či 
provozovaná v rámci projektu.  "Uživatelé" jsou rodiče využívající zařízení pro děti do tří let, které 
mají z umístění dítěte přínos. Za jedno umístěné dítě je počítán jeden rodič jako osoba, která může jít 
díky tomu, že je dítě v předškolním zařízení umístěno, do práce. Indikátor je podřazený indikátoru 
Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku.



__________________________________________________________________________________
Sestava vytvořena v MS2014 EKHORMIC Verze: 2 
16.11.2018 15:03

10

Dokumenty pro ŽoZ 


