



### Vyjádření Řídicího výboru ITI PMO k žádosti o změnu integrovaného projektu

Řídicí výbor ITI Pražské metropolitní oblasti na základě svého jednání dne 20. prosince 2018 konstatuje, že souhlasí s níže uvedenými parametry podstatných změn projektu II/240 Velké Přílepy - Tursko, oprava silnice (reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/16\_030/0008482) v rámci integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti:

	Stav ve vyjádření ŘV ITI	Stav v předložené žádosti o podporu (MS2014+)	Stav po poslední změně v žádosti o podporu (MS2014+)
PŘEDPOKLÁDANÁ POŽADOVANÁ PODPORA Z ESI FONDŮ			
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE			
HODNOTY ZÁVAZNÝCH INDIKÁTORŮ PROJEKTU	-	-	-
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU <sup>[1]</sup>	04/2018 - 09/2018	11/2017 - 10/2018	11/2017 - 08/2019

Případné doplňující informace:

1. Žádostí o změnu je prodloužen termín ukončení realizace projektu do 31. 8. 2019. Důvodem je zpoždění realizace veřejné zakázky na hlavního dodavatele stavebních prací. Změna má negativní vliv na čerpání finančních prostředků v roce 2018 v předpokládané výši 39 999 455,49 Kč (příspěvek EU).

V ..... dne .....

.....  
Předseda ŘV ITI PMO

Příloha č. 1 – Žádost o změnu

<sup>[1]</sup> Změna předpokládaného termínu ukončení realizace projektu podléhá schválení ŘV pouze v případě, že se jedná o změnu na pozdější termín.