



### Vyjádření Řídicího výboru ITI PMO k žádosti o změnu integrovaného projektu

Řídicí výbor ITI Pražské metropolitní oblasti na základě svého jednání ze dne 20. prosince 2018 konstatuje, že souhlasí s níže uvedenými parametry podstatných změn projektu **Vybavení vozidel dopravců Středočeského kraje zařízením pro aktivní preferenci** (reg. č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16\_045/0007556) v rámci integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti:

	Stav ve vyjádření ŘV ITI	Stav v předložené žádosti o podporu (MS2014+)	Stav po poslední změně v žádosti o podporu (MS2014+)
PŘEDPOKLÁDANÁ POŽADOVANÁ PODPORA Z ESI FONDŮ			
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE			
HODNOTY ZÁVAZNÝCH INDIKÁTORŮ PROJEKTU	-	-	-
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU <sup>[1]</sup>	09/2017 – 05/2019	08/2017 – 12/2018	08/2017 – 08/2019

Případné doplňující informace:

1. Žádost o změnu je prodloužen termín ukončení realizace projektu do 31. 8. 2019. Důvodem pro vyvolanou změnu jsou průtahy při přípravě zadávací dokumentace. Nastavení přesné specifikace požadovaných výrobků do zadávacího řízení je komplikovanější, než se původně předpokládalo. Změna nemá negativní vliv na čerpání finančních prostředků v roce 2019 v předpokládané výši 34 000 000,00 Kč (příspěvek EU).

V ..... dne .....

.....  
Předseda ŘV ITI PMO

Příloha č. 1 – Žádost o změnu

<sup>[1]</sup> Změna předpokládaného termínu ukončení realizace projektu podléhá schválení ŘV pouze v případě, že se jedná o změnu na pozdější termín.