

Úprava Strategie ITI Pražské metropolitní oblasti

Operační program Životní prostředí

V Integrované strategii pro ITI Pražské metropolitní oblasti („Strategie ITI“) je v rámci OPŽP možné čerpání financí ze specifických cílů 1.3 (opatření ITI 2.1.1 – *Budování protipovodňových opatření*) a 1.4 (opatření ITI 2.1.2 – *Realizace opatření pro řešení povodní*). Souhrnná rezervovaná alokace pro oba specifické cíle je 150 mil. Kč, v případě aktualizace finančního plánu Strategie ITI do konce roku 2018 je umožněno navýšení na 200 mil. Kč.

Čerpání ze SC 1.3: Opatření ITI 2.1.1 – Budování protipovodňových opatření

Dle současného finančního plánu Strategie ITI je na toto opatření alokováno cca 128,8 mil. Kč. Alokace výzvy č. 82 je 179 mil. Kč (tj. cca 50 mil. nad alokaci v současném finančním plánu). V červnu 2017 byla vyhlášena výzva nositele č. 5: *Budování protipovodňových opatření* s alokací celé částky cca 128,8 mil. Kč. Do uvedené výzvy bylo předloženo 10 projektových záměrů (7 PZ žadatelem město Říčany, 3 PZ žadatelem povodí Vltavy) z území obce Říčany se souhrnnou alokací 123,3 mil. Kč. **Začátkem listopadu 2018 nositeli byla doručena čestná prohlášení o odstupu od možnosti spolufinancování 8 z 10 výše zmíněných projektů, které tak nebudou z ITI financovány.**

Výkonný tým nositele v rámci snahy předejít riziku nevyčerpání přidělené alokace průběžně zjišťoval absorpční kapacitu v území, a to v obci Říčany v rámci jiných aktivit daného specifického cíle, v ostatních obcích v povodí Botiče a Rokytky (podporované území), na relevantních odborech Magistrátu hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Bohužel v současné chvíli nevidujeme žádné náhradní projekty spadající do podporovaných aktivit v adekvátní míře připravenosti pro podání projektové žádosti v termínu výzvy OPŽP. **Riziko nevyčerpání alokace (tj. nepředložení projektových žádostí do výzvy OPŽP do 2. 1. 2019) je v tomto opatření vysoké.**

Čerpání ze SC 1.4: Opatření ITI 2.1.2 – Realizace opatření pro řešení povodní

Druhým opatřením ITI, v rámci kterého je možné žádat o dotaci z OPŽP, je opatření 2.1.2 – *Realizace opatření pro řešení povodní* financované ze SC 1.4. Na toto opatření je dle současného finančního plánu Strategie ITI alokováno 21,25 mil. Kč, přičemž do vyhlášené výzvy nositele č. 11 byl předložen jeden projektový záměr, následovala projektová žádost předložená do výzvy OPŽP č. 83 s alokací 13,3 mil. Kč. Zbývající alokace je tedy cca 7,95 mil. Kč.

V rámci mapování absorpční kapacity probíhala jednání mezi nositelem ITI, zástupci OPŽP a Povodím Vltavy a.s. jakožto oprávněným žadatelem ve výzvě č. 83. Výsledkem těchto jednání je potvrzení, že v případě, že by byla převedena adekvátní část alokace ze SC 1.3 do SC 1.4 tak, by mohl být předložen **soubor projektů na tvorbu analýz odtokových poměrů se souhrnnou alokací (příspěvek EU 50 %) cca 16-20 mil. Kč** (předložení projektových žádostí v první polovině roku 2019, čerpání rozdělené do dvou let).

Změny Integrované strategie pro ITI, finančního plánu a dotčených výzev OPŽP

Sohledem na výše uvedené informace výkonný tým nositele ITI v tuto chvíli navrhuje, aby byla ve finančním plánu Strategie ITI ~~přesunuta-potřebná částka 8,775 mil. Kč~~ ze specifického cíle 1.3 do specifického cíle 1.4. Přesná částka bude upřesněna po diskuzi s žadatelem (Povodí Vltavy a.s.) a řídicím orgánem OPŽP v průběhu ledna 2019. Tím bude umožněno financování všech výše zmíněných projektů ze SC 1.4. Po převedení ~~uvedené-potřebné částky 8,775 mil. Kč~~ do SC 1.4 ve SC 1.3 zbyde částka **110 - 120 mil. Kč**. Z té výkonný tým nositele ITI navrhuje přesunout 100 mil. Kč do finančního plánu Brněnské metropolitní oblasti, v jejímž území je vyšší absorpční kapacita pro čerpání (resp. vyšší míra připravenosti projektů). Tímto krokem se zamezí riziku nevyčerpání peněz přidělených z OPŽP

integrovaným nástrojům (ITI), čímž se zlepší vyjednávací pozice pro diskuze o financování v dalším programovém období, kdy by projekty v území Pražské metropolitní oblasti měly být lépe připraveny.

Změny Strategie ITI musí být schváleny Řídicím výborem ITI, zastupitelstvy hl. m. Prahy a Středočeského kraje a Radami Prahy a Středočeského kraje, Řídicím orgánem OPŽP a Odborem regionální politiky MMR.

Prozatím se podařilo schválit převod prostředků do ITI Brněnské metropolitní oblasti a návrh na změnu Strategie na úrovni Rady Středočeského kraje (usnesení viz příloha – „OP ŽP_Usnesení Rady SČK“).

Navrhované změny finančního plánu a indikátorů Integrované strategie pro ITI

V níže ~~uvedené~~ uvedených tabulkách jsou znázorněny předběžné změny finančního plánu, konkrétní přesouvaná částka ze SC 1.3 do 1.4 se ještě může změnit po diskuzi žadatelem (Povodí Vltavy a.s.) a řídicím orgánem OPŽP v průběhu ledna 2019. V tab. č. 1 je uveden aktuálně platný finanční plán Integrované strategie ITI. V tab. č. 2 je pak návrh úpravy tohoto plánu, a to tak, že jsou:

- Převedeny všechny nevyčerpané finance z let 2017 a 2018 do pozdějších let
- Převedena výše uvedená částka 8,775 mil. Kč ze SC 1.3 do SC 1.4, tato částka se ještě může změnit (viz výše).
- Upraveno čerpání v SC 1.4 dle nastaveného finančního plánu již předloženého projektu *Systém podpory operativního řízení při povodni*, ke kterému je připočteno plánované čerpání na potenciální projekty analýz odtokových poměrů (8 mil. Kč v roce 2019, zbytek alokace 2020)

V tab. č. 3 je pak uveden návrh za stejných podmínek, jako v tabulce č. 2, ovšem včetně přesunu částky 100 mil. Kč ze SC 1.3 do finančního plánu Brněnské metropolitní oblasti. V tabulce č. 4 je uveden návrh na úpravu indikátorů vázaných na opatření 2.1.1 Budování protipovodňových opatření. Indikátory 43 300 a 43 200 jsou sníženy tak, aby odpovídaly ponechané částce 20 mil. Kč, z které je možné financovat 2 projekty města Říčany, pro které je vydáno kladné Vyjádření ŘV ITI PMO a které město může do 2. 1. 2019 předložit do žádosti o podporu do výzvy OP ŽP.

Tab. 1 - Aktuální finanční plán

Rok	SC 1.3	SC 1.4
2016	0,00	0,00
2017	46 325,00	4 250,00
2018	39 950,00	11 050,00
2019	25 500,00	5 950,00
2020	17 000,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
Celkem	128 775,00	21 250,00

Tab. 2 - Úprava fin. plánu (bez přesunu 100 mil. Kč)

Rok	SC 1.3	SC 1.4
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	93 000,00	13 950,00
2020	27 000,00	13 775,00
2021	0,00	2 300,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
Celkem	120 000,00	30 025,00

Tab. 3 - úprava fin. plánu (s přesunem 100 mil. Kč)

Rok	SC 1.3	SC 1.4
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	10 000,00	13 950,00
2020	10 000,00	13 775,00
2021	0,00	2 300,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
Celkem	20 000,00	30 025,00

Tab. 4: Návrh na úpravu indikátorů vázaných na opatření 2.1.1 Budování protipovodňových opatření

SC ITI	Opatření ITI	Identifikace programu				Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů					
		Program	PO	IP	SC	Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výstup/výs ledek	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Mílník 2018	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny
2.1	2.1.1	OPŽP	1	2	1.3	43300	Délka řešených kilometrů toků	km	výstup	0	2015		4,73 0,47	31.12.2023	žadatel/příjemce
2.1	2.1.1	OPŽP	1	2	1.3	43200	Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním	osoby	výstup	0	2015		405 176	31.12.2023	žadatel/příjemce