Zadost 0 zménu
Registracni Cislo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0005850

Zadost 0 zménu

Poradové &islo ZoZ: 3

Datum ucinnosti zmény:

Typ zdvainosti zmény: podstatna zména zakladajici dodatek/zménu pravniho aktu
Odtvodnéni ZoZ:

Predmétem zmény je zména terminu realizace projektu a jeho etap. Z divodu opakovani verejné
zakdzky na vybér zhotovitele stavby, kdy dvakrat VR skoncilo bez podanych nabidek je nutné prodlouZit
realizaci projektu. Verejna zakazka byly vyhlasena trikrat. Az na potreti byl vybran zhotovitel. Smlouva o
dilo s vitéznym uchazecem byla podepsdna 15.11.2018. Pfedani stavenisté probéhlo 28.11.2018 a dle
smlouvy o dilo je stanovena délka stavby na 360 dni. S ohledem na délku realizace je v této zméné
posunut termin fyzické realizace na 31.12.2019 a etapy projekty nastaveny na pribézné ¢erpani
financénich prostredkd ve tfech Zadostech o platbu - 3 etapy.

Projekt

Zkraceny nazev projektu: Dopravni terminal Tynec nad Sazavouu
Nazev projektu CZ: Dopravni terminal Tynec nad Sazavou
Nazev projektu EN: Transport terminal Tynec nad Sazavou

Fyzicka realizace projektu

Predpokladané datum zahajeni: 14. 1. 2015
Skutecné datum zahdjeni:
Predpokladané datum ukonceni: 31.12.2019

Skutecné datum ukonceni:

Doplrikové informace
Liniova stavba:

Partnerstvi vefejného a soukromého sektoru:

Projekt je zaméren na orgdny verejné spravy a verejné sluzby na
celostatni, regionalni nebo mistni drovni:

Projekt je zcela nebo z¢asti provadén socialnimi partnery nebo NNO:

Etapy projektu

Poradi etapy: 1
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Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

Predpokladané datum zahajeni:
Predpokladané datum ukonceni:
Skutecné datum zahdjeni:
Skutecné datum ukonceni:

Popis etapy:

Poradi etapy:

Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

Predpokladané datum zahajeni:
Predpokladané datum ukonceni:
Skutecné datum zahdjeni:
Skutecné datum ukonceni:

Popis etapy:

Poradi etapy:

Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

1. etapa

Zdznam upraven
14. 1. 2015
10. 4. 2019

Prvni etapa zahrnuje naklady na projektovou dokumentaci,
zabezpecleni vystavby, povinnou publicitu a realizaci stavby
dopravniho termindlu a chodniku dle ¢asového harmonogramu,
ktery je pfilohou smlouvy o dilo.

Realizace hlavnich aktivit projektu:

- stavba dopravni termindlu a chodniku v rozsahu
harmonogramu stavby dle smlouvy o dilo v souladu s
projektovou dokumentaci

Realizace vedlejsich aktivit projektu:

- stavbou vyvolané investice (prelozky inZenyrskych siti,
prechodné dopravni znaceni)

- zabezpedeni vystavby - pomérové dle délky etapy (TDI, AD,
BOZP, geodetické vytyceni stavby a siti)

- publicita - vyroba, instalace a prondjem docasného billboardu

2
2. etapa

Zdznam vytvoren
11. 4. 2019
10. 8. 2019

Druha etapa zahrnuje naklady na zabezpeceni vystavby a
realizaci stavby dopravniho terminalu a chodniku dle ¢asového
harmonogramu, ktery je pfilohou smlouvy o dilo.

Realizace hlavnich aktivit projektu:

- stavba dopravni terminalu a chodniku v rozsahu
harmonogramu stavby dle smlouvy o dilo v souladu s
projektovou dokumentace,

Realizace vedlejsich aktivit projektu:

- stavbou vyvolané investice (prelozky inZenyrskych siti)

- zabezpeceni vystavby - pomérové dle délky etapy (TDI, AD,
BOZP)

3
3. etapa

Zdznam vytvoren
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Pfedpokladané datum zahdjeni:  11.8.2019

Pfredpokladané datum ukonceni: 31.12.2019

Skutecné datum zahajeni:

Skutecné datum ukonceni:
Treti etapa zahrnuje naklady na zabezpeceni vystavby,
projektovou dokumentaci, povinnou publicitu a realizaci stavby
dopravniho termindlu a chodniku dle ¢asového harmonogramu,
ktery je pfilohou smlouvy o dilo.
Realizace hlavnich aktivit projektu:
- stavba dopravni termindlu a chodniku v rozsahu
harmonogramu stavby dle smlouvy o dilo v souladu s
projektovou dokumentaci, stavba bude provedena
dodavatelsky na zakladé vybérového tizeni
Realizace vedlejsich aktivit projektu:
- zabezpecdeni vystavby - pomérové dle délky etapy (TDI, AD,
BOZP)
- publicita - vyroba, instalace stalé pamétni desky
- projektova dokumentace - dokumentace skute¢ného

provedeni stavby
Popis etapy:

Financni plan

Poradi financniho planu: 1
Datum predlozeni: 30. 4. 2019
Zaloha - plan: 0,00
Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:

Vyuctovani - plan: 9578 021,31
Vyuctovani - Investice: 9578021,31
Vyuctovani - Neinvestice: 0,00
Vyuctovani - ocisténé o pfijmy: 9578021,31
Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy: 9578021,31
Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o pfijmy: 0,00
Zavérecna platba: NE
Pofadi financniho planu: 2
Datum predlozeni: 31.8.2019
Zaloha - plan: 0,00
Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:

Vyuctovani - plan: 15820 526,70
Vyuctovani - Investice: 15 820 526,70
Vyuctovani - Neinvestice: 0,00
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Vyuctovani - ocisténé o pfijmy:

15 820 526,70

Vyuctovani - Investice ocisténé o pfijmy:

15 820 526,70

Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o pfijmy: 0,00
Zavérecna platba: NE
Poradi finan¢niho planu: 3
Datum predloZeni: 29.1. 2020
Zaloha - plan: 0,00
Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:

Vyuctovani - plan: 7 160 575,40
Vyuctovani - Investice: 7 160 575,40
Vyuctovani - Neinvestice: 0,00
Vyuctovani - ocisténé o prijmy: 7 160 575,40
Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy: 7 160 575,40
Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o prijmy: 0,00
Zavérecna platba: ANO
Prehled zdroja financovani

Faze prehledu financovani: Rozpis financovani

Ména: CZK

Nazev etapy:

Celkové zdroje: 33023 782,96

Celkové nezpusobilé vydaje: 464 659,55

JPP nezplisobilé: 0,00

Celkové zpUsobilé vydaje: 32559 123,41

Jiné penéini pFijmy (JPP): 0,00

CZV bez pfijma: 32559 123,41

P¥ijmy dle ¢l. 61 obecného nafizeni: 0,00

P¥ispévek Unie: 27 675 254,89

Narodni verejné zdroje

(bez vlastniho zdroje financovani): 1627 956,17

Podpora celkem: 29303 211,06

Vlastni zdroj financovani: 3255912,35

% vlastniho financovani: 10,00

Zdroj financovani vlastniho podilu: Finanéni prostfedky z rozpoctu obci/obce

% vlastniho financovani - vice rozvinuty region:
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Rozpocet rocni

Kaéd Nazev Castka celkem Procento

1 Celkové vydaje 33023 782,96 100,00
1.1 Celkové zpUsobilé vydaje 32559123,41 98,59
1.1.1 Celkové zpUsobilé vydaje - investi¢ni 32559123,41 100,00
1.1.1.1 Stavebni prace 32372 420,41 99,43
1.1.1.1.1 Nakup pozemkl a staveb 0,00 0,00
1.1.1.1.2 Stavby 31070 415,33 95,98
1.1.1.1.2.1 Stavby - hlavni aktivita 28 542 803,31 91,86
1.1.1.1.2.2 Stavby - vedlejsi aktivita 2527 612,02 8,14
1.1.1.1.3 Stavby 0,00 0,00
1.1.1.1.4 Zabezpeceni vystavby 726 237,17 2,24
1.1.1.1.5 Projektova dokumentace 575 767,91 1,78
1.1.1.2 Pofizeni majetku 119 790,00 0,37
1.1.1.2.1 Pofizeni drobného hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.21.1 Potizeni drobného hmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.1.2 Potizeni drobného hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.2 Potizeni drobného hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.2.3 Potizeni drobného nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.2.3.1 Potizeni drobného nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.3.2 Potizeni drobného nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.24 Potizeni drobného nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.2.5 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku 119 790,00 100,00
1.1.1.2.51 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.5.2 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - vedlejsi aktivita 119 790,00 100,00
1.1.1.2.6 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.2.7 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.2.71 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.7.2 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.8 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.3 Publicita projektu 66 913,00 0,21
1.1.1.3.1 Povinnd publicita 66 913,00 100,00
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1.1.2 Celkové zpUsobilé vydaje - neinvesti¢ni 0,00 0,00
1.1.2.1 Nakupy sluZzeb 0,00 0,00
1.1.2.1.1 Pofizeni sluZzeb bezprostiedné souvisejicich s realizaci projektu 0,00 0,00
1.1.2.2 Publicita projektu 0,00 0,00
1.1.2.2.1 Povinna publicita 0,00 0,00
1.1.2.3 Stavebni prace 0,00 0,00
1.1.2.3.1 Zabezpeceni vystavby 0,00 0,00
1.1.2.3.2 Projektova dokumentace 0,00 0,00
1.2 Celkové nezpUsobilé vydaje 464 659,55 1,41
Rozpocet rocni — piehled za jednotlivé roky
Kéd Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castka Procento
1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 6.rok 7.rok 8.rok 9.rok 10.rok celkem
1 0,00 0,00 0,00 0,00 | 25770958,93 | 7252 824,03 0,00 0,00 0,00 0,00 | 33023 782,96 100,00
1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 | 25398 548,01 | 7160 575,40 0,00 0,00 0,00 0,00 | 32559 123,41 98,59
1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 | 25398 548,01 | 7160 575,40 0,00 0,00 0,00 0,00 | 32559 123,41 100,00
1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 | 25217 048,01 | 7155372,40 0,00 0,00 0,00 0,00 | 32372420,41 99,43
1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 | 24270 415,33 | 6800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 31 070 415,33 95,98
1.1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 | 21 742 803,31 | 6800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 28 542 803,31 91,86
1.1.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00| 2527612,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2527612,02 8,14
1.1.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 463667,17| 262570,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 726237,17 2,24
1.1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 482965,51 92 802,40 0,00 0,00 0,00 0,00 575767,91 1,78
1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00| 119 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 119790,00 0,37
1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.23.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00| 119 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119790,00 100,00
1.1.1.25.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.5.2 0,00 0,00 0,00 0,00/ 119790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119790,00 100,00
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1.1.1.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.127.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.7.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 61 710,00 5 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 913,00 0,21
1.1.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 61 710,00 5 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 913,00 100,00
1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 0,00 0,00 0,00 0,00] 37241092 92 248,63 0,00 0,00 0,00 0,00] 464 659,55 1,41
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Indikatory

Akce provadéna se zdznamem, jak ji chceme promitnout zpét do projektu:

Zaznam upraven

Kéd indikatoru:

Nazev indikatoru:

ENVI:

Vychozi hodnota:
Datum vychozi hodnoty:
Cilova hodnota:

Datum cilové hodnoty:
Dosazena hodnota:
Datum dosaZené hodnoty:
Mérna jednotka:

Typ indikatoru:
Komentar:

75110

Pocet osob prepravenych vefejnou dopravou
ENVI

343837,000

22.7.2017

360837,000

31.12.2020

Osoby/rok
Vysledek

Cilova hodnota indikatoru bude dosaZzena do 12 mésicl od ukonceni fyzické realizace projektu.

Popis hodnoty:

Vychozi hodnota byla stanovena dle evidence CSAD Bene3ov za rok 2016, dle pfepravniho priizkumu
linky 339 z roku 2015, zpracovatel ROPID a dle dennich pridmér( za kampan brezen 20117,

zpracovatel ROPID.

Cilovou hodnotou je planovany pocet osob prepravenych vefejnou dopravou v prostoru terminalu.
Stanovena cilova hodnota je orientacni a pfijemce ji neni vazan naplnit. Cilovd hodnota byla
stanovena s ohledem na pravidelnou Upravu jizdnich radi a trendu nardstu poctu spojll. Da se
predpokladat, Ze modernizaci termindlu dojde ke zvySeni atraktivity vyuzivani hromadné dopravy a k
navyseni poctu spoja a tim i k navyseni poctu pfepravenych osob. Cilova hodnota bude splnéna do
12 mésicl od ukonceni realizace projektu.

Definice indikatoru:

Akce provadéna se zaznamem, jak ji chceme promitnout zpét do projektu:

Zaznam upraven
Kod indikatoru:
Nazev indikatoru:

terminal( ve verejné dopravé

ENVI:

Vychozi hodnota:

Datum vychozi hodnoty:
Cilova hodnota:

Datum cilové hodnoty:
DosaZena hodnota:
Datum dosazené hodnoty:
Mérna jednotka:

Typ indikatoru:

Komentar:

75201
Pocet novych nebo rekonstruovanych prestupnich

0,000
22.7.2017
1,000
31.12. 2019

Terminaly
Vystup

Cilova hodnota - novy prestupni termindl hromadné dopravy bude dosazen ukonéenim fyzické
realizace projektu dle harmonogramu projektu.
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Popis hodnoty:

Predmétem projektu je vybudovani prestupniho terminalu verfejné hromadné dopravy v Tynci nad
Sazavou. Zamér predstavuje samostatny a funkéni celek. V ramci zaméru bude vytvoren moderni
dopravni terminal, ktery obyvatelidm mésta a vSem ostatnim cestujicim usnadni vyuziti a vzajemné
prestupy mezi vlakovou dopravou a linkovou autobusovou dopravou.

Definice indikatoru:

Pocet novych nebo zrekonstruovanych pfestupnich terminal(i vefejné hromadné dopravy

Akce provadéna se zdznamem, jak ji chceme promitnout zpét do projektu:
Zaznam upraven

Kéd indikatoru: 76401

Nazev indikatoru: Pocet parkovacich mist pro jizdni kola
ENVI:

Vychozi hodnota: 0,000

Datum vychozi hodnoty: 22.7.2017

Cilova hodnota: 14,000

Datum cilové hodnoty: 31.12. 2019

DosaZena hodnota:
Datum dosaZené hodnoty:

Mérna jednotka: Parkovaci mista
Typ indikatoru: Vystup
Komentafr:

Cilova hodnota - 14 parkovacich mist pro kola bude dosazen ukonéenim fyzické realizace projektu dle
harmonogramu projektu.

Popis hodnoty:

Soucasti dopravni terminalu bude 1 cyklobox na 8 kol a 6 cyklostojan( na 6 kol.

Definice indikatoru:
Jedna se o zatizeni uréend k parkovani (kratkodobému, stfednédobému a dlouhodobému) - napf.
Bike & Ride. Mérnou jednotkou jsou jednotliva parkovaci mista zajisténa napf. formou stojan(.
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