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Žádost o změnu
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006696

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 1
Datum účinnosti změny:
Typ závažnosti změny: podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

Odůvodnění ŽoZ:
Žádáme o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 31.5.2019.
Důvodem prodloužení je opožděné vydání právního aktu, s čímž nebylo v harmonogramu projektu 
počítáno. 
Obec začala projekt realizovat již před vydáním právního aktu, avšak z důvodu zhoršení finanční situace 
nebyla schopna projekt realizovat celý bez příslibu získání dotace. Z toho důvodu byla stavba přerušena 
a čekalo se s jejím pokračováním na vydání právního aku. Stavba cyklostezky byla přerušena zápisem ve 
stavebním deníku dle příslušných ustanovení SOD. 
Nyní jsme ve stavu, kdy byl zhotovitel akce vyzván k pokračování na dokončení projektu zápisem ve 
stavebním deníku, který je v příloze.
Žádáme tímto o prodloužení ukončení realizace projektu do 31.5.2019.
Děkuji.

Projekt

Zkrácený název projektu: Cyklostezka Bašť ITI 2
Název projektu CZ: Cyklostezka a cyklokoridor v Bašti
Název projektu EN: The bike path and bike corridor in Bašť

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 7. 1. 2016
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2019
Skutečné datum ukončení:

Doplňkové informace
Liniová stavba: Ano
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na 
celostátní, regionální nebo místní úrovni:
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Etapy projektu 
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Pořadí etapy: 1
Název etapy: Cyklostezka a cyklokoridor v Bašti
Jak bude změna promítnuta zpět 
do projektu: Záznam upraven
Předpokládané datum zahájení: 7. 1. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2019
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:

Popis etapy:
Jedná se o kompletní realizaci projektu, jelikož projekt není 
etapizovaný.

Finanční plán 

Pořadí finančního plánu: 1
Datum předložení: 20. 6. 2019
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 1 360 601,38
Vyúčtování - Investice: 1 360 601,38
Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 1 360 601,38
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 1 360 601,38
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba: ANO

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování: Rozpis financování
Měna: CZK
Název etapy:
Celkové zdroje: 1 430 176,38
Celkové nezpůsobilé výdaje: 69 575,00
JPP nezpůsobilé: 0,00
Celkové způsobilé výdaje: 1 360 601,38
Jiné peněžní příjmy (JPP): 0,00
CZV bez příjmů: 1 360 601,38
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: 0,00
Příspěvek Unie: 1 156 511,17
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Národní veřejné zdroje 
 (bez vlastního zdroje financování): 68 030,07
Podpora celkem: 1 224 541,24
Vlastní zdroj financování: 136 060,14
% vlastního financování: 10,00
Zdroj financování vlastního podílu: Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
% vlastního financování - více rozvinutý region:
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Rozpočet roční

Kód Název Částka celkem Procento
 1 Celkové výdaje 1 430 176,38 100,00 
 1.1 Celkové způsobilé výdaje 1 360 601,38 95,14 
 1.1.1 Celkové způsobilé výdaje - investiční 1 360 601,38 100,00 
 1.1.1.1 Stavební práce 1 360 601,38 100,00 
 1.1.1.1.1 Nákup pozemků a staveb 0,00 0,00 
 1.1.1.1.2 Stavby 1 346 081,38 98,93 
 1.1.1.1.2.1 Stavby - hlavní aktivita 1 170 631,02 86,97 
 1.1.1.1.2.2 Stavby - vedlejší aktivita 175 450,36 13,03 
 1.1.1.1.3 Stavby 0,00 0,00 
 1.1.1.1.4 Zabezpečení výstavby 0,00 0,00 
 1.1.1.1.5 Projektová dokumentace 14 520,00 1,07 
 1.1.1.2 Pořízení majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.2.1 Pořízení drobného hmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.2.1.1 Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.1.2 Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.2 Pořízení drobného hmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.2.3 Pořízení drobného nehmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.2.3.1 Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.3.2 Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.4 Pořízení drobného nehmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.2.5 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.2.5.1 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.5.2 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.6 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.2.7 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.2.7.1 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.7.2 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.8 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.3 Publicita projektu 0,00 0,00 
 1.1.1.3.1 Povinná publicita 0,00 0,00 
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 1.1.2 Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční 0,00 0,00 
 1.1.2.1 Nákupy služeb 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1 Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu 0,00 0,00 
 1.1.2.2 Publicita projektu 0,00 0,00 
 1.1.2.2.1 Povinná publicita 0,00 0,00 
 1.1.2.3 Stavební práce 0,00 0,00 
 1.1.2.3.1 Zabezpečení výstavby 0,00 0,00 
 1.1.2.3.2 Projektová dokumentace 0,00 0,00 
 1.2 Celkové nezpůsobilé výdaje 69 575,00 4,86 

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód Částka za 
1.rok

Částka za 
2.rok

Částka za 
3.rok

Částka za 
4.rok

Částka za 
5.rok

Částka za 
6.rok

Částka za 
7.rok

Částka za 
8.rok

Částka za 
9.rok

Částka za 
10.rok

Částka 
celkem

Procento

 1 0,00 0,00 0,00 1 430 176,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 430 176,38 100,00 
 1.1 0,00 0,00 0,00 1 360 601,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360 601,38 95,14 
 1.1.1 0,00 0,00 0,00 1 360 601,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360 601,38 100,00 
 1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 1 360 601,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360 601,38 100,00 
 1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 1 346 081,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 346 081,38 98,93 
 1.1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 1 170 631,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 170 631,02 86,97 
 1.1.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 175 450,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 450,36 13,03 
 1.1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 14 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 520,00 1,07 
 1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.5.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.5.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 1.1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.7.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.2 0,00 0,00 0,00 69 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 575,00 4,86 
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Indikátory 

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:                   
Záznam upraven
Kód indikátoru: 75001
Název indikátoru: Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě
ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 7. 1. 2016
Cílová hodnota: 1,000
Datum cílové hodnoty: 31. 5. 2019
Dosažená hodnota:
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: Realizace
Typ indikátoru: Výstup
Komentář:
Prodloužení ukončení realizace projektu z důvodu pozdějšího vydání právního aktu.
Popis hodnoty:
Předkládaný projekt řeší výstavbu nové cyklostezky s veřejným osvětlením a piktogramového 
cyklokoridoru. Vytvořením cyklokoridoru dojde k odklonu cyklistů z frekventované silnice č. III/0085 
na místní komunikace, které nejsou tolik frekventované, čímž dojde k zajištění bezpečnosti nejen 
samotných cyklistů, ale i celkově provozu na pozemních komunikacích.
Definice indikátoru:
Počet realizací (akcí) investičního charakteru (např. stavebních, instalací ICT) v rámci projektů s tím, 
že  jejich realizace povede ke zvýšení parametrů bezpečnosti např. veřejné, cyklistické a pěší dopravy 
a/nebo ke zlepšení informovanosti účastníků dopravy se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
apod.

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:                   
Záznam upraven
Kód indikátoru: 76100
Název indikátoru: Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 7. 1. 2016
Cílová hodnota: 1,072
Datum cílové hodnoty: 31. 5. 2019
Dosažená hodnota:
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: km
Typ indikátoru: Výstup
Komentář:
Prodloužení ukončení realizace projektu z důvodu pozdějšího vydání právního aktu.
Popis hodnoty:
V rámci projektu bude vybudován nový úsek cyklostezky s veřejným osvětlením v délce 0,146 km a 
zároveň piktogramový cyklokoridor v délce 0,926 km propojující stávající cyklostezku s centrem obce 
Bašť.
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Definice indikátoru:
Počet kilometrů nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras. Cyklostezka je pozemní komunikace 
nebo její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh) vyhrazená dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Je 
určena pouze pro cyklistickou dopravu (či pěší a cyklistickou dopravu v případě území Polské 
republiky), automobilová a motocyklová doprava je z ní vyloučena. Naopak cyklotrasa není z hlediska 
zákona o pozemních komunikacích druh komunikace, ale jedná se o souvislé označení určité 
komunikace orientačním značením pro cyklisty.

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:                   
Záznam upraven
Kód indikátoru: 76401
Název indikátoru: Počet parkovacích míst pro jízdní kola
ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 7. 1. 2016
Cílová hodnota: 6,000
Datum cílové hodnoty: 31. 5. 2019
Dosažená hodnota:
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: Parkovací místa
Typ indikátoru: Výstup
Komentář:
Prodloužení ukončení realizace projektu z důvodu pozdějšího vydání právního aktu.
Popis hodnoty:
V rámci projektu bude piktogramový cyklokoridor ukončen na odpočívadle u zastávky autobusů 
Pražské integrované dopravy, kde bude osazeno šest nových parkovacích stání pro kola. Ty budou 
určeny pro krátkodobé i dlouhodobé odložení kola za účelem pokračování v cestě prostřednictvím 
autobusu veřejné dopravy.
Dojde tak k vytvoření podmínek pro multimodalitu. Dojde k funkčnímu propojení dvou udržitelných 
forem dopravy.
Definice indikátoru:
Jedná se o zařízení určená k parkování (krátkodobému, střednědobému a dlouhodobému) - např. 
Bike & Ride. Měrnou jednotkou jsou jednotlivá parkovací místa zajištěná např. formou stojanů.

Dokumenty pro ŽoZ 

Název dokumentu: SOD
Příloha:

2azF45KoKUiMV_FV9szjIQ|10226152::SoD_cyklotezka_Č
ervenka.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KXNOVKAR
Datum vložení: 29. 11. 2018
Verze dokumentu: 0001
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Popis dokumentu:

Název dokumentu: Obnovení stavebních prací
Příloha: dvjFiFY6KEKPicsBuclAfA|10226165::obnovení stavebních 
prací.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KXNOVKAR
Datum vložení: 29. 11. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Stavební deník - zápis o přerušení a následném obnovení stavebních prací.


