Desaté jednani Ridiciho viboru ITI Prazské metropolitni oblast (RV ITI PMQ)

Integrovany regiondlni operacni program

Vyzva €. 17: Vystavba a modernizace termindalt vefejné dopravy a systémi pro pfestup na vefejnou

dopravu v zdzemi Prahy II.

Dne 20. 8. 2018 vyhlasena vyzva ¢. 17 nositele ITI k pfedkladani projektovych zaméra (PZ), vyzva ukoncena
k 20.9.2018, predloZeno 12 PZ. Slozka se vsemi predloZzenymi zaméry je v priloze ¢. 8. Vsechny predloZzené PZ
budou najednani RV k dispozici. Zakladni informace o véech obdrzenych PZ se nachdzi v ptiloze ¢. 7 (list . Vyzva
¢. 17-Terminaly a P+R I1.%). Vykonny tym nositele ITI zkontroloval tplnost vsech ptedlozenych PZ a provedl
predbézné vyhodnoceni souladu se Strategii IT1 dle hodnoticich kritérif pro RV. Zaméry byly projednévany na
pracovnich skupinach RV Terminaly vefejné dopravy a P+R Il vterminech 8. 10. 2018 a 22. 11. 2018. Dva PZ
v pritbéhu hodnoceni odstoupili a ztraci tak narok na ziskani kladného vyjadreni RV, které je povinnou ptilohou
7adosti o dotaci. V priloZené tabulce jsou projekty uvedeny preskrtnutym pismem. Zbylych 10 projektovych
zamért bylo na trovni Vykonného tymu nositele dle kritérii RV shledéno souladnych se Strategif ITI.

Piedbé&zné vyhodnocené projektové zaméry (10 PZ) Zadaji o podporu z ERDF v celkové sumé 263 500
869,94 K¢, pfitemZ maximalni moZna celkova hodnota alokace z ERDF pro vyzvu nositele ¢. 17 je
153 000 000 K¢. Jedna se o cca 70% previs pozadované alokace nad alokaci vyzvy nositele ITI PMO.
7 tohoto diivodu je na irovni RV nutné dle stanovenych pravidel hodnotit PZ dle dopliikovych kritérii a vybrat
optimalni soubor PZ, které budou v souladu se Strategii ITI PMO a které beze zhytku naplni maximalné 100 %
alokace pro vyzvu.

V piiloze ¢. 7 (list ,Vyzva ¢. 17-Terminaly a P+R I1.%) je uveden seznam viech 12 piedloZenych projektovych
zameért. Tabulka obsahuje pfedhodnocena kritéria RV véetné dopliikovych kritérit:

e  Pomér cena/vykon - terminaly: celkové zptisobilé vydaje / pocet vytvofenych terminalii

e Pomér cena/vykon - PM: celkové zpiisobilé vydaje/ pocet vytvorenych parkovacich mist

e Pomér cena/vykon - PM kola: celkové zptisobilé vydaje/ pocet vytvorenych parkovacich mist pro kola

e Priorita S¢K - projekt je uveden mezi prioritami Stredoceského kraje (viz Dopravni plan Stfedoceského
kraje 2016 - 2020)

e Varzbana Zeleznici

7a kazdé doplnkové kritérium jsou pridéleny body dle poradi, pficemZ bodové hodnoceni je nastaveno tak, aby
viechna kritéria méla stejnou vahu. Soucet bod urcuje celkove potadi projektovych zameértl. RV miize vydat
své Vyjadreni o souladu projektového zaméru se Strategii ITI max. do 100 % alokace pro danou vyzvu, tedy
153 000 000 K¢ - prispévek Unie ERDF. Nicméné vzhledem k tomu, Ze ve finanénim planu Strategie T1 zbyvaji
finance alokované na opatfeni terminaly a P+R, ma RV moznost rozhodnout o navyseni alokace této, pripadné
predchozi vyzvy (nékteré projektove zaméry se v obou vyzvach opakuji), a umoznit tak podporu vice projekt.

Pokud nebude moznost navyseni alokace vyuzita, musi RV udélit Vyjadreni o nesouladu projektovym zamérim
s niz$im poctem bod, které prevysi alokaci vyzvy.

Mozné varianty navyseni alokace a z toho vyplyvajici plnéni finan¢niho planu a indikatorti schvalené Strategie
ITI (vsechny varianty ovlivigje situace projektu mésta Mélnik, u kterého cekdme na vyjadieni, zda bude
financovan zvyzvy ¢. 73 IROP nebo zvyzvy nositele ITI ¢ 17, do terminu jednani RV kone¢na situace bude

znama):



Varianta 2: Budou financovany viechny projekty nad ¢arou (viz piiloha ¢. 7 - list vjzva ¢. 17 - terminaly a P+R
I1.). Do dalsi vyzvy tak zbude ¢astka 223 mil. K¢ a k pInéni piislusné indikatory. Obdoba varianty ¢. 1, aviak
zbydou prostredky ve vysi 18 mil. K¢, které uvolnil projekt mésta Mélnik, ktery oficidlné odstoupil z vyzvy..

Varianta 3: Tzv. maximalni varianta, kdy budou podpoteny vSechny predloZzené a vtuto chvili pfipravené
projekty (z jednani PS Dopravni terminaly a P+R doporuceni této varianty). Vzhledem k pokrocilé pripravé
jednotlivych projektl je vyrazné niZsi riziko nevycerpani financnich prostfedkd, avsak plnéni indikatort neni
optimalni - vyrazné tuto situaci ovliviiuje projekt mésta Kladno - podzemni parkovisté (pomér ceny projektu
v pfepoctu na jedno parkovaci misto), jedna se o nejdraZsi projekt.

Vzhledem k navrhované realokaci financ¢nich prostfedki ztelematiky, je mozZné presunout ¢ast prostfedkd
namisto cyklodopravy (119 mil. K¢) do tohoto opatfeni (bez nutnosti navy$ovat indikatory) a tim tak zvysit
moznosti naplnéni cilovych hodnot indikatort: Strategie I'T1 pro toto opatfeni.

Varianta ¢. 4: Tzv. optimalni varianta, budou podpoteny vsechny projekty vyjma Kladna, pro vyhlaseni
navazujici vyzvy zbydou dostatecné finanéni prostfedky a plnéni stanovenych indikator(i je dle absorpc¢ni
kapacity realné.

Tab. 1.: Znazornéni jednotlivych variant feSeni - Dopravni terminaly a P+R
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celkové ve Strategii ITI | 708 086 550,00 K¢ 10 2265 500 312 620,99 K¢
vyzva ¢. 3 164798 074,48 K¢ 4 150 134 1098 653,83 K¢
aktualné zbyva 543288 47552 K¢ 6 2115 366 256 873,98 K¢
zbyde po: varianta 2 223766 993,03 K¢ 3 1240 114 180 457,25 K¢
zbyde po: varianta 3 103295 504,38 K¢ 946 94 109 191,87 K¢
zbyde po: varianta 4 162 795 504,38 K¢ 1041 94 156 383,77 K¢

Vyzva ¢. 20: Budovani infrastruktury pro cyklistickou dopravu I1.

Dne 10.9.2018 vyhlasena vyzva ¢. 20 nositele [T k predkladani PZ, viyzva ukonéena k 22, 10. 2018, predloZeno
10 PZ. Slozku se viemi predloZenymi zaméry je v ptiloze €. 8. Viechny predlozené PZ budou na jednani RV
k dispozici. Zakladni informace o viech obdrZzenych PZ se nachazi v pfiloze ¢. 7 (list ,Vyzva ¢. 20 - cyklodoprava
[1.). U téchto 10 PZ byla vykonnym tymem nositele ITI zkontrolovana uplnost vsech piedlozenych PZ a
provedeno predbé?né vyhodnoceni souladu se Strategii ITI dle hodnoticich kritérif pro RV. PZ byly dne 12. 11.
2018 projednavany na pracovni skupiné RV ITI Cyklodoprava 1. Dva Zadatelé zhodnoceni v priibéhu
hodnoceni odstoupili. V tabulce jsou projekty uvedeny preskrtnutym pismem.

Celkem tak je RV predstaveno 8 kladné predhodnocenych projektovych zamérd. Zaméry byly na drovni
Vykonného tymu nositele predhodnoceny dle kritérii RV a byly shledany souladnymi se Strategii ITI.

Piedb&zné vyhodnocené projektové zaméry (8 PZ) Zadaji o podporu zERDF v celkové sumé
104 764 404,85 K¢, pricemZ maximalni mo7na celkova hodnota alokace z ERDF pro vyzvu nositele ¢. 20
je 59 840 000 K¢. Jedna se o vice neZ 100% previs pozadované alokace nad alokaci vyzvy nositele ITI




PMO. 7 tohoto diivodu je na trovni RV nutné dle stanovenych pravidel hodnotit PZ dle dopliikovych kritérii a
vybrat optimalni soubor PZ, které budou v souladu se Strategii [TT PMO a které beze zbytku naplni maximalné
100 % alokace pro vyzvu.

V piiloze ¢. 7 (list ,Vyzva ¢. 20 - cyklodoprava I1.%) je uveden seznam v3ech 10 predlozenych projektovych
zamért. Tabulka obsahuje pfedhodnocena kritéria RV véetné doplitkovych kritérit:

e Pomér cena/vykon - nové: celkové zpusobilé vydaje / délka nové vybudovanych cyklostezek a
cyklotras

e  Pomér cena/vykon - rekonstrukce: celkové zplisobilé vydaje / délka zrekonstruovanych cyklostezek a
cyklotras

e  Projekt zahrnuje vystavbu parkovacich mist pro jizdni kola

o  Projekt zahrnuje vystavbu realizaci vedoucich ke zvyseni bezpecnosti v doprave

Za kazdé doplnkoveé kritérium jsou pridéleny body dle poradi, pficemZ bodové hodnoceni je nastaveno tak, aby
viechna kritéria méla stejnou vahu. Soucet bod urcuje celkoveé potadi projektovych zamértl. RV miiZe vydat
své Vyjadreni o souladu projektového zaméru se Strategii ITI max. do 100 % alokace pro danou vyzvu, tedy
59 840 000 K¢ - piispévek Unie ERDF.

RV musi udélit Vyjadreni o nesouladu projektovym zamériim s nizsim poctem bodt, které prevysi alokaci vyzvy.
Mozné varianty feseni jsou nasledujici:

Varianta ¢. 1: RV vyda kladné vyjadreni predlozenym PZ do 100 % alokace vyzvy a zbyvajici PZ spolu s
nevycerpanymi prostredky (cca 18 miliontt X¢) budou prevedeny do nasledujici vyzvy spredpokladem
vyhlaseni jaro 2019. Varianta umoziiuje dle nastaveného harmonogramu vyzvy pokracovat vrealizaci 4
projekti.

Varianta ¢. 2: RV nevyda své vyjadreni predlozenym PZ z divodu, ze viechny predlozené PZ jsou optimalnim
souborem projekti pro plnéni integrované Strategie ITI a snahou RV je doporucit k financovani véechny
predlozené P7. Avsak vzhledem k soutasnému stavu, kdy k datu jednani RV 17. 12. 2018 nejsou pro viechny PZ
dostupné financni prostredky. odklada své vyjadieni do 31. 1. 2019. RV takto ¢in z dfivodu realokace finan¢ni
prostredkil pro oblast cyklodopravy ve vysi 45 mil. K¢, kterd umozni navysit alokaci vyzvy a doporucit
k financovani vsechny predloZzené PZ. S Zadateli pfedloZenych PZ byla tato varianta konzultovana a pfipadny
posun rozhodnuti o vydani kladného vyjadfeni RV na 31. 1. 2019 nenarusi harmonogram pripravy jejich
predloZenych projekti.



Tab. 2: Znazornéni jednotlivych variant feSeni - cyklodoprava

76100 Delka | 76500 peika 7P6Lfot1 fegl
lokace ERDF b gove ich rekonstruovanych koce ich C?I?? /(\irylkon
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cyklotras e jizdni kola

celkové ve Strategii IT1 187340 000,00 K¢ 40,6 2,0 100 461428571 K
vyzva . 8 127500 000,00 K¢ 22,70 0 282 5616 740,09 K¢
aktualné zbyva 59 840 000,00 K¢ 17,90 2,00 -182 3343 016,76 K¢
budou financovani vSichni nad ¢arou 41 844 174,85 K& 5,268 2,138 140| 7943 08558 K¢
zbyde po: varianta 1 17995 825,15 K¢ 12,63 -0,14 322 1424 622,00 K¢
budou financovany vsechny

predlozené P7. 104 764 404,85 K¢ 13,49 2,138 160 | 776607894 K¢
chybi pro: varianta 2 -444 924 404,85 K& 4,41 -0,138 342

Viyzva ¢. 21 - Zavadéni a modernizace inteligentnich dopravnich systémii a dopravni telematiky II1.

Dne 10. 9. 2018 vyhlasena vyzva ¢. 21 nositele [T] k predkladani PZ, vyzva ukoncena k 25. 9. 2018, predlozZeny
2 PZ. Slozku se obéma predlozenymi zaméry naleznete v piiloze ¢. 8. PZ budou na jednani RV k dispozici.
Zakladni informace o PZ jsou v piiloze &. 7 (list ,Vyzva ¢ 21-Telematika I11.%). Vykonnym tymem nositele ITI
zkontrolovana tplnost predloZzenych PZ a provedeno predbézné vyhodnoceni souladu se Strategii ITI dle
hodnoticich kritérif pro RV. V ptipadé zjisténych nedostatki byli zadatelé vyzvani k opravé a doplnéni PZ.

Opravené a predhodnocené PZ na trovni Vykonného tymu nositele dle kritérii RV shleddny souladnymi se
Strategii ITI.

Predbézné vyhodnocené projekltové zaméry zadaji o podporu z ERDF v celkové sumé 385 468 749,10
K¢, pficemz maximalni mozna celkova hodnola alokace z ERDF pro vyzvu nositele ¢. 21 je 425 000 000
K¢. Oba potencialni projekty tak mohou byt z vyzvy financovany.

Vizva ¢. 22 - Rozsifeni, rekonstrukce a modernizace silni¢ni sité navazujici na sit TEN-T IV.

Dne 10.9. 2018 vyhlasena vyzva ¢. 22 nositele [T1 k predkladani PZ, vyzva ukoncena k 29. 10. 2018, predloZeno
10 PZ. Slozku se vsemi predlozenymi zaméry je v piiloze €. 8. Vsechny predlozené PZ budou na jednani RV
k dispozici. Zakladni informace o viech obdrZzenych PZ se nachazi v ptiloze ¢. 7 (list ,Vyzva ¢. 22-Silnice IV.*). U
vsech PZ byla vykonnym tymem nositele ITI zkontrolovana tplnost predloZenych projektovych zamért a
provedeno predbéiné vyhodnoceni souladu se Strategii ITI dle hodnoticich kritérii pro RV, 3 PZ v priihéhu
hodnoceni z procesu odstoupily.

Predhodnocené PZ na trovni Vykonného tymu nositele dle kritérii RV shledany souladnymi se Strategii ITI.

PredbéZné vyhodnocené projektové zaméry zadaji o podporu z ERDF v celkové sumé 544 763 075,06
K¢, pricemz maximalni mozna celkova hodnota alokace z ERDF pro vyzvu nositele ¢. 22 je 919 476 399
K¢. VSechny potencialni projekty tak mohou byt z vjzvy financovany.

V ptiloze €. 7 je nastinén stav hodnoceni vsech PZ podle jednotlivich vyse predstavenych vyzev a dle
predbézného posouzeni Vykonného tymu ITL. Rozhodujici pravomoc spada do kompetenci RV. RV budou
pro hodnoceni k dispozici vSechny predlozené projektové zaméry a bude mozné vsechny projektové
zaméry predslavit.




