

Žádost o změnu

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005800

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 2
Datum účinnosti změny:
Typ závažnosti změny: podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

Odůvodnění ŽoZ:

Předmětem žádosti o změnu je aktualizace harmonogramu, etap a prodloužení termínu realizace projektu do 17.3.2020

Projekt

Zkrácený název projektu: ZŠ Ořech - půdní vestavba
Název projektu CZ: ZŠ Ořech - půdní vestavba
Název projektu EN: Built-in-attic of Elementary school Ořech

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 18. 4. 2017
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 17. 3. 2020
Skutečné datum ukončení:

Doplňkové informace

Liniová stavba:
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Etapy projektu

Pořadí etapy: 1
Název etapy: 1. etapa
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu: *Záznam upraven*
Předpokládané datum zahájení: 18. 4. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019

Skutečné datum zahájení:

Skutečné datum ukončení:

První etapa zahrnuje následující hlavní činnosti projektu:

- stavba - zemní práce, bourací práce, hrubá stavba

První etapa zahrnuje následující vedlejší činnosti projektu:

- pořízení studie proveditelnosti,
- realizace výběrového řízení na dodavatele stavby,
- autorský dozor,
- technický dozor investora,
- BOZP,
- pořízení projektové dokumentace,
- publicita.

Popis etapy:

Pořadí etapy:

2

Název etapy:

2. etapa

Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:

Záznam upraven

Předpokládané datum zahájení:

1. 10. 2019

Předpokládané datum ukončení:

17. 3. 2020

Skutečné datum zahájení:

Skutečné datum ukončení:

Druhá etapa zahrnuje následující hlavní činnosti projektu:

- stavební práce a jejich dokončení,
- vybavení učeben,

Druhá etapa zahrnuje následující vedlejší činnosti projektu:

- úpravy venkovního prostranství a zeleň,
- výběrová řízení na dodavatele vybavení,
- autorský dozor,
- technický dozor investora,
- BOZP,
- publicita.

Popis etapy:

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:

1

Datum předložení:

28. 10. 2019

Závěrečná platba:

NE

Záloha - plán:

0,00

Záloha - Investice:

Záloha - Neinvestice:

Vyúčtování - plán:

4 200 356,00

Vyúčtování - Investice:

3 942 626,00

Vyúčtování - Neinvestice:	257 730,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	4 200 356,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	3 942 626,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	257 730,00

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	14. 4. 2020
Závěrečná platba:	ANO
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	6 087 566,00
Vyúčtování - Investice:	6 051 266,00
Vyúčtování - Neinvestice:	36 300,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	6 087 566,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	6 051 266,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	36 300,00

Pořadí finančního plánu:	
Datum předložení:	
Závěrečná platba:	
Zálohová platba:	
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	10 287 922,00
Vyúčtování - Investice:	9 993 892,00
Vyúčtování - Neinvestice:	294 030,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	10 287 922,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	9 993 892,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	294 030,00

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Rozpis financování
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	10 324 222,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	36 300,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	10 287 922,00
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	10 287 922,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	8 744 733,70
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	514 396,10

Podpora celkem:	9 259 129,80
Vlastní zdroj financování:	1 028 792,20
% vlastního financování:	10,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	10 324 222,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	10 287 922,00	99,65
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	9 993 892,00	97,14
1.1.1.1	Stavební práce a nemovitosti	8 376 578,00	83,82
1.1.1.1.1	Nákup pozemků a staveb	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Stavby, stavební práce	7 753 888,00	92,57
1.1.1.1.2.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	7 196 526,00	92,81
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	557 362,00	7,19
1.1.1.1.3	Demolice - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD) - vedlejší aktivita	181 500,00	2,17
1.1.1.1.5	Projektová dokumentace - vedlejší aktivita	441 190,00	5,27
1.1.1.2	Pořízení majetku	1 617 314,00	16,18
1.1.1.2.1	Pořízení drobného hmotného majetku	120 162,00	7,43
1.1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	120 162,00	100,00
1.1.1.2.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	109 193,00	6,75
1.1.1.2.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	109 193,00	100,00
1.1.1.2.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 387 959,00	85,82
1.1.1.2.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	1 387 959,00	100,00
1.1.1.2.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.3	Nákup služeb - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.3.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.1.3.2	Studie proveditelnosti	0,00	0,00

1.1.1.3.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	0,00	0,00
1.1.1.3.4	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.1.4	Publicita projektu - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.4.1	Povinná publicita	0,00	0,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	294 030,00	2,86
1.1.2.1	Pořízení majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.2	Nákup služeb - vedlejší aktivita	290 400,00	98,77
1.1.2.2.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.2.2.2	Studie proveditelnosti	217 800,00	75,00
1.1.2.2.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	72 600,00	25,00
1.1.2.2.4	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.2.3	Publicita projektu - vedlejší aktivita	3 630,00	1,23
1.1.2.3.1	Povinná publicita	3 630,00	100,00
1.1.2.4	Stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.4.1	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD)	0,00	0,00
1.1.2.4.2	Projektová dokumentace	0,00	0,00
1.1.2.4.3	Stavby, stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.4.3.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	0,00	0,00

1.1.2.4.3.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.4.4	Demolice - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	36 300,00	0,35

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	0,00	0,00	4 236 656,00	6 087 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324 222,00	100,00
1.1	0,00	0,00	4 200 356,00	6 087 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 287 922,00	99,65
1.1.1	0,00	0,00	3 942 626,00	6 051 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 993 892,00	97,14
1.1.1.1	0,00	0,00	3 942 626,00	4 433 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376 578,00	83,82
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	3 415 300,00	4 338 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753 888,00	92,57
1.1.1.1.2.1	0,00	0,00	3 415 300,00	3 781 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196 526,00	92,81
1.1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	557 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 362,00	7,19
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	0,00	0,00	86 136,00	95 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	2,17
1.1.1.1.5	0,00	0,00	441 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 190,00	5,27
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 617 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 314,00	16,18
1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	120 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 162,00	7,43
1.1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	120 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 162,00	100,00
1.1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	109 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 193,00	6,75
1.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	109 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 193,00	100,00
1.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 387 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 959,00	85,82
1.1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	1 387 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 959,00	100,00
1.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	257 730,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 030,00	2,86
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	254 100,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 400,00	98,77
1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2	0,00	0,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 800,00	75,00
1.1.2.2.3	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	25,00
1.1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	1,23
1.1.2.3.1	0,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	100,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,35

Indikátory

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru:	50000
Název indikátoru:	Počet podpořených vzdělávacích zařízení
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	18. 4. 2017
Cílová hodnota:	1,000
Datum cílové hodnoty:	17. 3. 2020
Dosažená hodnota:	
Datum dosažené hodnoty:	
Měrná jednotka:	Zařízení
Typ indikátoru:	Výstup
Procento plnění cílové hodnoty:	100,00

Komentář:

Aktualizace data cílové hodnoty z důvodu posunu harmonogramu projektu.

Popis hodnoty:

Cílová hodnota indikátoru 5 00 00 "Počet podpořených vzdělávacích zařízení" byla stanovena pomocí identifikace vzdělávacího zařízení, které bude podpořeno z projektu. Jediným zařízením podpořeným z projektu bude Základní škola Ořech, okres Praha západ.

Definice indikátoru:

Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škol: a) mateřská škola, b) základní škola, c) střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), d) konzervatoř, e) vyšší odborná škola, f) základní umělecká škola, g) jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu.

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru:	50001
Název indikátoru:	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	18. 4. 2017
Cílová hodnota:	100,000
Datum cílové hodnoty:	17. 3. 2020
Dosažená hodnota:	
Datum dosažené hodnoty:	
Měrná jednotka:	Osoby
Typ indikátoru:	Výstup
Procento plnění cílové hodnoty:	100,00

Komentář:

Aktualizace data cílové hodnoty z důvodu posunu harmonogramu projektu.

Popis hodnoty:

Cílová hodnota indikátoru 5 00 01 "Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení" byla stanovena dle nejvyššího povoleného počtu žáků, který je uveden v Rejstříku škol a školských zařízení. Vzhledem k tomu, že projekt řeší mimo odborných učeben i bezbariérovost je do indikátoru započítána celková maximální kapacita školy, která je 100 žáků.

Definice indikátoru:

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, dodávané projektem. "Uživatelé" jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných uživatelů, který je obvykle vyšší nebo rovný počtu skutečných uživatelů).