



Vyjádření Řídícího výboru ITI PMO k žádosti o změnu integrovaného projektu

Řídící výbor ITI Pražské metropolitní oblasti na základě svého jednání dne 5. září 2018 konstatuje, že souhlasí s níže uvedenými parametry podstatných změn projektu II/605 Chrástany, přeložka silnice (reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0005331) v rámci integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti:

	Stav ve vyjádření ŘV ITI	Stav v předložené žádosti o podporu (MS2014+)	Stav po poslední změně v žádosti o podporu (MS2014+)
PŘEDPOKLÁDANÁ POŽADOVANÁ PODPORA Z ESI FONDŮ			
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE			
HODNOTY ZÁVAZNÝCH INDIKÁTORŮ PROJEKTU	-	-	-
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU ^[1]	03/2017 – 09/2018	01/2014 – 10/2018	01/2014 – 01/2019

Případné doplňující informace:

1. Žádost o změnu je prodloužen termín ukončení realizace projektu o 3 měsíce, tj. na 31. 1. 2019. Důvodem je plynulejší čerpání finančních prostředků. Projekt bude rozdělen do dvou finančních etap, první etapa bude nastavena od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2018, aby došlo k proplacení části finančních prostředků ještě v průběhu roku 2018. Druhá etapa bude od 1. 9. 2018 do 31. 1. 2019 a tím tak dojde k prodloužení ukončení realizace projektu, důvodem je nutnost zachování minimální délky etapy (3 měsíce). Změna má pozitivní vliv na alespoň částečné čerpání finančních prostředků v předpokládané výši 13 008 194, 38 Kč. Negativně však změna ovlivňuje čerpání původně celé částky ve výši 46 896 752,80 Kč (příspěvek EU) již v roce 2018.

V dne

.....
Předsedkyně ŘV ITI PMO

Příloha č. 1 – Žádost o změnu

^[1] Změna předpokládaného termínu ukončení realizace projektu podléhá schválení ŘV pouze v případě, že se jedná o změnu na pozdější termín.