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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR ITI PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI - CYKLODOPRAVA 

NÁZEV PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU Vybudování bezpečných cyklotras ve městě 
Řevnice 

ČÍSLO A NÁZEV 
SPECIFICKÉHO CÍLE 
OPERAČNÍHO PROGRAMU 

SC_1.2_IROP_Zvýše
ní podílu 

udržitelných forem 
dopravy 

ČÍSLO A NÁZEV 
VÝZVY ŘÍDÍCÍHO 
ORGÁNU 

 IROP, výzva č. 50 –Udržitelná 
doprava - integrované 
projekty ITI 

ČÍSLO A NÁZEV OPATŘENÍ 
STRATEGIE ITI 

1.4.1_Budování 
infrastruktury pro 

cyklistickou dopravu 

ČÍSLO A NÁZEV 
VÝZVY NOSITELE ITI 

NOSITEL_výzva č.8_Budování 
infrastruktury pro 
cyklistickou dopravu 

IDENTIFIKACE ŽADATELE (IZO) 
(název, právní subjektivita, sídlo, odpovědné osoby 
žadatele vč. kontaktů (telefon, email); kontaktní údaje 
budou sloužit ke komunikaci se žadatelem) 

Žadatel: 
 
Město Řevnice 
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 
252 30 Řevnice 
IČO: 00241636 
 
Právní forma: Obec (Statistická právní forma  = 801) 
 
Statutární zástupce:  
Ing. Tomáš Smrčka 
Telefon: +420 603 525 055 
e-mail: starosta@revnice.cz 
 
Kontaktní osoba (řízení projektu,poskytování 
informací, komunikace s poskytovatelem dotace): 
Martin Lapeš 
Telefon: +420 776 637 077 
e-mail: Lapes@tntconsulting.cz 
 

PARTNER/PARTNEŘI PROJEKTU 
(výčet zapojených subjektů - název, právní subjektivita, 
sídlo, odpovědné osoby; včetně popisu jejich zapojení) 

Projekt bez partnerů 

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU 
(výběr SO ORP; konkrétní lokalizace úseku cyklostezky) 

Černošice Město Řevnice 

JAKÝ PROBLÉM PROJEKT ŘEŠÍ? 
(max. 2 000 znaků) 

Projekt řeší nedostatek cyklistických tras 
v intravilánu města Řevnice, které by propojovaly 
hustě obydlené části města s občanskou vybaveností 
a umožňovaly by občanům více využívat 
cyklodopravu po městě. Dalším problémem je 
bezpečnost cyklistů ve stávajícím dopravním 
systému města. 
Dalším problémem, který projekt řeší je propojení 
s integrovanou hromadnou dopravou a napojení na 
HMP (přivedením tras k nádraží/dopravnímu 
terminálu). 

JAKÉ JSOU PŘÍČINY PROBLÉMU? 
(max. 2 000 znaků) 

Příčinou problému je absence vhodných cyklistických 
tras ve městě Řevnice, které by umožnily využití pro 
dopravní obslužnost pro občany, kteří využívají 

mailto:starosta@revnice.cz
mailto:Lapes@tntconsulting.cz
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cyklodopravu. Cesta k ZŠ, na úřad, na vlakové 
nádraží do obchodu atd. je sice po stávajících 
komunikacích možná, ale může být z dopravního 
hlediska nebezpečná. Stávající komunikace navíc 
nejsou adekvátně koncipovány pro cyklodopravu. To 
je dáno tím, že město Řevnice je historické město 
s více než 750 letou historií a systém komunikací 
vznikal průběžně dle potřeb doby. 
Ve městě není řešeno napojení cyklotras/stezek na 
dopravní uzel – nádraží z kterého je přímými spoji 
dostupné hlavní město Praha. 

CO JE CÍLEM PROJEKTU? 
(max. 2 000 znaků) 

Cílem projektu je vytvoření a rekonstrukce celkem 
2340 m cyklostezek a cyklotras v intravilánu města 
Řevnice, dále vytvoření 50 parkovacích míst pro kola 
u budovy základní školy. Vytvořené a 
rekonstruované stezky a trasy umožní dopravní 
obslužnost v podstatě celého města (dostupnost 
hlavní občanské vybavenosti – obchodů, školy, 
nádraží a dalších míst v Řevnici). Projekt počítá 
s budoucím propojením s 
modernizovaným dopravním terminálem v Řevnici 
(nádraží) na které město podalo žádost o dotaci 
z IROP ITI. Dále se počítá s propojením s navazující 
obcí Lety, ke které je jedna tras přivedena (na hranici 
katastru Řevnice a Letů). 
 

JAKÁ ZMĚNA/Y JE/JSOU V DŮSLEDKU PROJEKTU 
OČEKÁVÁNA/Y?  
(max. 2 000 znaků) 

Zlepšení dopravní obslužnosti pro cyklisty. Zlepšení 
životního prostředí a dopravní situace ve městě 
(snížení počtu vozidel v důsledku vyššího využití 
cyklodopravy a tím i snížení emisí CO2, TZL, NOx a 
dalšího znečištění produkovaného motorovými 
vozidly). 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU V PROJEKTU 
REALIZOVÁNY? 
(max. 2 000 znaků) 

V rámci projektu bude rekonstruováno celkem 510 
metrů stávajících cyklo stezek/tras, vybudováno 
1830 metrů nových cyklo stezek/tras, vybudováno 
50 nových krytých stojanů na kola (parkovacích míst 
pro kola). Dále bude součástí projektu 
oprava/rekonstrukce  lávky přes Nezabudický potok, 
úprava dvou křižovatek, tak aby byly bezpečné a 
vhodné pro cyklodopravu. Detailní popis aktivit je 
uveden ve SP a PD. 

CÍLOVÁ SKUPINA 
(max. 500 znaků) 

Cílovou skupinou jsou především občané Města 
Řevnice, obyvatelé okolních obcí využívajících 
občanské vybavenosti, návštěvníci, dojíždějící za 
prací a službami, uživatelé veřejné dopravy  
 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU A ZDŮVODNĚNÍ 
POTŘEBY PROJEKTU  
(max. 2 000 znaků) 

V současné době není ve Městě Řevnice dostatečná 
a kvalitní cyklistická infrastruktura pro dopravu 
občanů do zaměstnání, školy, nádraží a k další 
občanské vybavenosti. Z historických důvodů (město 
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vzniklo před více než 750 lety) je systém dopravy ve 
městě koncipován spíše ve prospěch tradiční 
automobilové dopravy. Realizací projektu se tento 
stav změní a posílí se cyklodoprava a s tím dojde ke 
zvýšení bezpečnosti v dopravě (součástí projektu 
jsou úpravy křižovatek, pro zvýšení bezpečnosti) a 
pokles automobilové dopravy na kratší vzdálenosti, 
které lze nahradit cyklodopravou. 

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU 
(max. 2 000 znaků) 

Předmětem projektu je rekonstrukce 510 m a 
vybudování 1830 m nových cyklo tras/stezek 
sloužících ke zlepšení dopravní obslužnosti města 
Řevnice. Součástí projektu je i zřízení 50 krytých 
parkovacích míst pro kola. Systém cyklo tras/stezekje 
navržen tak, aby došlo k propojení důležitých míst ve 
městě a zvýšila se tak dostupnost občanské budov 
vybavenosti pro občany využívající ckylodopravu. Jde 
zejména o propojení základní školy, obchodů úřadů, 
dopravního terminálu a další OV v rámci města.  

POPIS ZPŮSOBU REALIZACE 
(popis jednotlivých etap realizace, předpoklady a 
podmínky realizace; max. 2 000 znaků) 

Akce bude realizována po jednotlivých úsecích dle 
PD. V rámci akce budou postupně provedeny úseky 
B1-B9 a úseky D4-D6. Úseky B4,B6,B7,B9,D4-D6 jsou 
z pohledu realizace nenáročné, protože se jedná o 
realizaci DZ a stojanů na kola. Úsek B1 – 
rekonstrukce komunikace (ul. Švabinského 
s vydaným SP) vyžaduje rekonstrukci povrchu, kde se 
předpokládá 2/3 nezpůsobilých nákladů z rozpočtu 
žadatele. Úsek B3 je lávka přes Nezabudický potok, 
vyžadující ÚR, nebo SP. Úseky B2,B5 jsou úpravy 
křižovatek pro zvýšení bezpečnosti pro cyklisty. 

ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 
(max. 2000 znaků) 

Udržitelnost projektu zajistí žadatel, tedy Město 
Řevnice a to z rozpočtu města, kde bude v dalších 
letech po realizaci projektu počítáno s provozními 
náklady, které bude provoz projektu vyžadovat. 
Město jako správce místních komunikací má 
k dispozici personální, materiálové, finanční i 
odborné zázemí pro zajištění bezproblémového 
chodu projektu. Podání žádosti a kompletní řízení 
projektu na základě smluvního vztahu zajišťuje 
externí odborná společnost, která má zkušenosti 
s řízením obdobných projektů. Projekt tedy bude 
zabezpečen i po stránce administrativní a to po celou 
dobu udržitelnosti projektu. 

STAV PŘIPRAVENOSTI PROJEKTU 
(zpracované podkladové studie, připravená 
dokumentace apod.) 

Prosím rozepište stav připravenosti projektu (max. 
2 000 znaků): 
 
Pro projekt je vytvořena rozšířená studie: 
„VYHLEDÁVACÍ STUDIE VEDENÍ CYKLISTICKÝCH 
TRAS“ zpracovaná v březnu 2017 Ing. Josefem 
Filipem Ph.D. Studie je dokončena a slouží jako 
podklad pro přípravu PD pro stavební povolení. 
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Některé úseky lze dle vyjádření stavebního úřadu 
realizovat  i na základě této studie (zejména úseky se 
značením). 
V současné byly zahájeny práce na projektové 
dokumentaci pro stavební a územní řízení, detailním 
položkovém rozpočtu akce. 
Pro účely dotace byly zahájeny práce na Studii 
proveditelnosti, CBA, projektové žádosti. 
 
Z hlediska formální připravenosti je pro úsek B.1 (ul. 
Švabinského) vydáno platné stavební povolení. Pro 
část úseků nebude SP ani ÚR třeba (jedná se o 
dopravní značení) a pro některé úseky se připravuje 
DSP. 
 

A doplňte, jaké podkladové dokumenty již máte  
zpracované – zatrhněte v následujícím výčtu 
(nebo doplňte).   
 Ano Ne Rozpracováno 
Analýza/studie ☐ ☐ ☐ 
Marketingová 
studie/Průzkum trhu 

☐ ☐ ☐ 

Projektový záměr ☐ ☐ ☐ 
Investiční záměr ☐ ☐ ☐ 
Územní rozhodnutí ☐ ☐ ☐ 
Studie proveditelnosti ☐ ☐ ☐ 
Analýza nákladů a 
výnosů 

☐ ☐ ☐ 

Studie dopadů na 
životní prostředí (EIA) 

☐ ☐ ☐ 

Stavební povolení ☐ ☐ ☐ 
Stavební povolení je 
vydáno na část 
projektu –ul. 
Švabinského – úsek 
B.1 

   

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU Předpokládané datum podání žádosti: 
zář-17 
Zahájení a ukončení fyzické realizace projektu (měsíc/rok): 
dub-18 
čvc-19 

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 
(v Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje (CZV) 

Z toho: Podpora Z toho: Vlastní zdroje příjemce 

Nezpůsobilé výdaje Příspěvek 
Unie 

Národní veřejné 
zdroje 

Národní veřejné 
zdroje (kraj, obec, 

jiné 

Národní 
soukromé 

zdroje 
 
15.419.700 13.106.745 770.985 1.541.970 0 4.840.000 
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RIZIKA PPROJEKTU 
(konkrétní rizika spojená s projektem a jak jim předejít; 
max. 2 000 znaků) 

 
Rizika projektu rozdělujeme na Finanční,Právní, 
Technická a Provozní. Detailní popis všech rizik 
vyžaduje více prostoru než 2000 znaků a bude 
zpracován v SP. Níže vybíráme ta nejdůležitější: 
 
Dodatečné změny požadavků investora - Precizní 
stanovení a důkladné rozmyšlení požadavků. 
Konzultace s odborně způsobilými osobami, dodržení 
všech předpisů a norem. Precizní průzkum trhu a 
zhodnocení situace. 
 
Nedodržené termínu realizace - Logické a reálné 
stanovení termínů. Rozvržení termínů s dostatečnou 
časovou rezervou a po konzultaci s dotčenými 
skupinami. 
 
Nedostatek finančních prostředků na 
předfinancování,a v průběhu realizace projektu a 
v době udržitelnosti- Vyrovnané hospodaření a 
kvalitní finanční zázemí města. Na účtu města jsou 
k dispozici okamžité disponibilní prostředky pro 
případ nutnosti. 
 
Nevyřešené vlastnické vztahy - Včasné řešení 
vlastnických vztahů, komunikace s vlastníky 
dotčených objektů. Důsledná organizace a 
administrativa projektu. 
 
Nedodržení  Zákona č. 134/2016 Sb.  pro zadávání 
VZ -  Kvalitní příprava dokumentů pro VZ přesně dle 
požadavků dotačního programu a ZZVZ. Organizace 
průběhu VZ zkušeným týmem pracovníků. Pravidelná 
a důkladná kontrola postupů. 
 
Nedodržení indikátorů - Reálné stanovení indikátorů 
dle možností projektu. Zhodnocení 
pravděpodobnosti dodržení indikátorů. 
 
Nedodržení podmínek poskytovatele dotace - 
Pravidelná a důkladná kontrola všech postupů, 
termínů a podmínek. Zkušený projektový tým, 
vhodně sestavený harmonogram. 
 
Problémy s personálním zajištěním projektu ve 
všech fázích – Žadatel má smluvně zajištěny všechny 
fáze projektu předcházející provozní fázi. V provozní 
fázi bude po dobu u udržitelnosti i dále zajišťovat 
provoz vlastními zaměstnanci, kteří jsou určeni pro 
zajištění chodu ostatní  infrastruktury města.  
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PROJEKT PODÁN DŘÍVE JAKO INDIVIDUÁLNÍ 
PROJEKT Ano ☐ Ne☐ 

Pokud ano, v jakém je projekt stavu? 
 

DALŠÍ INFORMACE 
(synergie s dalšími projekty – jak s existujícími, tak 
plánovanými; max. 2 000 znaků) 

Projekt navazuje na projekt dopravního terminálu 
města Řevnice (nádraží), jehož projektový záměr byl 
podán do výzvy IROP ITI a žádost bude podána. 
V případě realizace projektu terminálu bude 
podávaný projekt navazovat na cyklotrasu 
EuroVelo4, která vede mimo jiné do Prahy a 
navazuje na  Pražskou cyklotrasu A1. 
Dále projekt bude navazovat na propojení s obcí 
Lety. Projektovaná cyklotrasa končí na hranici 
katastru Města Řevnice a obce Lety, ale v budoucnu 
bude možné jednoduše připojit obec Lety, jejíž 
občané využívají občanskou vybavenost Města 
Řevnice.  

INDIKÁTORY PROJEKTU  
(min. jeden indikátor dle příslušného OP) 

Kód, název a 
měrná jednotka 
indikátoru 

Info zdroj Počáteční 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

IROP_1.2_7 61 00 
– Délka nově 

vybudovaných 
cyklostezek a 

cyklotras 

Jako zdroj byla využita Studie: „VYHLEDÁVACÍ STUDIE VEDENÍ 
CYKLISTICKÝCH TRAS“ zpracovaná Ing. Josefem Filipem, Ph.D. 
v březnu 2017. Studie je k dispozici na webových stránkách 

města: 
http://www.revnice.cz/filemanager/files/file.php?file=286002  

0 1,830 

IROP_1.2_7 62 00 
– Délka 

rekonstruovaných 
cyklostezek a 

cyklotras  

Jako zdroj byla využita Studie: „VYHLEDÁVACÍ STUDIE VEDENÍ 
CYKLISTICKÝCH TRAS“ zpracovaná Ing. Josefem Filipem, Ph.D. 
v březnu 2017. Studie je k dispozici na webových stránkách 
města: 
http://www.revnice.cz/filemanager/files/file.php?file=286002  

0 0,510 

IROP_1.2_7 64 01 
– Počet 

parkovacích míst 
pro jízdní kola  

Jako zdroj byla využita Studie: „VYHLEDÁVACÍ STUDIE VEDENÍ 
CYKLISTICKÝCH TRAS“ zpracovaná Ing. Josefem Filipem, Ph.D. 
v březnu 2017. Studie je k dispozici na webových stránkách 
města: 
http://www.revnice.cz/filemanager/files/file.php?file=286002  

0 50 

IROP_1.2_7 50 01 
– Počet realizací 

vedoucích ke 
zvýšení 

bezpečnosti v 
dopravě 

Jako zdroj byla využita Studie: „VYHLEDÁVACÍ STUDIE VEDENÍ 
CYKLISTICKÝCH TRAS“ zpracovaná Ing. Josefem Filipem, Ph.D. 
v březnu 2017. Studie je k dispozici na webových stránkách 
města: 
http://www.revnice.cz/filemanager/files/file.php?file=286002  

0 1 

http://www.revnice.cz/filemanager/files/file.php?file=286002
http://www.revnice.cz/filemanager/files/file.php?file=286002
http://www.revnice.cz/filemanager/files/file.php?file=286002
http://www.revnice.cz/filemanager/files/file.php?file=286002
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ V PROJEKTOVÉM ZÁMĚRU ITI 

PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI 
 

Jméno žadatele: Město Řevnice 

Sídlo (Adresa žadatele): nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice 

IČ: 00241636 

Statutární zástupce (osoba 
oprávněná jednat):  

Ing. Tomáš Smrčka, starosta 

 

Žadatel prohlašuje, že v projektovém záměru ITI Pražské metropolitní oblasti jsou uvedeny pravdivé a 
úplné údaje. 

Datum a místo podpisu 31.7.2017 

 
Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat 

žadatele 

 

 

Ing. Tomáš Smrčka 

 
Razítko (pokud je 

součástí podpisu 

žadatele) 
  

 

Projektový záměr vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou za žadatele doručte v termínu 
stanoveném ve výzvě: 

a) Na podatelnu Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy 
Adresa: 
Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy 
Vyšehradská 57/2077 
128 00 Praha 2 – Nové Město 
 
Nebo 
 

b) Do datové schránky  
Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy 
ID datové schránky: c2zmahu 

 

Projektový záměr zároveň zašlete v elektronické podobě na emailovou adresu iti@ipr.praha.eu (v 
editovatelné podobě, nepodepsaný). 

mailto:iti@ipr.praha.eu
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