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Příloha č. 1 Výzvy č. 5 Nositele Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti 

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR ITI PMO – PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

NÁZEV PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU Protipovodňová opatření pro zpomalení odtoku 
povrchových vod z území – lokalita „pole Kuří“ 

ČÍSLO A NÁZEV 
SPECIFICKÉHO CÍLE 
OPERAČNÍHO PROGRAMU 

SC_1.3_OPŽP_Zaji
stit povodňovou 
ochranu 
intravilánu 

ČÍSLO A NÁZEV VÝZVY 
ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU  OPŽP, výzva č. 82 

ČÍSLO A NÁZEV OPATŘENÍ 
STRATEGIE ITI 2.1.1_Budování 

protipovodňových 
opatření 

ČÍSLO A NÁZEV VÝZVY 
NOSITELE ITI 

NOSITEL_výzva 
č.5_Budování 

protipovodňových 
opatření 

IDENTIFIKACE ŽADATELE 
(název, právní subjektivita, sídlo, odpovědné osoby 
žadatele vč. kontaktů (telefon, email); kontaktní 
údaje budou sloužit ke komunikaci se žadatelem) 

Město Říčany 
Masarykovo náměstí 53/40, 251 01, Říčany 
IČ: 00240702 
Statutární zástupce: 
Mgr. Vladimír Kořen, starosta města 
Tel. 323 618 108 
e-mail: vladimir.koren@ricany.cz 
Osoba oprávněná k podpisu:  
Mgr. Hana Špačková, místostarostka města 
Tel. 323 618 105 
Email: hana.spackova@ricany.cz  
Kontaktní osoba: 
Ing. Erika Straškrabová MBA, 
Tel. 323 618 182 
e-mail: erika.straskrabova@ricany.cz 

PARTNER/PARTNEŘI PROJEKTU 
(výčet zapojených subjektů, včetně popisu jejich 
zapojení) 

Povodí Vltavy, státní podnik 

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU 
(napsat přesnou lokalitu/ř.km vodního toku) 

Projekt je umístěn v lokalitě „Voděrádky – Kuří – 
Kuříčko“, spadá do k.ú. Kuří u Říčan u Prahy 
Pitkovický potok, lokalita Voděrádky – Krabošice, ř.km 
9-9,8 

JAKÝ PROBLÉM PROJEKT ŘEŠÍ? 
(max. 2 000 znaků) 

- Protipovodňová opatření pro zpomalení odtoku z 
území 

- Opatření bude řešit zabránění významnému 
eroznímu smyvu na území  

- Zlepšení estetického vnímání stávajícího stavu 
lokality  

- Jde o území, které je rizikové z hlediska velmi 
nízké absorbce přívalových srážek. V místě dochází 
k velmi silné erozi půdního fondu, při čemž eroze 
má negativní vliv na množství sedimentu 
v Pitkovickém potoce. Velké množství sedimentu 
může mít vliv na průběh retenční schopnosti 
vodohospodářských objektů na Pitkovickém 
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potoce. 

JAKÉ JSOU PŘÍČINY PROBLÉMU? 
(max. 2 000 znaků) 

Chybějící ochrana půdy před smyvem technickými PEO 
jako jsou protierozní meze, příkopy, průlehy a 
zatravněné údolnice. Na ohroženém celku se tvoří 
dráhy soustředěného odtoku a živinami bohatá půda 
se akumuluje při pravém břehu Pitkovického potoka a 
vznikají tak škody na pěstování plodin. 

CO JE CÍLEM PROJEKTU? 
(max. 2 000 znaků) 

- Snížení objemu povrchového odtoku  
- Protierozní opatření 
- Ochranný účinek vegetace 
- Zlepšení estetického vnímání lokality 

JAKÁ/É MÍSTNÍ ZMĚNA/Y JE/JSOU V DŮSLEDKU 
PROJEKTU OČEKÁVÁNA/Y? A JAKÁ/É ZMĚNA/Y 
NÍŽE POTOKU JE/JSOU OČEKÁVÁNY? 
(max. 2 000 znaků) 

- Navržená protierozní opatření umožní částečný 
však do půdy v místě spadu srážky a omezení 
smyvu půdy do půdního bloku způsobeným 
převážně činností povrchového odtoku.  

JAKÉ AKTIVITY BUDOU V PROJEKTU 
REALIZOVÁNY? 
(max. 2 000 znaků) 

Projekt navrhuje soubor revitalizačních opatření, 
vedoucích k naplnění uvedených cílů, zejm. v rámci 
aktivity 1. 3. 1: zvýšení retenčního potenciálu vodního 
toku: 
- Protierozní opatření jako jsou protierozní meze, 

příkopy, průlehy a zatravněné údolnice 

CÍLOVÁ SKUPINA 
(max. 500 znaků) 

Toto opatření napomůže transformaci povodňové vlny 
a bude mít dopad na obce dále po toku Pitkovického 
potoka, přítoku Botiče – Říčany a městské části 
Hlavního města Prahy.   

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU A ZDŮVODNĚNÍ 
POTŘEBY PROJEKTU 
(max. 2 000 znaků) 

Celek, na němž byl vypočten průměrný smyv půdy 
mezi obcemi Voděrádky, Kuří a Kuříčko a byl vytipován 
na základě terénního průzkumu a ortofotomapy, kde 
byla erozní činnost znatelná především v jihozápadní 
oblasti lokality. Na ohroženém celku se tvoří dráhy 
soustředěného odtoku a živinami bohatá půda se 
akumuluje při pravém břehu Pitkovického potoka a 
vznikají tak škody na pěstování plodin. Při terénním 
průzkumu bylo zjištěno pásové hospodaření, kdy se 
střídal blok kukuřice a pás šíře cca 5m obilniny.  
I přes hospodaření po pásech je vhodné doplnit 
stávající ochranu půdy před smyvem technickým PEO 
jako jsou protierozní meze, příkopy, průlehy a 
zatravněné údolnice.  
Navržená opatření nemají pouze jeden účel, ale snaží 
se reflektovat více požadavků vybraného území. Mezi 
nejdůležitější patří zkoordinování požadavků všech 
dotčených uživatelů území a maximální využití 
potenciálu krajiny. 
Navržená opatření ovlivní rychlost povrchového 
odtoku po erozně ohroženém pozemku, zasakovací 
prvky umožní snížení objemu povrchového odtoku, 
svodné prvky převedou odtok do pravostranného 
Pitkovického potoka. 



 
 

3 
 

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU 
(max. 2 000 znaků) 

Navržená protierozní opatření umožní částečný však 
do půdy v místě spadu srážky a omezení smyvu půdy 
z půdního bloku způsobeným převážně činností 
povrchového odtoku. Navrženými opatřeními 
v lokalitě jsou dvě zatravněné údolnice, svodný průleh 
a doplnění polní cesty o svodný příkop. 

POPIS ZPŮSOBU REALIZACE 
(popis jednotlivých etap realizace, předpoklady a 
podmínky realizace; max. 2 000 znaků) 

Protierozní opatření jakými jsou meze, příkopy, 
průlehy a zatravněné údolnice vnesou do krajiny nové 
prvky, na které se může navázat doprovodná vegetace 
zvyšující ochranu a pestrost lokality, současně budou 
sloužit jako úkryty pro organismy žijící na řešeném 
území. Voda stékající po povrchu ohroženého celku 
bude zasakována a bezpečně odvedena do recipientu 
vodního toku. 

ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 
(max. 2000 znaků) 

Zajištění po stránce finanční – město má dostatek 
finančních prostředků, jak pro předfinancování 
projektu, tak pro povinné spolufinancování.  Finanční 
krytí projektu v realizační fázi bude zajištěno 
z prostředků rozpočtu města Říčany a přiznané 
dotace. 
 
Zajištění po stránce provozní -  provozní náklady na 
údržbu bude plně hradit zřizovatel, a to příspěvkem 
z rozpočtu města Říčany. 
 
Zajištění po stránce administrativní bude zajišťovat 
tým dotací (odbor kancelář starosty) ve spolupráci 
s odborem správy majetku. 
 
Po celou dobu udržitelnosti a dále i po udržitelnosti 
budou zachovány cíle projektu. 

STAV PŘIPRAVENOSTI PROJEKTU 
(zpracované podkladové studie, připravená 
dokumentace apod.) 

Prosím rozepište stav připravenosti projektu (max. 
2 000 znaků): 
K projektu je zpracována vyhledávací studie 
retenčních kapacit na spádovém území Říčany, jsou 
provedeny výchozí terénní průzkumy a výpočty, 
zpracován elaborát majetkoprávních vztahů a 
vypracován rozpis předpokládaných finančních 
nákladů. 

A doplňte, jaké podkladové dokumenty již máte  
zpracované – zatrhněte v následujícím výčtu 
(nebo doplňte). 
 Ano Ne Rozpracováno 
Analýza/studie x ☐ ☐ 
Marketingová 
studie/Průzkum trhu 

☐ x ☐ 

Projektový záměr x ☐ ☐ 
Investiční záměr       ☐ x 
Územní rozhodnutí ☐ ☐ x 
Studie proveditelnosti ☐ ☐ x 
Analýza nákladů a výnosů ☐ ☐ x 
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Studie dopadů na životní 
prostředí (EIA) 

☐ x ☐ 

Projektová dokumentace ☐ ☐ x 
Žádost o stavební 
povolení 

☐       x 

Stavební povolení ☐ x ☐ 
    

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE 
PROJEKTU 

Předpokládané datum podání žádosti: 
3/12/2018 
Zahájení a ukončení fyzické realizace projektu (měsíc/rok): 
Zahájení: dub-19 
Ukončení: pro-20 

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 
(v Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje (CZV) 

Z toho: Podpora Z toho: Vlastní zdroje příjemce 
Nezpůsobilé 

výdaje Příspěvek Unie 
Národní veřejné 

zdroje (kraj, obec, 
jiné) 

Národní 
soukromé zdroje 

4 709 436,- Kč 4.003.020,6,- Kč 706 415,4,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 

RIZIKA PROJEKTU 
(konkrétní rizika spojená s projektem a jak jim 
předejít; max. 2 000 znaků) 

Analýza rizik bude podrobněji popsána ve studii 
proveditelnosti – nejzávažnější rizika v tuto chvíli 
spatřujeme v: 
- nezískání spolufinancování na projekt – předejít 
tomu lze, když bude kvalitně zpracována žádost o 
financování, aby bylo dosaženo v hodnocení co 
nejlepších výsledků. 
- Nedodržení pokynů pro zadávání VZ – předejít tomu 
lze, když bude důsledně provedeno zadávací řízení na 
veřejnou zakázku, která bude realizována v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, a dle metodického pokynu IROP. 
- Výběr nevhodného dodavatele – předejít tomu lze 
tím, že budou vhodně stanoveny podmínky účasti 
v zadávacím řízení a hodnotící kritéria pro výběr 
dodavatele. Zároveň budou dostatečně zajištěny 
smluvní závazky dodavatele stavby ve vztahu 
k termínům, kvalitě plnění, a to včetně systému 
případných sankcí. Nezbytným předpokladem je 
rovněž důsledný dohled nad realizací díla 
prostřednictvím autorského dozoru, technického 
dozoru investora i samotného objednatele (žadatele) a 
uplatňování veškerých smluvních nástrojů k zajištění 
řádného plnění. 
- Nedodržení podmínek OPŽP – předejít tomu lze tím, 
že  projektový tým bude mít nastudována všechna 
pravidla, která se vztahují k výzvě, a v případě 
nejasností bude problém konzultovat s odpovědným 
projektovým manažerem poskytovatele 
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PROJEKT PODÁN DŘÍVE JAKO INDIVIDUÁLNÍ 
PROJEKT 

Ano Ne Pokud ano, v jakém je projekt stavu? 
☐ x  

DALŠÍ INFORMACE 
(synergie s dalšími projekty – jak s existujícími, tak 
plánovanými; max. 2 000 znaků) 

Projekt je součástí komplexních opatření v povodí 
toku a v okolní krajině a navazuje jak na již realizované 
projekty odbahnění rybníků (Mlýnský, Marvánek, 
Kuří), tak i na další projekty v povodí Říčanského 
potoka v různém stadiu rozpracovanosti které byly 
vytipovány ve vyhledávací studii retenčních kapacit na 
spádovém území Říčany. 

INDIKÁTORY PROJEKTU (doplnit relevantní k dané aktivitě) 
(vybrat všechny relevantní indikátory dle příslušné výzvy) 

Kód, název a měrná jednotka indikátoru Info zdroj Počáteční 
hodnota 

Cílová hodnota 

OPŽP_1.3_CO20 Počet obyvatel chráněných 
opatřeními proti povodním (počet osob) 

Mapové 
podklady 0 34 

OPŽP_1.3_43300_Délka řešených kilometrů toků 
(km) PD 0 0,8 km 

Zvolte položku.    
 

 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ V PROJEKTOVÉM ZÁMĚRU ITI 
PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI 

 

Jméno žadatele: Město Říčany 

Sídlo (Adresa žadatele): Masarykovo náměstí 53/40, 251 01, Říčany 

IČ: IČ: 00240702 

Statutární zástupce (osoba 
oprávněná jednat):  

Mgr. Hana Špačková, místostarostka 
Tel. 323 618 105 

e-mail: hana.spackova@ricany.cz  

 

Žadatel prohlašuje, že v projektovém záměru ITI Pražské metropolitní oblasti jsou uvedeny pravdivé a 
úplné údaje. 

Datum a místo podpisu 28. 8. 2017, Říčany 

 
Jméno a podpis osoby 

oprávněné zastupovat 

žadatele  
 

Razítko (pokud je 

součástí podpisu 

žadatele) 
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Projektový záměr vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou za žadatele doručte v termínu 
stanoveném ve výzvě: 

a) Na podatelnu Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy 
Adresa: 
Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy 
Vyšehradská 57/2077 
128 00 Praha 2 – Nové Město 
 
Nebo 
 

b) Do datové schránky  
Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy 
ID datové schránky: c2zmahu 

 

Projektový záměr zároveň zašlete v elektronické podobě na emailovou adresu iti@ipr.praha.eu (v 
editovatelné podobě, nepodepsaný). 
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