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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR ITI PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI - CYKLODOPRAVA 

NÁZEV PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU Cyklostezka a cyklokoridor v Bašti 

ČÍSLO A NÁZEV 
SPECIFICKÉHO CÍLE 
OPERAČNÍHO PROGRAMU 

SC_1.2_IROP_Zvýše
ní podílu 

udržitelných forem 
dopravy 

ČÍSLO A NÁZEV 
VÝZVY ŘÍDÍCÍHO 
ORGÁNU 

 IROP, výzva č. 50 –Udržitelná 
doprava - integrované 
projekty ITI 

ČÍSLO A NÁZEV OPATŘENÍ 
STRATEGIE ITI 

1.4.1_Budování 
infrastruktury pro 

cyklistickou dopravu 

ČÍSLO A NÁZEV 
VÝZVY NOSITELE ITI 

NOSITEL_výzva č.8_Budování 
infrastruktury pro 
cyklistickou dopravu 

IDENTIFIKACE ŽADATELE (IZO) 
(název, právní subjektivita, sídlo, odpovědné osoby 

žadatele vč. kontaktů (telefon, email); kontaktní údaje 

budou sloužit ke komunikaci se žadatelem) 

Žadatel:  
Obec Bašť, Obecní 126, 250 65 Líbeznice, IČ: 00240036 
Statutární zástupce obce: Ing. Iva Cucová, MBA 
Tel. 774 994 500, email: iva.cucova@seznam.cz 
 
Zpracovatel žádosti o podporu: 
PPCentrum, s.r.o., Pod Pekárnami 161/7, 190 00 Praha 9, 
IČ: 47117281 
Kontaktní osoba: Ing. Karel Novák tel. 728 673 860 email: 
karel.novak@eurofondy.cz 

PARTNER/PARTNEŘI PROJEKTU 
(výčet zapojených subjektů - název, právní subjektivita, 

sídlo, odpovědné osoby; včetně popisu jejich zapojení) 

Obec Líbeznice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice, IČ: 
00240427 
Statutární zástupce: Mgr. Martin Kupka, starosta 
 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci byla sepsána 
za účelem úspěšné realizace projektu „Cyklostezka a 
cyklokoridor v Bašti“. 
Projekt bude částečně realizován na pozemku ve 
výhradním vlastnictví žadatele, Obce Bašť, který se však 
nachází v k.ú. Líbeznice. Jedná se o pozemek p.č. 798 v k.ú. 
Líbeznice. 
Pro Partnera projektu nevzniká v žádné fázi projektu 
jakákoliv povinnost a právo k výstupům projektu. Partner 
projektu bere na vědomí a souhlasí s tím, že projekt bude 
částečně realizován v k. ú. Líbeznice. 

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU 
(výběr SO ORP; konkrétní lokalizace úseku cyklostezky) 

Brandýs n. Labem Bašť 

JAKÝ PROBLÉM PROJEKT ŘEŠÍ? 
(max. 2 000 znaků) 

Mezi obcemi Bašť a Líbeznice ve středočeském kraji, na 
severním okraji Prahy, byla v roce 2011 
vybudována cyklostezka, která obě obce spojuje. Jednalo 
se o významnou investici obce Bašť, pro 
kterou je obec Líbeznice spádovou obcí, kam obyvatelé 
obce Bašť dojíždějí za zaměstnáním, na poštu, za službami 
a děti do školy. Tato cyklostezka však byla kvůli 
nevyřešeným majetkoprávním vztahům ukončena na 
hranici intravilánu obce Bašť. Cyklisté po jejím opuštění 
musí dále do centra obce Bašť pokračovat po 
frekventované silnici č. III/0085, po které, dle aktuálního 
sčítání dopravy, projede 
denně 3.374 vozidel. 
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Předkládaný projekt tedy řeší výstavbu nového 
navazujícího úseku na stávající cyklostezku, ze 
kterého budou moci cyklisté bezpečně pokračovat přes 
obecní louku směrem do Nové Baště. Další 
částí projektu je propojení stávající cyklostezky s centrem 
obce Bašť. Propojení bude realizováno 
prostřednictvím piktogramového cyklokoridoru vedeného 
po málo frekventovaných místních 
komunikacích. Pomocí vodorovného dopravního řešení 
budou řidiči motorových vozidel informováni 
o zvýšeném výskytu cyklistů na vozovce. Jelikož jsou 
místní komunikace v Bašti dosti úzké, nelze 
vyznačit samostatný pruh pro cyklisty. Piktogramový 
cyklokoridor bude ukončen na odpočívadle u 
autobusové zastávky v centru obce Bašť, kde bude v rámci 
projektu osazeno šest parkovacích stání 
pro kola. Tím dojde k propojení dvou udržitelných forem 
dopravy, tedy ekologické cyklodopravy a 
veřejné autobusové dopravy v systému Pražské 
integrované dopravy. Cyklisté budou moci pro svou 
další cestu do vzdálenějších obcí a měst využít veřejnou 
autobusovou dopravu. 
Prostřednictvím nově vybudované cyklistické 
infrastruktury dojde ke snížení automobilového 
provozu v obci Bašť, což bude mít příznivý dopad do 
zvýšení kvality ovzduší a životního prostředí v 
obci Bašť jako celku. 

JAKÉ JSOU PŘÍČINY PROBLÉMU? 
(max. 2 000 znaků) 

Obec Bašť, ležící v suburbánní oblasti Prahy, doznala za 
posledních sedm let dvojnásobného nárůstu 
počtu obyvatel. Je to dáno intenzivní výstavbou nových 
rodinných domů, která je zde realizována. 
Rychlým růstem počtu obyvatel a změnou věkové 
struktury obyvatelstva došlo ke změně požadavků 
na občanskou vybavenost a infrastrukturu v obci. Místní 
obyvatelé jsou tak nuceni dojíždět nejen za 
zaměstnáním a do škol, ale i za službami a zábavou do 
spádové obce Líbeznice, či až do Prahy. Tím 
enormně narostla intenzita osobní automobilové dopravy. 
Obec Bašť na nastalou situaci reagovala a 
vybudovala na vlastní náklady, jelikož nezískala dotaci z 
ROP NUTS II SČ, cyklostezku spojující Bašť s 
Líbeznicemi. Požadovaný efekt se dostavil, cyklostezka 
byla a je využívána ke každodennímu dojíždění za prací a 
zaměstnáním. S postupem času a s dále se rozšiřující 
rezidenční zástavbou vyvstal 
požadavek na prodloužení cyklostezky do samého centra 
obce Bašť a rovněž je potřeba zajistit její 
pokračování směrem na Novou Bašť. Stejně tak je nutné 
vytvořit podmínky pro multimodalitu, tedy 
využívání specifických výhod více druhů dopravních 
prostředků, v tomto případě kombinaci 
cyklistické dopravy s veřejnou autobusovou dopravou. 
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CO JE CÍLEM PROJEKTU? 
(max. 2 000 znaků) 

Hlavním cílem předkládaného projektu je podpora rozvoje 
cyklodopravy jako udržitelné, ekologické a 
bezpečné formy každodenní dopravy do zaměstnání, do 
škol a za službami. Prostředkem k dosažení 
cíle je výstavba nového úseku cyklostezky a cyklokoridoru, 
které oboje bude napojeno na stávající cyklostezku 
spojující obec Bašť a Líbeznice. Dojde k vybudování 
veřejného osvětlení u nového úseku cyklostezky, čímž 
bude zvýšena bezpečnost cyklistů. Realizací cyklokoridoru 
bude svedena 
cyklodoprava z frekventované silnice třetí třídy na málo 
využívané místní komunikace, čímž dojde ke 
zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 
Neméně důležitým cílem projektu je skrze rozšíření 
cyklistické infrastruktury pro každodenní dopravu zvýšit 
kvalitu životního prostředí. Bude podpořena cyklodoprava 
jako udržitelná a ekologická forma každodenní dopravy do 
zaměstnání a do škol. Projektem vytvořenou 
infrastrukturu budou obyvatelé obce Bašť využívat na 
úkor osobní automobilové dopravy, čímž se sníží emise 
skleníkových plynů, sníží se hlučnost a prašnost v obci a 
celkově bude přispěno k trvale udržitelnému rozvoji. 
Dalším cílem projektu je zajištění propojení cyklodopravy s 
veřejnou dopravou. V rámci projektu bude pořízeno šest 
parkovacích stání pro kola u zastávky autobusů Pražské 
integrované dopravy, u které je zakončen realizovaný 
cyklokoridor spojující zastávku se stávající cyklostezkou 
mezi Baští a Líbeznicemi. 

JAKÁ ZMĚNA/Y JE/JSOU V DŮSLEDKU PROJEKTU 
OČEKÁVÁNA/Y?  
(max. 2 000 znaků) 

Realizací předkládaného projektu dojde k propojení 
centra obce Bašť se stávající cyklostezkou za účelem 
odklonu cyklistů z hlavní silnice procházející obcí, čímž 
dojde ke zvýšení bezpečnosti jak cyklistů, tak dalších 
účastníků silničního provozu. Bezpečnost uživatelů 
cyklostezky bude zajištěna rovněž výstavbou jejího 
nového úseku, který zahrnuje nové veřejné osvětlení a 
ukončení u místa pro přecházení, kde budou moci cyklisté 
bezpečně opustit cyklostezku a pokračovat po obecní 
louce směrem na Novou Bašť.  
Dojde k podpoře cyklistické dopravy. V místě ukončení 
cyklokoridoru na odpočívadle u zastávky autobusové 
dopravy budou vytvořena parkovací stání pro kola, čímž 
dojde k podpoře multimodality. 
Dojde ke zlepšení životního prostředí v obci Bašť v 
důsledku vybudování infrastruktury a tím i podpory 
ekologické formy dopravy. Sníží se znečišťování ovzduší 
emisemi z osobní automobilové dopravy, sníží se prašnost 
a hlučnost v obci. Realizací projektu bude zkvalitněno 
životní prostředí a veřejná dopravní infrastruktura rychle 
se rozvíjející obce. 
V rámci projektu bude vybudována nová cyklostezka s 
veřejným osvětlením na pozemku p.č. 798 v k.ú. Líbeznice. 
Veřejné osvětlení bude vybudováno i na přilehlých 
pozemcích p.č. 644/6 a 642/2 v k.ú. Bašť. Piktogramový 
cyklokoridor bude vytvořen na pozemcích p.č. 644/6, 
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554/159, 554/155, 554/153, 567/5, 567/1, 585/2, 542/20 
v k.ú. Bašť. Parkovací stání pro kola budou osazena na 
pozemku p.č. st. 178 v k.ú. Bašť. Odpočívadlo včetně 
mobiliáře a vegetačních úprav bude realizováno na 
pozemku p.č. 644/1. 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU V PROJEKTU 
REALIZOVÁNY? 
(max. 2 000 znaků) 

V rámci projektu budou realizovány jak stavební, tak 
nestavební aktivity. Předně se jedná o výstavbu 
nového úseku cyklostezky v délce 0,146 km a veřejného 
osvětlení v počtu sedm kusů lamp. Dále se jedná o 
vytvoření piktogramového cyklokoridoru prostřednictvím 
vodorovného a svislého dopravního značení a vyznačením 
piktogramů na povrchu stávající vozovky místních 
komunikací, po nichž bude cyklokoridor veden, v délce 
0,98 km. Dále dojde k pořízení a osazení šesti parkovacích 
stání pro kola u zastávky autobusové dopravy v centru 
obce. 

CÍLOVÁ SKUPINA 
(max. 500 znaků) 

Cílové skupiny projektu jsou následující: 
osoby dojíždějící za prací a službami, obyvatelé obce, 
uživatelé veřejné dopravy, návštěvníci obce. 
 
Realizací projektu vznikne nová cyklistická infrastruktura, 
kterou budou moci využívat místní obyvatelé za 
každodenní cestou do zaměstnání, škol a za službami.  
Projektem vznikne šest nových parkovacích stání pro kola 
u autobusové zastávky Pražské integrované dopravy. 
Tímto bude podpořena multimodalita. 
Projekt není primárně určen pro rozvoj a využívání v rámci 
turistického ruchu, avšak veřejná cyklistická infrastruktura 
může sloužit i pro potřeby výletníků a sportovců, kteří 
budou mířit do obce Bašť. 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU A ZDŮVODNĚNÍ 
POTŘEBY PROJEKTU  
(max. 2 000 znaků) 

Předkládaný projekt navazuje na již realizovanou výstavbu 
cyklostezky mezi obcemi Bašť a Líbeznice. Tato stávající 
cyklostezka je však stavebně ukončena na hranici 
intravilánu obce Bašť a nepokračuje dále do jejího centra. 
Stalo se tak z důvodu dříve nevyřešených majetkoprávních 
vztahů, které zamezily vedení cyklostezky dále do 
intravilánu. Bylo tedy nalezeno náhradní řešení, kterým je 
propojení stávající cyklostezky s centrem obce Bašť 
prostřednictvím cyklokoridoru. Tím bude vytvořena 
komplexní infrastruktura pro každodenní cyklistickou 
dopravu do zaměstnání, do škol, za službami a zábavou. 
V rámci projektu bude vybudována nová část cyklostezky, 
která bude doplněna veřejným osvětlením pro zvýšení 
bezpečnosti cyklistů.  
Na stávající cyklostezku bude rovněž navázán 
piktogramový cyklokoridor, který bude zakončen v samém 
centru obce Bašť na odpočívadle u zastávky autobusů 
Pražské integrované dopravy. V prostoru odpočívadla u 
zastávky bude osazeno šest parkovacích stání pro kola, 
čímž dojde k funkčnímu propojení a zajištění 
multimodality. Dojde tak k propojení dvou udržitelných 
forem dopravy.  
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Prostřednictvím cyklokoridoru dojde k odklonu cyklistů 
z frekventované silnice č. III/0085, po které denně projede 
na 3.374 vozidel. Dojde tak k výraznému zvýšení 
bezpečnosti cyklistů a rovněž k zajištění bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích v obci jako celku. 
Realizací předkládaného projektu dojde k propojení 
centra obce Bašť se spádovou obcí Líbeznice. Obyvatelé 
obce Bašť a rovněž sousedních obcí budou tedy moci nově 
vzniklou komplexní cyklistickou infrastrukturu využívat ke 
každodennímu či občasnému dojíždění za zaměstnáním, 
do škol a za službami. Bude tak výrazně podpořena 
cyklistická doprava, jakožto ekologická a trvale udržitelná  
forma dopravy v regionu.  

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU 
(max. 2 000 znaků) 

Předkládaný projekt přímo navazuje na již vybudovanou 
cyklostezku mezi obcemi Bašť a Líbeznice. Tato 
cyklostezka je ukončena na hranici intravilánu a není 
dovedena až do centra obce, což je značný problém 
v bezpečnosti cyklodopravy, jelikož cyklisté musejí 
pokračovat po frekventované silnici č. III/0085. Realizace 
projektu nového úseku cyklostezky a vytvoření 
piktogramového cyklokoridoru tento problém řeší. Dojde 
k propojení stávající cyklostezky s centrem obce Bašť 
mimo frekventovanou silnici třetí třídy, po které denně 
projede, dle průzkumu, 3.374 vozidel. Zároveň dojde 
k vytvoření funkčního propojení cyklodopravy s veřejnou 
autobusovou dopravou v rámci systému pražské 
integrované dopravy. Dojde tak k zajištění multimodality 
prostřednictvím pořízení a osazení parkovacích stání pro 
kola v prostoru odpočívadla u autobusové zastávky. Jedná 
se tudíž o velmi efektivní investici, neboť užitná hodnota 
stávající cyklostezky a nové cyklostezky s cyklokoridorem 
se podstatně zvýší. 
Potřebnost realizace projektu je vysoká, jelikož stávající 
cyklostezka postrádá napojení do centra obce.  
Stávající cyklostezku realizovala obec Bašť ze svých 
finančních prostředků, jelikož neobdržela v minulosti 
dotaci z ROP NUTS II SČ. Z důvodu omezených finančních 
prostředků a rovněž z důvodu nevyřešených vlastnických 
vztahů k dotčeným pozemkům, byla obec nucena 
cyklostezku ukončit na hranici intravilánu. Cyklostezka je 
nyní četně využívána, avšak není plně zajištěna 
bezpečnost cyklistů, jelikož pro cestu do centra obce musí 
pokračovat po frekventované silnici třetí třídy. 

POPIS ZPŮSOBU REALIZACE 
(popis jednotlivých etap realizace, předpoklady a 

podmínky realizace; max. 2 000 znaků) 

V rámci předkládaného projektu budou realizovány 
následující aktivity projektu, v rozdělení, dle kapitoly 
3.5.5. Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 
výzvu č. 50, na hlavní a vedlejší aktivity projektu v rámci 
opatření „Cyklodoprava“. 
 
Hlavní aktivity projektu: 
V rámci předkládaného projektu bude realizováno několik 
stavebních i nestavebních aktivit, jejichž prostřednictví 
budou naplněny cíle projektu. 
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Bude vybudována stezka pro cyklisty s dopravním 
značením C8a,b sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a 
za službami. (Nová část stezky napojující se na stávající 
cyklostezku do Líbeznic a zakončená u místa pro 
přecházení, stezka bude po celé délce nového úseku 
osvětlena zároveň realizovaným veřejným osvětlením). 
Bude realizováno liniové opatření pro cyklisty v hlavním 
dopravním prostoru místních komunikací v podobě 
piktogramového koridoru pro cyklisty sloužícího k dopravě 
do zaměstnání, škol a za službami. (Piktogramový koridor 
bude propojovat stávající a novou část cyklostezky 
s centrem obce a autobusovou zastávkou). 
Na odpočívadle v místě zastávky autobusové dopravy, 
kam bude cyklostezka svedena prostřednictvím 
piktogramového koridoru, bude osazeno 6 parkovacích 
stání pro kola, aby cyklisté mohli přestoupit na 
autobusové linky Pražské integrované dopravy. 
Při nově budované části cyklostezky bude zároveň 
vybudováno veřejné osvětlení pro zajištění vyšší 
bezpečnosti cyklistické dopravy. 
Budou realizovány vegetační úpravy nezpevněného 
pozemku dotčeného stavbou. Jedná se o pozemek p. č. 
644/1 v k. ú. Bašť v těsné blízkosti nového úseku 
cyklostezky, kde bude znovu vysázen trvalý travní porost, 
který dozná úhony během fyzické realizace projektu. 
Zároveň budou na dotčeném pozemku znovu vysázeny 
keře, které se v místě realizace nachází nyní, před 
zahájením stavebních prací, během nichž budou 
odstraněny. 
 
Vedlejší aktivity projektu: 
Odpočívadlo vč. vybavení lavičkami, přístřeškem a 
odpadkovými koši u nového úseku cyklostezky 
Geodetické práce  
Projektová dokumentace skutečného provedení stavby  
Projektová dokumentace pro stavební povolení  
Autorský dozor  
 
Nezpůsobilé výdaje projektu: 
Jedná se o vedlejší rozpočtové náklady – zřízení 
staveniště, bezpečnostní a hygienická opatření na 
staveništi a dopravně inženýrská opatření, což jsou, podle 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 
50, nezpůsobilé výdaje projektu. 

ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 
(max. 2000 znaků) 

Provozní zajištění udržitelnosti 
Obec Bašť má vyřešeny vlastnické vztahy k dotčeným 
pozemkům v rámci předkládaného projektu. Všechny 
dotčené pozemky jsou ve vlastnictví obce, čímž zde 
neexistuje riziko pro udržitelnost projektu. Obec Bašť 
nehodlá prodávat pozemky, na kterých bude realizován 
projekt, jelikož by to znamenalo připravit se o významnou 
infrastrukturu v oblasti cyklodopravy, která je pro místní 
obyvatele důležitá a potřebná. 
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Bude probíhat běžná údržba cyklistické infrastruktury, 
která zahrnuje sekání okolní trávy a údržbu přilehlé 
veřejné zeleně, zametání a úklid povrchu cyklostezky, 
drobné opravy případných trhlin a poruch povrchu, 
pravidelnou údržbu a revize veřejného osvětlení, údržbu a 
opravy parkovacích míst pro kola v prostoru zastávky 
integrované dopravy. Všechny tyto aktivity bude zajišťovat 
obec Bašť v rámci správy a údržby místních komunikací, o 
které se obec stará stejným způsobem. Není třeba pro to 
zajišťovat dodatečnou pracovní sílu ani smluvně zajišťovat 
technicky odborné práce, které budou zajištěny v rámci 
stávajících smluv. 
V případě nutnosti jakýchkoliv možných stavebních akcí, 
při nichž by mohla cyklostezka či cyklokoridor doznat 
úhony a devastace, bude se zhotovitelem těchto 
stavebních prací smluvně ošetřeno, že musí uvést 
staveniště do původního stavu, tedy i případně poničenou 
projektem vybudovanou infrastrukturu. 
 
Finanční zajištění udržitelnosti 
Náklady na provoz a údržbu cyklostezky a cyklokoridoru, 
včetně navýšení spotřeby elektrické energie rozšířením 
počtu svítidel veřejného osvětlení, bude hradit obec Bašť 
z rozpočtových prostředků. Provoz a údržba výstupů 
projektu bude ztrátový, jelikož vybudovaná infrastruktura 
bude provozována bezplatně, s čímž obec Bašť počítá. 
Provozní ztrátu hodlá obec dotovat z rozpočtových 
prostředků.  
 
Administrativní zajištění udržitelnosti 
Obec Bašť má zajištěnou externí firmu, která bude 
zajišťovat administraci projektu ve vztahu k poskytovateli 
dotace a státní správě. Administrace projektu je zajištěna 
po dobu udržitelnosti projektu, tedy 5 let. V dalších letech 
bude zajišťována již pracovníky obecního úřadu v rámci 
běžné agendy správy a údržby obecního nemovitého 
majetku. 
 
 

STAV PŘIPRAVENOSTI PROJEKTU 
(zpracované podkladové studie, připravená 

dokumentace apod.) 

Prosím rozepište stav připravenosti projektu (max. 2 000 
znaků): 

Předkládaný projekt j v nejvyšším stupni připravenosti. 
Jsou vyřešeny majetkoprávní vztahy, jelikož všechny 
pozemky dotčené realizací projektu jsou v majetku 
žadatele. 
Protože se postupem času vyvíjeli požadavky na výstupy 
projektu, byly průběžně dopracovávány projektové 
dokumentace na jednotlivé stavební aktivity. Jako první 
byla v prosinci 2008 vypracována projektová 
dokumentace pro výstavbu nového úseku cyklostezky. Pro 
tuto část stavby bylo vydáno pravomocné územní 
rozhodnutí v červenci 2009 a následovalo pravomocné 
stavební povolení v říjnu 2009.  
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Žádost o stavební povolení byla podána 9.9.2009 a 
stavební povolení nabylo právní moci 23.11.2009, tedy 
v době platnosti územního rozhodnutí, které tímto 
úkonem nepozbývá platnosti. 
V lednu 2016 byla dopracována projektová dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí na veřejné osvětlení u již 
vyprojektované nové části cyklostezky. Na veřejné 
osvětlení bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo 
právní moci v dubnu 2016.  
Byla podána žádost o stanovení místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích pro cyklokoridor. Pro potřeby 
této žádosti o stanovení místní úpravy provozu, ale i pro 
podání žádosti o dotaci a následné výběrové řízení na 
stavební práce, byla vypracována projektová 
dokumentace ve stupni pro stavební povolení, která 
zahrnuje a aktualizuje všechny části předkládaného 
projektu, tedy nový úsek cyklostezky, veřejné osvětlení a 
piktogramový cyklokoridor.  
 
Bylo realizováno výběrové řízení na dodavatele stavebních 
prací a byla podepsána smlouva o dílo s vítězným 
uchazečem. 
 
V rámci projektu byla již realizována výběrová řízení na 
zpracování jednotlivých částí projektové přípravy – 
zpracování PD veřejného osvětlení pro územní rozhodnutí, 
souhrnná PD pro stavební povolení a studie 
proveditelnosti. 
 
Technická příprava byla ukončena vydáním Stanovení 
místní úpravy silničního provozu na pozemní komunikaci 
č. III/0091 a na místní komunikaci v k.ú. Bašť a k.ú. 
Líbeznice ze dne 21.6.2017. 

A doplňte, jaké podkladové dokumenty již máte  

zpracované – zatrhněte v následujícím výčtu 

(nebo doplňte).   
 Ano Ne Rozpracováno 

Analýza/studie ☐ ☐ ☐ 

Marketingová 
studie/Průzkum trhu 

☐ ☐ ☐ 

Projektový záměr ☒ ☐ ☐ 

Investiční záměr ☐ ☐ ☐ 

Územní rozhodnutí ☒ ☐ ☐ 

Studie proveditelnosti ☒ ☐ ☐ 

Analýza nákladů a 
výnosů 

☐ ☐ ☐ 

Studie dopadů na 
životní prostředí (EIA) 

☐ ☐ ☐ 

Stavební povolení ☒ ☐ ☐ 
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ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU Předpokládané datum podání žádosti: 

zář-17 
Zahájení a ukončení fyzické realizace projektu (měsíc/rok): 

led-16 
zář-18 

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 
(v Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje (CZV) 

Z toho: Podpora Z toho: Vlastní zdroje příjemce 

Nezpůsobilé výdaje Příspěvek 
Unie 

Národní veřejné 
zdroje 

Národní veřejné 
zdroje (kraj, obec, 

jiné 

Národní 
soukromé 

zdroje 

1.375.242,38 1.168.956,02 68.762,12 137.524,24  45.375,- 

RIZIKA PPROJEKTU 
(konkrétní rizika spojená s projektem a jak jim předejít; 

max. 2 000 znaků) 

Z provedené analýzy rizik jednoznačně vyplývá, že projekt 
neobsahuje žádná významná rizika, která by měla ohrozit 
realizační či provozní fázi projektu. Z opatření projektu, 
která rizika minimalizují, je třeba uvést sestavení 
kvalitního projektového - realizačního týmu a dále 
propracovaný harmonogram, důsledná výběrová řízení, 
stavební dozor, dostačující záruční lhůtu, propracovanou 
výhledovou finanční bilanci vycházející z reálných 
možností rozpočtu obce. Kromě toho je projekt poměrně 
výrazně provázaný, konzistentní a veškeré analýzy 
potvrzují, že rizika projektu jsou naprosto minimální. 
Potvrzuje to i série projektů, které obec v oblasti investice 
do dopravní infrastruktury s úspěchem realizovala v 
minulosti. 

PROJEKT PODÁN DŘÍVE JAKO INDIVIDUÁLNÍ 
PROJEKT Ano ☒ Ne☐ 

Pokud ano, v jakém je projekt stavu? 

Ve fázi hodnocení. 

DALŠÍ INFORMACE 
(synergie s dalšími projekty – jak s existujícími, tak 

plánovanými; max. 2 000 znaků) 

Projekt cyklostezky zrealizovaný v roce 2011: 
Současná cyklostezka mezi obcemi Bašť a Líbeznice byla 
vybudována v roce 2011 z obecního rozpočtu obce Bašť, 
která považovala její výstavbu za prioritní pro rozvoj 
cyklistické dopravy v obci a pro omezení počtu vozidel 
projíždějícími obcí Bašť. Na tento projekt byla podána 
žádost o dotaci z ROP NUTS 2 SČ, avšak obec Bašť dotaci 
nezískala. Z důvodu vysoké potřebnosti bezpečného 
propojení obou obcí pro potřeby cyklistů a chodců se obec 
rozhodla zajistit výstavbu z vlastních finančních 
prostředků.  
 
Návaznost předkládaného projektu na výše popsaný, již 
zrealizovaný projekt: 
Předkládaný projekt řeší výstavbu nového úseku 
cyklostezky v délce 146 m s veřejným osvětlením, který 
bude přímo napojen na stávající cyklostezku spojující obec 
Bašť a obec Líbeznice. Nový úsek cyklostezky bude 
zakončen u místa pro přecházení, po kterém uživatelé  
bezpečně opustí cyklostezku a budou moci pokračovat po 
obecní louce ve směru na Novou Bašť.  
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Stávající cyklostezka mezi obcemi Bašť a Líbeznice je 
zakončena na hranici intravilánu obce Bašť a 
předkládaným projektem bude zajištěno její prodloužení 
do samého centra obce. To bude realizováno 
prostřednictvím nově vytvořeného piktogramového 
koridoru, který bude veden v hlavním dopravním prostoru 
místních komunikací v ulicích Sedlecká, K Šíbrovce a 
K Beckovu a bude vyústěn u autobusové zastávky v centru 
obce Bašť. V rámci projektu bude rovněž pořízeno a 
osazeno šest parkovacích stání pro kola v prostoru 
odpočívadla u zastávky Pražské integrované dopravy, kde 
bude cyklokoridor ukončen. Dojde tak k zajištění 
provázanosti dvou forem udržitelné dopravy, tedy 
cyklodopravy s veřejnou dopravou. Projektem bude 
vybudována infrastruktura pro rozvoj udržitelné formy 
dopravy, kdy cyklista bude moci následně využít přestup 
na veřejnou dopravu a pokračovat do vzdálenějšího cíle. 

INDIKÁTORY PROJEKTU  
(min. jeden indikátor dle příslušného OP) 

Kód, název a měrná jednotka indikátoru Info zdroj 
Počáteční 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

IROP_1.2_7 61 00 – Délka nově vybudovaných cyklostezek a 
cyklotras 

Projektová 
dokumentace, 

Studie 
proveditelnosti 

0 1,126 

IROP_1.2_7 64 01 – Počet parkovacích míst pro jízdní kola  

Projektová 
dokumentace, 

Studie 
proveditelnosti 

0 6 

IROP_1.2_7 50 01 – Počet realizací vedoucích ke zvýšení 
bezpečnosti v dopravě 

Projektový 
záměr 

0 1 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ V PROJEKTOVÉM ZÁMĚRU ITI 

PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI 
 

Jméno žadatele: Obec Bašť 

Sídlo (Adresa žadatele): Obecní 126, 250 65 Líbeznice 

IČ: 00240036 

Statutární zástupce (osoba 

oprávněná jednat):  
Ing. Iva Cucová, MBA 

 

Žadatel prohlašuje, že v projektovém záměru ITI Pražské metropolitní oblasti jsou uvedeny pravdivé a 

úplné údaje. 




