

Žádost o změnu

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005767

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 7

Datum účinnosti změny:

Typ závažnosti změny: podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

Odůvodnění ŽoZ:

Změnu žadatel odůvodňuje skutečností, že v rámci realizace učeben odborného výcviku mají být do rekonstruovaných učeben umístěny výukové stroje, na jejichž nákup probíhá výběrové řízení. Toto vř probíhá opakovaně, do prvního kola se nepřihlásil žádný uchazeč. Kraj vyhlásil opakované v.ř. v průběhu měsíce listopadu. S dodávkou strojů souvisí některé stavební práce (ukotvení strojů, přívody elektřiny), které je možné realizovat až podle rozměrů skutečně vysoutěžených strojů.

Z tohoto důvodu je uzavřen Dodatek k SoD, a žádost o změnu byla předložena na CRR.

Předmětem žádosti o změnu je posunutí termínu dokončení díla a související úpravu etap a finančního plánu.

Projekt

Zkrácený název projektu: ISŠT Mělník: učebny pohonů, jejich ovládání a využití v
obráběcích strojích

Název projektu CZ: ISŠT Mělník: učebny pohonů, jejich ovládání a využití v
obráběcích strojích

Název projektu EN: Technical High School Melnik: specific education classrooms
renewal.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 11. 2017

Skutečné datum zahájení: 1. 11. 2017

Předpokládané datum ukončení: 10. 5. 2019

Skutečné datum ukončení:

Doplňkové informace

Liniová stavba:

Partnerství veřejného a soukromého sektoru:

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Etapy projektu

Pořadí etapy:	1
Název etapy:	1. etapa: přípravné činnosti
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:	<i>Záznam upraven</i>
Předpokládané datum zahájení:	1. 11. 2017
Předpokládané datum ukončení:	31. 3. 2018
Skutečné datum zahájení:	1. 11. 2017
Skutečné datum ukončení:	31. 3. 2018
Popis etapy:	V rámci této etapy budou provedeny výběrové řízení na zhotovitele stavby, dále investor získá platné stavební povolení. Průběžně s těmito činnostmi bude proveden výběr na TDI a KBOZP. Dále bude proveden výběr zhotovitele na publicitu projektu, bude instalován billboard. Dojde ke slavnostnímu zahájení stavby.
Pořadí etapy:	2
Název etapy:	2. etapa: stavební práce a pořízení vybavení učeben
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:	<i>Záznam upraven</i>
Předpokládané datum zahájení:	1. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení:	10. 9. 2018
Skutečné datum zahájení:	
Skutečné datum ukončení:	Hlavními aktivitami v etapě jsou stavební práce, a vybavení učeben. Jedná se o hlavní etapu, klíčovou, jejíž realizací dojde k zajištění naplnění indikátorů projektu. Zároveň se jedná o nejrizikovější etapu s ohledem na dodržení harmonogramu prací a dodržení termínu realizace. Nově byl změněn termín zahájení etapy, a to z důvodu návaznosti na Et. č. 1. Termín dokončení změněn tak, aby bylo možné ještě v roce 2018 etapu profinancovat.
Popis etapy:	
Pořadí etapy:	3
Název etapy:	3. etapa: instalace vybavení, konektivita, zabezpečení, dokončení stavebních prací
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:	<i>Záznam upraven</i>
Předpokládané datum zahájení:	11. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení:	10. 5. 2019
Skutečné datum zahájení:	
Skutečné datum ukončení:	Jedná se o finální etapu projektu, kdy dojde k instalaci vybavení a zajištění vnitřní a vnější konektivity školy, včetně zabezpečení. V této etapě také dojde k pokračování stavebních prací z Etapy č. 2 a k jejich dokončení. Původní datum dokončení etapy bylo posunuto s ohledem na posunutí termínu dokončení díla dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.
Popis etapy:	

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	30. 4. 2018
Závěrečná platba:	NE
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	500 000,00
Vyúčtování - Investice:	500 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	500 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	500 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	30. 9. 2018
Závěrečná platba:	NE
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	1 638 236,55
Vyúčtování - Investice:	1 638 236,55
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	1 638 236,55
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	1 638 236,55
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00

Pořadí finančního plánu:	3
Datum předložení:	30. 5. 2019
Závěrečná platba:	ANO
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	11 091 587,45
Vyúčtování - Investice:	11 091 587,45
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	11 091 587,45
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	11 091 587,45
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:

Závěrečná platba:	
Zálohová platba:	
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	13 229 824,00
Vyúčtování - Investice:	13 229 824,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	13 229 824,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	13 229 824,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Rozpis financování
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	13 272 824,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	43 000,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	13 229 824,00
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	13 229 824,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	11 245 350,40
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	661 491,20
Podpora celkem:	11 906 841,60
Vlastní zdroj financování:	1 322 982,40
% vlastního financování:	10,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	13 272 824,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	13 229 824,00	99,68
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	13 229 824,00	100,00
1.1.1.1	Stavební práce a nemovitosti	7 046 624,00	53,26
1.1.1.1.1	Nákup pozemků a staveb	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Stavby, stavební práce	6 538 624,00	92,79
1.1.1.1.2.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	6 538 624,00	100,00
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Demolice - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD) - vedlejší aktivita	208 000,00	2,95
1.1.1.1.5	Projektová dokumentace - vedlejší aktivita	300 000,00	4,26
1.1.1.2	Pořízení majetku	5 933 200,00	44,85
1.1.1.2.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	5 543 200,00	93,43
1.1.1.2.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	5 336 200,00	96,27
1.1.1.2.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	207 000,00	3,73
1.1.1.2.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	390 000,00	6,57
1.1.1.2.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	390 000,00	100,00
1.1.1.2.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.3	Nákup služeb - vedlejší aktivita	220 000,00	1,66
1.1.1.3.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.1.3.2	Studie proveditelnosti	170 000,00	77,27
1.1.1.3.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	50 000,00	22,73
1.1.1.3.4	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.1.4	Publicita projektu - vedlejší aktivita	30 000,00	0,23

1.1.1.4.1	Povinná publicita	30 000,00	100,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	0,00	0,00
1.1.2.1	Pořízení majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.2	Nákup služeb - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.2.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.2.2.2	Studie proveditelnosti	0,00	0,00
1.1.2.2.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	0,00	0,00
1.1.2.2.4	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.2.3	Publicita projektu - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.3.1	Povinná publicita	0,00	0,00
1.1.2.4	Stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.4.1	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD)	0,00	0,00
1.1.2.4.2	Projektová dokumentace	0,00	0,00
1.1.2.4.3	Stavby, stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.4.3.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.4.3.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.4.4	Demolice - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	43 000,00	0,32

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	0,00	2 138 236,55	11 134 587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 272 824,00	100,00
1.1	0,00	2 138 236,55	11 091 587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 229 824,00	99,68
1.1.1	0,00	2 138 236,55	11 091 587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 229 824,00	100,00
1.1.1.1	0,00	1 918 236,55	5 128 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046 624,00	53,26
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	1 604 356,55	4 934 267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 624,00	92,79
1.1.1.1.2.1	0,00	1 604 356,55	4 934 267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 624,00	100,00
1.1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	0,00	33 880,00	174 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	2,95
1.1.1.1.5	0,00	280 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	4,26
1.1.1.2	0,00	0,00	5 933 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 200,00	44,85
1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	0,00	0,00	5 543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543 200,00	93,43
1.1.1.2.3.1	0,00	0,00	5 336 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 200,00	96,27
1.1.1.2.3.2	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	3,73
1.1.1.2.4	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	6,57
1.1.1.2.4.1	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	100,00
1.1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	1,66
1.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	77,27
1.1.1.3.3	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	22,73
1.1.1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,23
1.1.1.4.1	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,32

Indikátory

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru:	50000
Název indikátoru:	Počet podpořených vzdělávacích zařízení
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 11. 2017
Cílová hodnota:	1,000
Datum cílové hodnoty:	10. 5. 2019
Dosažená hodnota:	
Datum dosažené hodnoty:	
Měrná jednotka:	Zařízení
Typ indikátoru:	Výstup

Komentář:

V návaznosti na Dodatek ke Smlouvě o dílo se změnou termínu dokončení se mění datum splnění indikátoru.

Popis hodnoty:

Předmětem projektu je rekonstrukce 3 odborných učeben, zajištění bezbariérovosti objektů a zajištění konektivity stejně jako podporované aktivity budou realizovány v jednom vzdělávacím zařízení, Integrovaná střední škola technická, Mělník, K učilišti 2566.

Definice indikátoru:

Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škol: a) mateřská škola, b) základní škola, c) střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), d) konzervatoř, e) vyšší odborná škola, f) základní umělecká škola, g) jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu.

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru:	50001
Název indikátoru:	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 11. 2017
Cílová hodnota:	540,000
Datum cílové hodnoty:	10. 5. 2019
Dosažená hodnota:	
Datum dosažené hodnoty:	
Měrná jednotka:	Osoby
Typ indikátoru:	Výstup

Komentář:

V návaznosti na Dodatek ke Smlouvě o dílo se změnou termínu dokončení se mění datum splnění indikátoru.

Popis hodnoty:

Rekonstruované učebny budou mít okamžitou kapacitu 36 žáků, konektivita a bezbariérovost bude mít kapacitu všech 540 žáků, které určuje kapacita školy.

Definice indikátoru:

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, dodávané projektem. "Uživatelé" jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných uživatelů, který je obvykle vyšší nebo rovný počtu skutečných uživatelů).

Dokumenty pro ŽoZ

Název dokumentu:	ZoZ_Dodatek_SoD
Příloha:	oBH-GzssxUeYh0EtIwFMOA 10208649::D_1_SoD.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	LHLANLUK
Datum vložení:	28. 11. 2018
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	

Název dokumentu:	Vyjádření Řídícího výboru ITI k podání žádosti o změnu projektu
Příloha:	
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	LHLANLUK
Datum vložení:	14. 12. 2018
Verze dokumentu:	
Popis dokumentu:	