

Žádost o změnu

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006696

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 1
Datum účinnosti změny:
Typ závažnosti změny: podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

Odůvodnění ŽoZ:

Žádáme o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 31.5.2019.

Důvodem prodloužení je opožděné vydání právního aktu, s čímž nebylo v harmonogramu projektu počítáno.

Obec začala projekt realizovat již před vydáním právního aktu, avšak z důvodu zhoršení finanční situace nebyla schopna projekt realizovat celý bez příslibu získání dotace. Z toho důvodu byla stavba přerušena a čekalo se s jejím pokračováním na vydání právního aktu. Stavba cyklostezky byla přerušena zápisem ve stavebním deníku dle příslušných ustanovení SOD.

Nyní jsme ve stavu, kdy byl zhotovitel akce vyzván k pokračování na dokončení projektu zápisem ve stavebním deníku, který je v příloze.

Žádáme tímto o prodloužení ukončení realizace projektu do 31.5.2019.

Děkuji.

Projekt

Zkrácený název projektu: Cyklostezka Bašť ITI 2
Název projektu CZ: Cyklostezka a cyklokoridor v Bašti
Název projektu EN: The bike path and bike corridor in Bašť

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 7. 1. 2016
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2019
Skutečné datum ukončení:

Doplňkové informace

Liniová stavba: Ano

Partnerství veřejného a soukromého sektoru:

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Etapy projektu

Pořadí etapy: 1
Název etapy: Cyklostezka a cyklokoridor v Bašti
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu: *Záznam upraven*
Předpokládané datum zahájení: 7. 1. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2019
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:
Popis etapy: Jedná se o kompletní realizaci projektu, jelikož projekt není etapizovaný.

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	20. 6. 2019
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	1 360 601,38
Vyúčtování - Investice:	1 360 601,38
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	1 360 601,38
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	1 360 601,38
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	ANO

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování: Rozpis financování
Měna: CZK
Název etapy:
Celkové zdroje: 1 430 176,38
Celkové nezpůsobilé výdaje: 69 575,00
JPP nezpůsobilé: 0,00
Celkové způsobilé výdaje: 1 360 601,38
Jiné peněžní příjmy (JPP): 0,00
CZV bez příjmů: 1 360 601,38
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: 0,00
Příspěvek Unie: 1 156 511,17

Národní veřejné zdroje	
(bez vlastního zdroje financování):	68 030,07
Podpora celkem:	1 224 541,24
Vlastní zdroj financování:	136 060,14
% vlastního financování:	10,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	1 430 176,38	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	1 360 601,38	95,14
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	1 360 601,38	100,00
1.1.1.1	Stavební práce	1 360 601,38	100,00
1.1.1.1.1	Nákup pozemků a staveb	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Stavby	1 346 081,38	98,93
1.1.1.1.2.1	Stavby - hlavní aktivita	1 170 631,02	86,97
1.1.1.1.2.2	Stavby - vedlejší aktivita	175 450,36	13,03
1.1.1.1.3	Stavby	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Zabezpečení výstavby	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Projektová dokumentace	14 520,00	1,07
1.1.1.2	Pořízení majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.3.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.3.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.5	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.5.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.5.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.6	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.7	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.7.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.7.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.8	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.3	Publicita projektu	0,00	0,00
1.1.1.3.1	Povinná publicita	0,00	0,00

1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	0,00	0,00
1.1.2.1	Nákupy služeb	0,00	0,00
1.1.2.1.1	Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu	0,00	0,00
1.1.2.2	Publicita projektu	0,00	0,00
1.1.2.2.1	Povinná publicita	0,00	0,00
1.1.2.3	Stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.3.1	Zabezpečení výstavby	0,00	0,00
1.1.2.3.2	Projektová dokumentace	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	69 575,00	4,86

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	0,00	0,00	0,00	1 430 176,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 176,38	100,00
1.1	0,00	0,00	0,00	1 360 601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 601,38	95,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 360 601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 601,38	100,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 360 601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 601,38	100,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 346 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 081,38	98,93
1.1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 170 631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 631,02	86,97
1.1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	175 450,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 450,36	13,03
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00	1,07
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	69 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 575,00	4,86

Indikátory

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru: 75001

Název indikátoru: Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě

ENVI:

Výchozí hodnota: 0,000

Datum výchozí hodnoty: 7. 1. 2016

Cílová hodnota: 1,000

Datum cílové hodnoty: 31. 5. 2019

Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

Měrná jednotka: Realizace

Typ indikátoru: Výstup

Komentář:

Prodloužení ukončení realizace projektu z důvodu pozdějšího vydání právního aktu.

Popis hodnoty:

Předkládaný projekt řeší výstavbu nové cyklostezky s veřejným osvětlením a piktogramového cyklokoridoru. Vytvořením cyklokoridoru dojde k odklonu cyklistů z frekventované silnice č. III/0085 na místní komunikace, které nejsou tolik frekventované, čímž dojde k zajištění bezpečnosti nejen samotných cyklistů, ale i celkově provozu na pozemních komunikacích.

Definice indikátoru:

Počet realizací (akcí) investičního charakteru (např. stavebních, instalací ICT) v rámci projektů s tím, že jejich realizace povede ke zvýšení parametrů bezpečnosti např. veřejné, cyklistické a pěší dopravy a/nebo ke zlepšení informovanosti účastníků dopravy se sníženou schopností pohybu nebo orientace apod.

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru: 76100

Název indikátoru: Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

ENVI:

Výchozí hodnota: 0,000

Datum výchozí hodnoty: 7. 1. 2016

Cílová hodnota: 1,072

Datum cílové hodnoty: 31. 5. 2019

Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

Měrná jednotka: km

Typ indikátoru: Výstup

Komentář:

Prodloužení ukončení realizace projektu z důvodu pozdějšího vydání právního aktu.

Popis hodnoty:

V rámci projektu bude vybudován nový úsek cyklostezky s veřejným osvětlením v délce 0,146 km a zároveň piktogramový cyklokoridor v délce 0,926 km propojující stávající cyklostezku s centrem obce Bašť.

Definice indikátoru:

Počet kilometrů nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras. Cyklostezka je pozemní komunikace nebo její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh) vyhrazená dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Je určena pouze pro cyklistickou dopravu (či pěší a cyklistickou dopravu v případě území Polské republiky), automobilová a motocyklová doprava je z ní vyloučena. Naopak cyklotrasa není z hlediska zákona o pozemních komunikacích druh komunikace, ale jedná se o souvislé označení určité komunikace orientačním značením pro cyklisty.

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru: 76401

Název indikátoru: Počet parkovacích míst pro jízdní kola

ENVI:

Výchozí hodnota: 0,000

Datum výchozí hodnoty: 7. 1. 2016

Cílová hodnota: 6,000

Datum cílové hodnoty: 31. 5. 2019

Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

Měrná jednotka: Parkovací místa

Typ indikátoru: Výstup

Komentář:

Prodloužení ukončení realizace projektu z důvodu pozdějšího vydání právního aktu.

Popis hodnoty:

V rámci projektu bude piktogramový cyklokoridor ukončen na odpočívadle u zastávky autobusů Pražské integrované dopravy, kde bude osazeno šest nových parkovacích stání pro kola. Ty budou určeny pro krátkodobé i dlouhodobé odložení kola za účelem pokračování v cestě prostřednictvím autobusu veřejné dopravy.

Dojde tak k vytvoření podmínek pro multimodalitu. Dojde k funkčnímu propojení dvou udržitelných forem dopravy.

Definice indikátoru:

Jedná se o zařízení určená k parkování (krátkodobému, střednědobému a dlouhodobému) - např. Bike & Ride. Měrnou jednotkou jsou jednotlivá parkovací místa zajištěná např. formou stojanů.

Dokumenty pro ŽoZ

Název dokumentu: SOD

Příloha:

2azF45KoKUIMV_FV9szjIQ|10226152::SoD_cyklostezka_Č

ervenka.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KXNOVKAR

Datum vložení: 29. 11. 2018

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Název dokumentu: Obnovení stavebních prací
Příloha: dvjFiFY6KEKPicsBuclAfA|10226165::obnovení stavebních prací.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KXNOVKAR
Datum vložení: 29. 11. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Stavební deník - zápis o přerušení a následném obnovení stavebních prací.