



## Vyjádření Řídícího výboru ITI PMO k žádosti o změnu integrovaného projektu

Řídící výbor ITI Pražské metropolitní oblasti na základě svého jednání ze dne 20. prosince 2018 konstatuje, že souhlasí s níže uvedenými parametry podstatných změn projektu **Zvýšení kapacity Mateřské školy Modletice** (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_041/0005067) v rámci integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti:

	Stav ve vyjádření ŘV ITI	Stav v předložené žádosti o podporu (MS2014+)	Stav po poslední změně v žádosti o podporu (MS2014+)
PŘEDPOKLÁDANÁ POŽADOVANÁ PODPORA Z ESI FONDŮ			
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE			
HODNOTY ZÁVAZNÝCH INDIKÁTORŮ PROJEKTU	-	-	-
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU <sup>[1]</sup>	06/2018 – 09/2019	03/2016 – 09/2019	03/2016 – 08/2020

Případné doplňující informace:

V rámci žádosti o změnu č. 3 dochází k úpravě harmonogramu realizace projektu – prodloužení ukončení termínu realizace do 24. 8. 2020. Žadatel využívá maximálního možné prodloužení za termín výzvy a to o 163 pracovních dní. Důvodem je prodleva v administraci projektu na straně ŘO IROP. Zároveň žadatel nechtěl projekt realizovat bez obdržení dotačního příslibu.

Původní harmonogram se změnil a tím došlo také k úpravě finančního plánu. Změna má negativní vliv na čerpání finančního plánu Strategie ITI v roce 2019 v původní předpokládané výši 21 488 841,00 Kč.

V ..... dne .....

.....  
předseda ŘV ITI PMO

Příloha č. 1 – Žádost o změnu

<sup>[1]</sup> Změna předpokládaného termínu ukončení realizace projektu podléhá schválení ŘV pouze v případě, že se jedná o změnu na pozdější termín.