Obecné informace k harmonogramu vyzev a jejich pripravé v roce 2018
Opatfeni Strategie I'T1:

1.1.1  Vystavba a modernizace terminalil vefejné dopravy a systémtl pro pfestup na vefejnou dopravu
v zazemi Prahy (dale jen 1.1.1 Terminaly a P+R)
e (Celkova alokace 708 mil. K¢ (EFRR)
o Vyhlageny dvé vyzvy ¢. 3a¢. 12 vroce 2017 o celkové alokaci 425 mil. K¢ (EFRR)
o Hodnoceni projektl z vyzvy ¢. 3 castecné dokonceno, 2 projekty ve fyzické realizaci, 2
projekty cekaji ze strany CRR na ovéfeni zptisobilosti k financovani.
o Hodnoceni projektt z viyzvy ¢. 12 v hodnoceni na 75
o Predpoklad plnéniindikatorti na zakladé probihajictho hodnocenije 5 podporenych
terminalt (z 10 planovanych ve Strategii ITT), 449 parkovacich mist pro auta (z 2265
planovanych mist ve Strategii ITI) a 164 parkovacich mist pro jizdni kola (z 600 planovanych
mist ve Strategii ITT)
e/ prvnivyzvy se usetfilo cca 50 mil. K¢, druha vyzva v hodnocenti, pravdépodobné jiz nedojde
k tak vyrazné Gspore finan¢nich prostredkd
e /byvarozdélit cca 323 mil K¢ (EFRR), navrh na rozdéleni do dvou vyzev, coz umozni vétsi
variabilitu moZnosti dal3ich postupti a plnéni indikatorti stanovenych ve Strategii ITI)
o vyzva ¢ 17 - alokace 153 mil. K¢ (EFRR), navrh na omezeni vyse celkovych zpusobilych
vydaju (CZV) v rozmezi cca 40 -50 mil. K¢ na projekt
= davodem je umoznit financovani i mensich projekt, které pomohou napliiovat
indikatory stanovené ve Strategii IT] - pfedevsim pocet parkovacich mist
o vyzvac. 21 -alokace 170 mil. K¢ (EFRR), konkrétnéjsi nastaveni vyzvy bude vychazet
z vyhodnoceni vyzvy ¢. 17
1.1.2  Vystavba a modernizace systémil pro pfestup na vefejnou dopravu na tizemi hl. m. Prahy
e  (elkova alokace 121 mil K¢ (EFRR)
e  vyzva (. 7 vyhlasena vroce 2017 na 200 mil. K¢ (EFRR) -dle podminek vyzvy OP PPR
e piedlozeni projektové zadosti P+R Cerny Most do MS2014+ v breznu 2018
o predpoklad vybudovani 850 parkovacich mist (z 880 planovanych ve Strategii ITT)

1.2.1  Zavadéni a modernizace inteligentnich dopravnich systémt a dopravni telematiky
e (Celkova alokace 956 mil. K¢ (EFRR)
e  Vyhlasenajedna vyzva ¢. 10 vroce 2017 o celkové alokaci 722 mil. K¢ (EFRR)
o donavazujici vizvy ZS predloZeny dva projekty celkem o finan¢nim objemu cca 37 mil. K¢
(EFRR)
o oba projekty v hodnoceni na ZS
e  piipravovana vyzva ¢. 16 o finanénim objernu 459 mil. K¢ (EFRR), s terminem vyhlaseni duben
2018
o pro vyhlaseni vyzvy je nutné provést zménu financniho planu opatfeni (zména
predbéné odsouhlasena RO [ROP)
o predpoklad predloZeni 2 projektt ze strany SCK
= Vybaveni svételnych kiiZzovatek na tizemi SttedocCeského kraje zafizenim
pro preferenci vozidel vefejné dopravy
= Modernizace zastavkového informacniho systému Stfedoceského kraje

1.2.2  Opatieni pro preferenci povrchové méstské verejné dopravy v uli¢nim provozu
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1.4.2

e  Celkova alokace 338 mil. K¢ (EFRR) - revize programového dokumentu (PD) OP PPR, sniZeny
finan¢ni prostredky na toto opatfeni, zména bude provedena po schvaleni revize PD OP PPR
Evropskou komisi (EK)

o po schvaleni zmény alokace na opatfeni 100 mil. K¢ (EFRR)

e  Vyzva prozatim nevyhlasena

e  Priprava projektt v gesci TSK

Rozsiteni, rekonstrukce a modernizace silni¢nich siti navazujici na sité TEN-T
e  (Celkova alokace 1250 mil. K¢ (EFRR)
e Vyhlageny dvé vizvy vroce 2017 (¢.2 a ¢.13) o celkové alokaci 855 mil. K¢ (EFRR)
e Veyyzvé ¢. 2 predloZeny projekty 3 za 149 mil. K¢ (EFRR)
o Hodnoceni projektt z vyzvy €. 2 ¢astecné dokonceno, 2 projekty ve fyzické realizaci, 1 projekt
¢eka ze strany CRR na ovéreni zptsobilosti k financovani
o Predpoklad plnéniindikator(i na zékladé probihajiciho hodnocenijsou 9,6 km
rekonstruovanych nebo modernizovanych silnic a 0,8 km novych silnic
e Dovyzvy ¢. 13 SCK bude predkladat 3 projekty za cca 120 mil. K¢ (EFRR)
o Projekty jsou predloZeny do vyzvy nositele a budou se ptedkladat do vyzvy ZS
o Predpoklad plnéni indikatorti 5 km rekonstruovanych nebo modernizovanych silnica 0,8
km novych silnic
planovana vyzva ¢. 14 o financnim objemu 187 mil. K¢ (EFRR) s terminem vyhlageni duben 2018
o Predpoklad predlozeni projekti s indikatorem 11 km rekonstruovanych nebo
modernizovanych silnic do této vyzvy
plan vyhlaseni dalsich vyzev dle ptipravenosti projekttt SCK (aktualizace harmonogramu)
Dle aktualntho vyhledu by mél byt naplnén indikétor 25 km zrekonstruovanych a zmodernizovanych
az vroce 2019/2020 (oproti planu ve Strategii IT1, kde mél byt tento milnik napInén v roce 2018).
Planovana cilova hodnota rekonstrukei a modernizaci ve Strategii IT1 je 53 km do roku 2023, Dle
aktualniho vyhledu bude v roce 2019/2020 postaveno 1,7 km novych silnic (cilova hodnota
planovana ve Strategii IT1 je 13 km novych silnic do roku 2023)

Budovani infrastruktury pro cyklistickou dopravu
e  (elkovaalokace 187 mil. K¢ (EFRR)
e  Vyhlasena vyzva ¢. 8 vroce 2017 o alokaci 127 mil. K¢ (EFRR)
o Hodnoceni projektt z vizvy ¢. 8 v hodnoceni na 7S
o Predpoklad pInéni indikator(i nelze odhadnout vzhledem k teprve zahajenému hodnoceni
e 7Zbyvarozdélit cca 59 mil. K¢ (EFRR)

o pripravovana vyzva ¢. 20 opét s omezenim CZV na projekt (hude vychazet z absorpcni
kapacity projekti v izemi PMO a zaroven bude adekvatné reagovat na vysledek
podpofenych projektii ve vyzvé ¢ 8, zejména plnéni indikatort)

o navrh SCK ptidat do dopliikovych hodnoticich kritérii RV ITI PMO zohlednéni souladu
s krajskou cyklokoncepci

Modernizace vozového parku ve vefejné dopravé
e  (elkovaalokace 170 mil. K¢ (EFRR)
e Vyhlasena vyzva ¢. 9 vroce 2017 o alokaci 170 mil. K¢
o Predlozeny projekty o finan¢nim objemu cca 154 mil. K¢ (EFRR)
o Hodnoceni projektt z vizvy ¢. 9 v hodnoceni na ZS
o Predpoklad plnéni indikatorti 28 nové porizenych vozidel (z 30 planovanych ve Strategii ITI)
o Zbyvarozdélit 16 mil. K¢ - vyzva prozatim neni planovana



2.1.1  Budovani protipovodniovych opatfeni
e  (Celkova alokace 128 mil. K¢ (FS) + mozZnost dalsich 50 mil. K¢
e  Vyhlasena vyzva ¢. 5 vroce 2017 o alokaci 128 mil. K¢
o Vydano Vyjadieni RV o souladu se Strategii ITI projektiim o finan¢nim objemu cca 123 mil.
K¢ (FS)
o 7adny projekt zatim nebyl ptedlozen do navazujici vizvy OP 7P (termin ukonceni vyzvy -
leden 2019)

2.1.2  Realizace opatfeni pro feSeni povodni
e (Celkova alokace cca 21 mil. K¢ (FS)
e  Vyhlasena vyzva ¢. 11 vroce 2017 o alokaci cca 21 mil. K¢
o Predpoklad ptedloZeni projektu o finanénim objemu cca 15 mil. K¢ (FS) v bieznu 2018

3.1.1  Budovani kapacit pfedskolniho vzdélavani
e  Celkovaalokace 292 mil. K¢ (EFRR)
e  Vyhlasena vyzva ¢. 1 vroce 2017 o alokaci 255 mil. K¢
o Zvyzvy se pravdépodobné usetfi cca 15 mil. K¢
e /byvarozdélit cca 50 mil. K¢
o vyzva ¢ 18 - alokace cca 50 mil. K¢ (EFRR), navrh na omezeni vyse celkovych zptisobilych
vydaji (CZV) vrozmezi cca 5 -8 mil. K¢ na projekt
= divodem je umoZnit financovani mensich projektu, které pomohou napliiovat
indikatory stanovené ve Strategii [T1
= predpoklad vyhlaseni kvéten 2018
o Hodnoceni projektti z prvni vyzvy zatim neni dokoncéeno. Aktualné probiha zavérecné
ovéreni zpusobilosti projektd na CRR. Predpoklad pInéni indikator(i na zakladé vysledk(i
vécného hodnoceni je 9 podpotenych zatizeni MS (z 13 planovanych ve Strategii ITI) o
celkové kapacité zafizeni 637 (z 1246 planovanych ve Strategii ITI) a 123 osob vyuZivajicich
zafizeni péce o déti do 3 let (z 53 planovanych ve Strategii IT1)

321 Rozsiteni kapacit a technického vybaveni vzdélavacich zafizeni (ZS, SS)
e Celkova alokace 433 mil. K¢ (EFRR), ptedbézné rozdéleni ZS (327 mil. K¢&), SS (107 mil. K¢)
e Vyhlagena vyzva ¢. 4 (ZS) vroce 2017 o alokaci 297,5 mil. K¢ a vyzva ¢. 6 (SS) vroce 2017 o
alokaci 107 mil. K¢
o Zvyzvy ¢ 4 (ZS) se pravdépodobné usetii cca 37 mil. K& a zvyzvy ¢ 6 (SS) se pravdépodobné
usetti cca 8 mil. K¢
e /byvarozdélit cca 74 mil. K¢
o vyzva ¢ 19 (SS) - alokace cca 20 mil. K& (EFRR), navyseni alokace SS o cca 12 mil. K¢ a navrh
na omezeni vyse celkovych zptsobilych vydaji (CZV) v rozmezi cca 5-8 mil. K& na projekt
»  divodem je umoZnit financovani mensich projektt, které pomohou napliiovat
indikatory stanovené ve strategii
= nazakladé analyzy absorpéni kapacity bude mozné vytipovat vhodné projekty
mensiho rozsahu
= predpoklad vyhlaseni kvéten 2018
o vyzva . 20 (ZS) - alokace cca 54 mil. K¢ (EFRR), navrh na omezeni vye celkovych
zpusobilych vydaji (CZV) v rozmezi cca 5-8 mil. K¢ na projekt
= davodem je umoznit financovani mensich projektd, které pomohou napliiovat
indikatory stanovené ve strategii
= predpoklad vyhlaseni kvéten 2018



Hodnoceni projektt z prvnich vizev 7S a SS zatim neni dokoné¢eno. Aktualné probiha zavérecné ovéfeni

zpusobilosti projektii na CRR. Predpoklad pInéni indikator(i na zakladé viysledkii vécného hodnoceni je cca 23
podpofenych zafizeni (z 53 planovanych ve Strategii ITI) o celkove kapacité zafizeni 8928 (z 9803
planovanych ve Strategii ITI). U SS se pravdépodobné bude jednat o 5 podpotenych zafizeni o kapacité 3175. U
7S se pravdépodobné bude jednat o 18 podpotenych zatizeni o kapacité 5753.

Obecné informace k finan¢nimu planu IROP

Aktudlné jsou pouze 4 projekty financované v ramci Strategie ITI v realizaci. Zbyvajici projekty jsou stale

v procesu hodnoceni.

Podminka RO IROP vycerpat 27,17 % (cca 1.3 mld. K¢) alokace v roce 2017 a 2018 a ke stejnému roku splnit
milniky pravdépodobné nebude splnéna ve vSech opatfenich.

Ze strany RO IROP hrozi sniZeni rezervace finan¢nich prostredki (nevycerpand alokace Strategie ITI

2017+2018).

Riziko odebrani alokace je vyssi v opatfenich 1.2.1a 1.3.1, a to z d@vodu nedastateného mnozstvi
predlozenych projektovych Zadosti.

RO IROP v tuto chvili nepovoluje zmény financ¢nich plant do dalsich let, které by nerespektovaly plnéni
podminky 27,17 % alokace v roce 2018.

Tab. 1: Pfehled pfedloZenych projektovych Zadosti (finan¢ni alokace) ve vztahu k Cerpani financniho planu
Strategie ITI v letech 2017+2018

specificky cil IROP 1.1 1.2 2.4
. . - ., . | Zakladni a
Silnice lekogmlsm Cyklostezky | Telematika Terminaly M::terske stfedni
vozidla a P+R Skoly .
(1.3.1) (1.4.2) (1.4.1) (1.2.1) (1.1.1) (3.1.1) Skoly
Opatfeni ITI o o o (3.2.1)
fin. plan 2017+2018
(tis. K¢) 545 955,0 0,0 134 470,0 | 885 411,0 83081,6| 275315,0| 170 034,0
alokace
predlozenych
projektovych
Zadosti (tis. K¢) 148 996,0 156 000,0 182 999,9 36 634,7| 546 385,1| 606 070,1 673 177,5
alokace
predlozenych
projektovych
Zadosti (%) 27,3 136,1 4,1 657,6 220,1 395,9




