Zadost 0 zménu
Registracni Cislo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005796

Zadost 0 zménu

Poradové &islo ZoZ: 3

Datum ucinnosti zmény:

Typ zdvainosti zmény: podstatna zména zakladajici dodatek/zménu pravniho aktu
Odtvodnéni ZoZ:

Dobry den,

zadame o prodlouzeni terminu ukonceni realizace do nejzazsiho moZzného terminu uvedeného ve vyzvé
nositele ITI (31. 12. 2019). DGvodem je skutecnost, Ze doposud nebyly zahdjeny stavebni prace z divodu
prodlouzeni vybérového fizeni na dodavatele stavby, ktery doposud nebyl vybran. Pfedpokladany
termin podpisu Smlouvy o dilo je v lednu 2019. Kompletni stavebni prace a dodavky by mély byt
ukoncéeny do 31.12.2019. Z tohoto dlvodu Zddame o zménu nastaveni etap a finanéniho planu.

Dékuji predem za kladné posouzeni mé zZadosti.

S pozdravem,

Monika Bubenikova

Projekt

Zkraceny nazev projektu: 2017_04 ZS Revnice

Nazev projektu CZ: Zvyseni kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdélavani v
ZS Revnice

Nazev projektu EN: Increasing the quality and accessibility of the infrastructure

for the education at elementary school Revnice

Fyzicka realizace projektu

Predpokladané datum zahajeni: 28.2.2017
Skutec¢né datum zahdjeni: 28.2.2017
Predpokladané datum ukonceni: 31.12.2019

Skutecné datum ukonceni:

Dopliitkové informace
Liniova stavba:

Partnerstvi vefejného a soukromého sektoru:

Projekt je zaméfen na organy verejné spravy a verejné sluzby na
celostatni, regionalni nebo mistni trovni:

Projekt je zcela nebo z¢asti provadén socidlnimi partnery nebo NNO:

Etapy projektu
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Poradi etapy:

Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

Predpokladané datum zahajeni:
Predpokladané datum ukonceni:
Skutecné datum zahdjeni:
Skutecné datum ukonceni:

Popis etapy:

Poradi etapy:

Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

Predpokladané datum zahajeni:
Pfedpokladané datum ukonéeni:
Skutec¢né datum zahdjeni:
Skutec¢né datum ukonéeni:

1
I. Etapa

Zdznam upraven
28. 2. 2017
30. 6.2019

I. etapa projektu bude zahajena podpisem smlouvy o dilo na
zpracovani projektové dokumentace, tj. dne 28.2.2017. Nejprve
bude probihat ptiprava projektového zaméru, projektové
dokumentace, rozpoctu projektu a Studie proveditelnosti,
kterou pfipravi odborna firma LK Advisory s.r.o. Tato pfiprava
bude v Uzké spolupraci s Zadatelem. Dalsim krokem v této
etapé bude pfiprava zadosti o podporu v¢. vSech relevantnich
pfiloh. Zadost bude podéna elektronicky prostfednictvim
systému MS2014+. Predpokladané datum podani zadosti je
17.7.2017. Nasledujicim krokem bude pfiprava zadavaci
dokumentace stavebnich praci, zadavaci dokumentace pro
dodavku vnitfniho vybaveni a vybérové fizeni pro vybér
zhotovitele. Vybérové fizeni bude zpracovdvat odborna firma.
Zadavaci dokumentace i postup vybérového fizeni bude
spliiovat veskeré podminky a ustanoveni zakona ¢. 134/2016
Sb., o zaddvani verejnych zakazek a zaroven podminky uvedené
v Obecnych pravidlech pro Zadatele a pfijemce. S dodavatelem,
ktery vzejde z vybérového fizeni, bude podepsana Smlouva o
dilo. Nasledné bude probihat samotna realizace stavebnich
praci a doddvka vnitiniho vybaveni. V této etapé dojde k Uplné
rekonstrukci a k modernizaci stavajicich ttid a k ptipravé
stavenisté pro vybudovani vytahu a pudni vestavbu. Tyto
stavebni prace a pfiprava stavenisté bude realizovana takovym
zpUsobem a v takovém rozsahu, aby nedoslo k vyraznému
naruseni harmonogramu chodu $koly. V ramci této etapy dojde
ke kompletnimu vybudovani vytahu a zaroven budou postupné
finalizovany stavebni prace souvisejici s pldni vestavbou. Po
vydani pravniho aktu a zahajeni fyzickych praci bude zajisténa
publicita projektu. Konec I. etapy je planovan k 30.6.2019.

2
Il. Etapa

Zdznam upraven
1.7.2019
31.12.2019

Sestava vytvorena v MS2014
12.12.2018 15:14

RWBUBMON

Verze 2



Posledni Il. Etapa projektu bude zahajena 1.7.2019 a bude
zahrnovat doddavku vnitfniho vybaveni, zajisténi konektivity a
finalni stavebni Upravy v prostorach pudni vestavby. Konec Il.

Popis etapy:

Financni plan

Poradi financniho planu:
Datum predlozeni:

Zavérecna platba:

Zaloha - plan:

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:
Vyuctovani - plan:

Vyuctovani - Investice:
Vyuctovani - Neinvestice:
Vyuctovani - ocisténé o prijmy:
Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy:

Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o prijmy:

Poradi finan¢niho planu:
Datum predlozZeni:

Zavérecna platba:

Zaloha - plan:

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:
Vyuctovani - plan:

Vyuctovani - Investice:
Vyuctovani - Neinvestice:
Vyuctovani - ocisténé o pfijmy:
Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy:

Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o pfijmy:

Poradi financniho planu:
Datum predlozeni:
Zavérecna platba:
Zalohova platba:

Zaloha - plan:

Zaloha - Investice:
Zaloha - Neinvestice:
Vyuctovani - plan:
Vyuctovani - Investice:
Vyuctovani - Neinvestice:
Vyuctovani - ocisténé o prijmy:

etapy je planovan k 31.12.2019.

1
29.7.2019
NE

0,00

10 205 409,00
10 203 809,00
1 600,00
10 205 409,00
10 203 809,00
1 600,00

2
29.1.2020
ANO

0,00

6 850 100,00
6 850 100,00
0,00
6 850 100,00
6 850 100,00
0,00

0,00

0,00

0,00

17 055 509,00
17 053 909,00
1 600,00

17 055 509,00
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Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy:
Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o pfijmy:

Pirehled zdroju financovani

Faze prehledu financovani:

Ména:

Nazev etapy:

Celkové zdroje:

Celkové nezpusobilé vydaje:

JPP nezplisobilé:

Celkové zplsobilé vydaje:

Jiné penéini pfijmy (JPP):

CZV bez pFijmu:

P¥ijmy dle ¢l. 61 obecného nafizeni:
Prispévek Unie:

Narodni verejné zdroje

(bez vlastniho zdroje financovani):
Podpora celkem:

Vlastni zdroj financovani:

% vlastniho financovani:

Zdroj financovani vlastniho podilu:

17 053 909,00
1 600,00

Rozpis financovani
CZK

18 417 148,00
1361 639,00
0,00

17 055 509,00
0,00

17 055 509,00
0,00

14 497 182,65

852 775,45
15349 958,10
1705 550,90
10,00

Finanéni prostfedky z rozpoctu obci/obce

% vlastniho financovani - vice rozvinuty region:

Sestava vytvorena v MS2014
12.12.2018 15:14

RWBUBMON

4

Verze 2



Rozpocet rocni

Kaéd Nazev Castka celkem Procento

1 Celkové vydaje 18 417 148,00 100,00
1.1 Celkové zpUsobilé vydaje 17 055 509,00 92,61
1.1.1 Celkové zpUsobilé vydaje - investi¢ni 17 053 909,00 99,99
1.1.1.1 Stavebni prace a nemovitosti 10 155 409,00 59,55
1.1.1.1.1 Nakup pozemkl a staveb 0,00 0,00
1.1.1.1.2 Stavby, stavebni prace 9 055 640,00 89,17
1.1.1.1.21 Stavby, stavebni prace - hlavni aktivita 9 055 640,00 100,00
1.1.1.1.2.2 Stavby, stavebni prace - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.1.3 Demolice - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.1.4 Zabezpeceni vystavby (TDI, BOZP, AD) - vedlejsi aktivita 629 200,00 6,20
1.1.1.1.5 Projektova dokumentace - vedlejsi aktivita 470 569,00 4,63
1.1.1.2 Pofizeni majetku 6 535 500,00 38,32
1.1.1.2.1 Pofizeni drobného hmotného majetku 4720 500,00 72,23
1.1.1.21.1 Potizeni drobného hmotného majetku - hlavni aktivita 4720 500,00 100,00
1.1.1.2.1.2 Potizeni drobného hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.2 Potizeni drobného nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.2.2.1 Potizeni drobného nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.2.2 Potizeni drobného nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.3 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku 1815 000,00 27,77
1.1.1.2.3.1 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - hlavni aktivita 1815 000,00 100,00
1.1.1.2.3.2 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.4 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.24.1 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.4.2 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.3 Nakup sluzeb - vedlejsi aktivita 363 000,00 2,13
1.1.1.3.1 Poftizeni sluzeb netvofici soucdst pofizovaci ceny majetku 0,00 0,00
1.1.1.3.2 Studie proveditelnosti 266 200,00 73,33
1.1.1.3.3 Pfiprava a realizace zaddvacich a vybérovych Fizeni 96 800,00 26,67
1.1.1.34 Ostatni sluzby 0,00 0,00
1.1.1.4 Publicita projektu - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
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1.1.1.4.1 Povinna publicita 0,00 0,00
1.1.2 Celkové zpUsobilé vydaje - neinvesti¢ni 1 600,00 0,01
1.1.21 Pofizeni majetku 0,00 0,00
1.1.2.1.1 Potizeni drobného hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.2.1.1.1 Potizeni drobného hmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.1.2 Potizeni drobného hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.2 Potizeni drobného nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.2.1.2.1 Potizeni drobného nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.2.2 Potizeni drobného nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.3 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.2.1.3.1 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.3.2 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.4 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.2.1.4.1 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.4.2 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.2 Nakup sluzeb - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.2.1 Potizeni sluzeb netvofici soucdst pofizovaci ceny majetku 0,00 0,00
1.1.2.2.2 Studie proveditelnosti 0,00 0,00
1.1.2.2.3 Pfiprava a realizace zaddvacich a vybérovych Fizeni 0,00 0,00
1.1.2.2.4 Ostatni sluzby 0,00 0,00
1.1.2.3 Publicita projektu - vedlejsi aktivita 1 600,00 100,00
1.1.2.3.1 Povinna publicita 1 600,00 100,00
1.1.2.4 Stavebni prace 0,00 0,00
1.1.2.41 Zabezpeceni vystavby (TDI, BOZP, AD) 0,00 0,00
1.1.2.4.2 Projektova dokumentace 0,00 0,00
1.1.2.4.3 Stavby, stavebni prace 0,00 0,00
1.1.243.1 Stavby, stavebni prace - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.4.3.2 Stavby, stavebni prace - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.244 Demolice - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.2 Celkové nezpUsobilé vydaje 1361 639,00 7,39

Rozpocet rocni — prehled za jednotlivé roky
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Kéd Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Céastkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castka Procento
1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 6.rok 7.rok 8.rok 9.rok 10.rok celkem

1 0,00 0,00 | 11567 048,00 | 6 850 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 18417 148,00 100,00
11 0,00 0,00 | 10 205 409,00 | 6 850 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [ 17 055 509,00 92,61
1.1.1 0,00 0,00 | 10 203 809,00 | 6 850 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 17 053 909,00 99,99
1.1.1.1 0,00 0,00| 9840809,00| 314 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10 155 409,00 59,55
1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.2 0,00 0,00| 9055 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9055 640,00 89,17
1.1.1.1.21 0,00 0,00 9055 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 9055 640,00 100,00
1.1.1.1.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.4 0,00 0,00| 314600,00| 314 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|  629200,00 6,20
1.1.1.1.5 0,00 0,00|  470569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 470569,00 4,63
1.1.1.2 0,00 0,00 0,00| 6535 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 6535 500,00 38,32
1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00| 4720 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4720 500,00 72,23
1.1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00| 4720500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 4720500,00 100,00
1.1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 1815000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1815000,00 27,77
1.1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00| 1815 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1815 000,00 100,00
1.1.1.2.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.13 0,00 0,00| 363 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  363000,00 2,13
1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.2 0,00 0,00 266 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266 200,00 73,33
1.1.13.3 0,00 0,00 96 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 800,00 26,67
1.1.1.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 0,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 0,01
1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.21.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.14.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3 0,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 100,00
1.1.2.3.1 0,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 100,00
1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.43.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 0,00 0,00| 1361639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1361639,00 7,39
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Indikatory

Akce provadéna se zdznamem, jak ji chceme promitnout zpét do projektu:
Zaznam upraven

Kéd indikatoru: 50000

Nazev indikatoru: Pocet podporenych vzdélavacich zafizeni
ENVI:

Vychozi hodnota: 0,000

Datum vychozi hodnoty: 28.2.2017

Cilova hodnota: 1,000

Datum cilové hodnoty: 31.12.2019

Dosazena hodnota:
Datum dosaZené hodnoty:

Mérna jednotka: Zatizeni
Typ indikatoru: Vystup
Komentafr:

opraveno datum vykazani cilové hodnoty s ohledem na novy termin ukonceni projektu

Popis hodnoty:

Cilova hodnota indikatoru 5 00 00 - Pocet podporenych vzdélavacich zafizeni - byla stanovena pomoci
identifikace vzdélavaciho zafizeni, které bude podporeno z projektu. Jedinym zafizenim podporfenym
z projektu bude Zakladni $kola Revnice, IC: 47005254, RED 1Z0: 600053270.

Definice indikatoru:

Jednd se o pocet podporenych vzdélavacich zafizeni, které vychazeji ze zakona o predskolnim,
zakladnim, stfednim, vy$$im odborném a jiném vzdélavani ¢. 561/2004 Sb., ktery definuje druhy
jednotlivych skol: a) materska Skola, b) zakladni Skola, c) stfedni skola (gymnazium, stfedni odborna
Skola a stredni odborné ucilisté), d) konzervatof, e) vyssi odborna skola, f) zakladni umélecka skola, g)
jazykova Skola s pravem stdatni jazykové zkousky a rovnéz jind vzdélavaci, vychovna apod. zafizeni,
ktera spadaji svym tematickym zamérenim do daného operacniho programu.

Akce provadéna se zaznamem, jak ji chceme promitnout zpét do projektu:
Zaznam upraven

Kéd indikatoru: 50001

Nazev indikatoru: Kapacita podporovanych zatizeni péce o déti nebo
vzdélavacich zafizeni

ENVI:

Vychozi hodnota: 0,000

Datum vychozi hodnoty: 28.2.2017

Cilova hodnota: 600,000

Datum cilové hodnoty: 31.12.2019

DosaZena hodnota:
Datum dosaZené hodnoty:

Mérna jednotka: Osoby
Typ indikatoru: Vystup
Komentar:

opraven datum vykdazani cilové hodnoty s ohledem na novy termin ukonceni projektu
Popis hodnoty:
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Cilova hodnota indikatoru 5 00 01 - Kapacita podporovanych zafizeni péce o déti nebo vzdélavaci
zafizeni - byla stanovena dle nejvyssiho povoleného poctu Zaka. V soucasné ktery je uveden v
Rejstriku skol a skolskych zafizeni. Vzhledem k tomu, Ze projekt fesSi mimo odborné ucebny i
bezbariérovost je indikator roven nové celkové maximalni kapacité Skolniho zatizeni. Kapacita
Skolniho zafizeni se po realizaci projektu nezméni a bude mit hodnotu 600 zZaka.

Definice indikatoru:

Pocet uzivatell, ktefi mohou vyuZit nové vybudovana nebo inovovana détska nebo vzdélavaci
zafizeni, coz predstavuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybaveni, dodavané projektem.
"Uzivatelé" jsou déti, Zaci nebo studenti (to znamena vzdélavané osoby), nikoliv ucitelé, rodi¢e nebo
jini lidé, ktefi mohou tyto budovy také vyuZzivat. Indikator méfi nominalni kapacitu (pocet moznych
uzivatel(, ktery je obycejné vyssi nebo rovny poc¢tu skuteénych uzivateld).

Dokumenty pro ZoZ

Nazev dokumentu: Vyjadreni ITI k ZoZ
Pfiloha:

Osoba, ktera soubor zadala do MS2014+: RWBUBMON
Datum vloZeni: 10. 12. 2018

Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
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