Zadost 0 zménu
Registracni Cislo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005767

Zadost 0 zménu

Poradové &islo ZoZ: 7

Datum ucinnosti zmény:

Typ zdvainosti zmény: podstatna zména zakladajici dodatek/zménu pravniho aktu
Odtvodnéni ZoZ:

Zménu Zadatel odlvodnuje skutecnosti, Ze v ramci realizace u¢eben odborného vycviku maji byt do
rekonstruovanych uéeben umistény vyukové stroje, na jejichz nakup probiha vybérové fizeni. Toto v
probiha opakované, do prvniho kola se nepfihlasil Zddny uchazec. Kraj vyhlasil opakované v.r. v priibéhu
mésice listopadu. S doddvkou strojl souvisi nékteré stavebni prace (ukotveni stroja, pfivody elektfiny),
které je mozné realizovat aZ podle rozmér( skutecné vysoutézenych stroju.

Z tohoto ddvodu je uzavien Dodatek k SoD, a Zadost o zménu byla predloZena na CRR.

Pfedmétem Zadosti o zménu je posunuti terminu dokonceni dila a souvisejici Upravu etap a financniho
planu.

Projekt

Zkraceny nazev projektu: ISST Mélnik: uéebny pohon, jejich ovladani a vyuZiti v
obrabécich strojich

Nazev projektu CZ: ISST Mélnik: u¢ebny pohond, jejich ovladani a vyuziti v
obrabécich strojich

Nazev projektu EN: Technical High School Melnik: specific education classrooms
renewal.

Fyzicka realizace projektu

Predpokladané datum zahajeni: 1.11.2017
Skutec¢né datum zahdjeni: 1.11. 2017
Predpokladané datum ukonceni: 10. 5. 2019

Skutecné datum ukonceni:

Dopliitkové informace
Liniova stavba:

Partnerstvi vefejného a soukromého sektoru:

Projekt je zaméfen na organy verejné spravy a verejné sluzby na
celostatni, regionalni nebo mistni trovni:

Projekt je zcela nebo z¢asti provadén socidlnimi partnery nebo NNO:

Etapy projektu
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Poradi etapy:

Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

Predpokladané datum zahajeni:
Predpokladané datum ukonceni:
Skutecné datum zahdjeni:
Skutecné datum ukonceni:

Popis etapy:

Poradi etapy:

Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

Predpokladané datum zahajeni:
Predpokladané datum ukonceni:
Skutecné datum zahdjeni:
Skutecné datum ukonceni:

Popis etapy:
Poradi etapy:

Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

Predpokladané datum zahajeni:
Pfedpokladané datum ukonéeni:
Skutec¢né datum zahdjeni:
Skutec¢né datum ukonéeni:

Popis etapy:

1
1. etapa: pfipravné cinnosti

Zdznam upraven

1.11.2017

31.3.2018

1.11.2017

31.3.2018

V ramci této etapy budou provedeny vybérové fizeni na
zhotovitele stavby, dale investor ziskd platné stavebni povoleni.
Pribézné s témito ¢innostmi bude proveden vybér na TDI a
KBOZP. Dale bude proveden vybér zhotovitele na publicitu
projektu, bude instalovan billboard. Dojde ke slavnostnimu
zahajeni stavby.

2
2. etapa: stavebni prdce a pofizeni vybaveni u¢eben

Zdznam upraven
1.4.2018
10.9.2018

Hlavnimi aktivitami v etapé jsou stavebni prace, a vybaveni
uceben. Jedna se o hlavni etapu, klicovou, jejiz realizaci dojde k
zajisténi naplnéni indikator( projektu. Zaroven se jedna o
nejrizikovéjsi etapu s ohledem na dodrZzeni harmonogramu
praci a dodrzeni terminu realizace. Nové byl zménén termin
zahdjeni etapy, a to z dvodu navaznosti na Et. €. 1. Termin
dokonceni zménén tak, aby bylo mozné jesté v roce 2018 etapu
profinancovat.

3
3. etapa: instalace vybaveni, konektivita, zabezpeceni,
dokonceni stavebnich praci

Zdznam upraven
11.9.2018
10. 5. 2019

Jedn3d se o finalni etapu projektu, kdy dojde k instalaci vybaveni
a zajisténi vnitfni a vnéjsi konektivity Skoly, véetné zabezpeceni.
V této etapé také dojde k pokracovani stavebnich praci z Etapy
¢. 2 a k jejich dokonceni. Plvodni datum dokonceni etapy bylo
posunuto s ohledem na posunuti terminu dokonceni dila dle
Dodatku €. 1 ke Smlouvé o dilo.
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Financni plan

Poradi finan¢niho planu:
Datum predloZeni:

Zavérecna platba:

Zaloha - plan:

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:
Vyuctovani - plan:

Vyuctovani - Investice:
Vyuctovani - Neinvestice:
Vyuctovani - ocisténé o pfijmy:
Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy:

Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o prijmy:

Potadi financniho planu:
Datum predlozZeni:

Zavérecna platba:

Zaloha - plan:

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:
Vyuctovani - plan:

Vyuctovani - Investice:
Vyuctovani - Neinvestice:
Vyuctovani - ocisténé o prijmy:
Vyuctovani - Investice ociSténé o prijmy:

Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o prijmy:

Pofadi financniho planu:
Datum predlozeni:

Zavérecna platba:

Zaloha - plan:

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:
Vyuctovani - plan:

Vyuctovani - Investice:
Vyuctovani - Neinvestice:
Vyuctovani - ocisténé o prijmy:
Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy:

1

30. 4. 2018
NE

0,00

500 000,00
500 000,00
0,00
500 000,00
500 000,00
0,00

2

30.9. 2018
NE

0,00

1638 236,55
1638 236,55
0,00
1638 236,55
1638 236,55
0,00

3

30.5. 2019
ANO

0,00

11 091 587,45
11 091 587,45

0,00

11 091 587,45
11 091 587,45

Vyuctovani - Neinvestice oCisténé o pfijmy: 0,00

Poradi finan¢niho planu:

Datum predlozZeni:
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Zavérecna platba:

Zalohova platba:

Zaloha - plan:

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:

Vyuctovani - plan:

Vyuctovani - Investice:

Vyuctovani - Neinvestice:

Vyuctovani - ocisténé o prijmy:
Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy:

Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o prijmy:

Prehled zdroju financovani

Faze prehledu financovani:

Ména:

Nazev etapy:

Celkové zdroje:

Celkové nezplsobilé vydaje:

JPP nezplisobilé:

Celkové zplsobilé vydaje:

Jiné penéini prijmy (JPP):

CZV bez pFijma:

PFijmy dle ¢l. 61 obecného nafizeni:
Prispévek Unie:

Narodni verejné zdroje

(bez vlastniho zdroje financovani):
Podpora celkem:

Vlastni zdroj financovani:

% vlastniho financovani:

Zdroj financovani vlastniho podilu:

0,00
0,00
0,00
13 229 824,00
13 229 824,00
0,00
13 229 824,00
13 229 824,00
0,00

Rozpis financovani
CZK

13 272 824,00
43 000,00
0,00

13 229 824,00
0,00

13 229 824,00
0,00

11 245 350,40

661 491,20

11906 841,60

1322982,40

10,00

Finanéni prostfedky z rozpoctu kraji/kraje

% vlastniho financovani - vice rozvinuty region:
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Rozpocet rocni

Kaéd Nazev Castka celkem Procento

1 Celkové vydaje 13 272 824,00 100,00
1.1 Celkové zpUsobilé vydaje 13 229 824,00 99,68
1.1.1 Celkové zpUsobilé vydaje - investi¢ni 13 229 824,00 100,00
1.1.1.1 Stavebni prace a nemovitosti 7 046 624,00 53,26
1.1.1.1.1 Nakup pozemkl a staveb 0,00 0,00
1.1.1.1.2 Stavby, stavebni prace 6 538 624,00 92,79
1.1.1.1.21 Stavby, stavebni prace - hlavni aktivita 6 538 624,00 100,00
1.1.1.1.2.2 Stavby, stavebni prace - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.1.3 Demolice - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.1.4 Zabezpeceni vystavby (TDI, BOZP, AD) - vedlejsi aktivita 208 000,00 2,95
1.1.1.1.5 Projektova dokumentace - vedlejsi aktivita 300 000,00 4,26
1.1.1.2 Pofizeni majetku 5933 200,00 44,85
1.1.1.2.1 Pofizeni drobného hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.21.1 Potizeni drobného hmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.1.2 Potizeni drobného hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.2 Potizeni drobného nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.2.2.1 Potizeni drobného nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.2.2 Potizeni drobného nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.3 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku 5543 200,00 93,43
1.1.1.2.3.1 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - hlavni aktivita 5336 200,00 96,27
1.1.1.2.3.2 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - vedlejsi aktivita 207 000,00 3,73
1.1.1.2.4 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku 390 000,00 6,57
1.1.1.24.1 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - hlavni aktivita 390 000,00 100,00
1.1.1.2.4.2 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.3 Nakup sluzeb - vedlejsi aktivita 220 000,00 1,66
1.1.1.3.1 Poftizeni sluzeb netvofici soucdst pofizovaci ceny majetku 0,00 0,00
1.1.1.3.2 Studie proveditelnosti 170 000,00 77,27
1.1.1.3.3 Pfiprava a realizace zaddvacich a vybérovych Fizeni 50 000,00 22,73
1.1.1.34 Ostatni sluzby 0,00 0,00
1.1.1.4 Publicita projektu - vedlejsi aktivita 30 000,00 0,23
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1.1.1.4.1 Povinna publicita 30 000,00 100,00
1.1.2 Celkové zpUsobilé vydaje - neinvesti¢ni 0,00 0,00
1.1.21 Pofizeni majetku 0,00 0,00
1.1.2.1.1 Potizeni drobného hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.2.1.1.1 Potizeni drobného hmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.1.2 Potizeni drobného hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.2 Potizeni drobného nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.2.1.2.1 Potizeni drobného nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.2.2 Potizeni drobného nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.3 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.2.1.3.1 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.3.2 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.4 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.2.1.4.1 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.4.2 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.2 Nakup sluzeb - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.2.1 Potizeni sluzeb netvofici soucdst pofizovaci ceny majetku 0,00 0,00
1.1.2.2.2 Studie proveditelnosti 0,00 0,00
1.1.2.2.3 Pfiprava a realizace zaddvacich a vybérovych Fizeni 0,00 0,00
1.1.2.2.4 Ostatni sluzby 0,00 0,00
1.1.2.3 Publicita projektu - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.3.1 Povinna publicita 0,00 0,00
1.1.2.4 Stavebni prace 0,00 0,00
1.1.2.41 Zabezpeceni vystavby (TDI, BOZP, AD) 0,00 0,00
1.1.2.4.2 Projektova dokumentace 0,00 0,00
1.1.2.4.3 Stavby, stavebni prace 0,00 0,00
1.1.243.1 Stavby, stavebni prace - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.4.3.2 Stavby, stavebni prace - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.244 Demolice - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.2 Celkové nezpUsobilé vydaje 43 000,00 0,32

Rozpocet rocni — prehled za jednotlivé roky
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Kéd Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Céastkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castka Procento
1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 6.rok 7.rok 8.rok 9.rok 10.rok celkem

1 0,00| 2138236,55 | 11134 587,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 13 272 824,00 100,00
11 0,00 2138236,55 | 11 091 587,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 13 229 824,00 99,68
1.1.1 0,00 2138236,55 | 11 091 587,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 13 229 824,00 100,00
1.1.1.1 0,00 1918236,55| 512838745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 7046 624,00 53,26
1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.2 0,00 1604356,55| 4934 267,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6538624,00 92,79
1.1.1.1.21 0,00 1604356,55| 4934 267,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 6538624,00 100,00
1.1.1.1.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.4 0,00 33880,00| 174 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|  208000,00 2,95
1.1.1.1.5 0,00|  280000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 4,26
1.1.1.2 0,00 0,00 5933 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5933200,00 44,85
1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.3 0,00 0,00| 5543 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5543200,00 93,43
1.1.1.2.3.1 0,00 0,00| 5336 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 5336200,00 96,27
1.1.1.2.3.2 0,00 0,00| 207 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 000,00 3,73
1.1.1.2.4 0,00 0,00| 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00 6,57
1.1.1.2.4.1 0,00 0,00|  390000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|  390000,00 100,00
1.1.1.2.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.13 0,00|  220000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  220000,00 1,66
1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.2 0,00/  170000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  170000,00 77,27
1.1.13.3 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 22,73
1.1.1.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.14 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,23
1.1.1.4.1 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 100,00
1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.21.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.14.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.43.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 0,00 0,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 000,00 0,32
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Indikatory

Akce provadéna se zdznamem, jak ji chceme promitnout zpét do projektu:

Zaznam upraven

Kéd indikatoru:

Nazev indikatoru:

ENVI:

Vychozi hodnota:
Datum vychozi hodnoty:
Cilova hodnota:

Datum cilové hodnoty:
Dosazena hodnota:
Datum dosaZené hodnoty:
Mérna jednotka:

Typ indikatoru:
Komentar:

50000
Pocet podporenych vzdélavacich zarizeni

0,000
1.11.2017
1,000

10. 5. 2019

Zarizeni
Vystup

V ndvaznosti na Dodatek ke Smlouvé o dilo se zménou terminu dokonceni se méni datum splnéni

indikatoru.
Popis hodnoty:

Predmétem projektu je rekonstrukce 3 odbornych uéeben, zajisténi bezbariérovosti objektd a
zajisténi konektivity stejné jako podporované aktivity budou realizovany v jednom vzdéldvacim
zafizeni, Integrovana stredni Skola technicka, Mélnik, K ucilisti 2566.

Definice indikatoru:

Jednd se o pocet podporenych vzdélavacich zafizeni, které vychazeji ze zakona o pfedskolnim,
zakladnim, stfednim, vy$$im odborném a jiném vzdélavani ¢. 561/2004 Sb., ktery definuje druhy
jednotlivych skol: a) materska Skola, b) zakladni Skola, c) stfedni skola (gymnazium, stfedni odborna
Skola a stredni odborné ucilisté), d) konzervatofr, e) vyssi odborna skola, f) zakladni umélecka skola, g)
jazykova skola s pravem statni jazykové zkousky a rovnéz jind vzdélavaci, vychovna apod. zafizeni,
ktera spadaji svym tematickym zamérenim do daného operacniho programu.

Akce provadéna se zaznamem, jak ji chceme promitnout zpét do projektu:

Zaznam upraven

Kod indikatoru:

Nazev indikatoru:
vzdeélavacich zafizeni
ENVI:

Vychozi hodnota:
Datum vychozi hodnoty:
Cilova hodnota:

Datum cilové hodnoty:
DosaZena hodnota:
Datum dosazené hodnoty:
Mérna jednotka:

Typ indikatoru:
Komentar:

50001
Kapacita podporovanych zatizeni péce o déti nebo

0,000
1.11.2017
540,000
10. 5. 2019

Osoby
Vystup

V ndvaznosti na Dodatek ke Smlouveé o dilo se zménou terminu dokonceni se méni datum splnéni

indikatoru.
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Popis hodnoty:

Rekonstruované ucebny budou mit okamzitou kapacitu 36 zakd, konektivita a bezbariérovost bude
mit kapacitu vSech 540 z4k(, které urcuje kapacita skoly.

Definice indikatoru:

Pocet uZivateld, ktefi mohou vyuZit nové vybudovana nebo inovovana détska nebo vzdélavaci
zafizeni, coz predstavuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybaveni, dodavané projektem.
"Uzivatelé" jsou déti, Zaci nebo studenti (to znamena vzdélavané osoby), nikoliv ucitelé, rodi¢e nebo
jini lidé, ktefi mohou tyto budovy také vyuZivat. Indikator méfi nominalni kapacitu (pocet moznych
uzivatel(, ktery je obycejné vyssi nebo rovny poc¢tu skuteénych uZivateld).

Dokumenty pro ZoZ

Nazev dokumentu:
Pfiloha:

Osoba, ktera soubor zadala do MS2014+:

Datum vloZeni:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Nazev dokumentu:
projektu
Ptiloha:

Osoba, ktera soubor zadala do MS2014+:

Datum vlozZeni:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

ZoZ Dodatek_SoD
0BH-GzssxUeYhOEtlIwFMOA|10208649::D 1 SoD.pdf
LHLANLUK

28.11.2018

0001

Vyjadreni Ridiciho vyboru ITI k poddni z4dosti 0 zménu

LHLANLUK
14.12. 2018
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