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Vyjadieni Ridiciho vyboru ITI PMO k Zadosti 0 zménu integrovaného projektu

Ridici vybor ITI Prazské metropolitni oblasti na zakladé svého jednani ze dne 20. prosince 2018
konstatuje, Ze souhlasi s nize uvedenymi parametry podstatnych zmén projektu ISST Mélnik: u¢ebny
pohont,  jejich  ovladani a  vyuziti v  obrabécich  strojich  (reg. ¢
CZ2.06.2.67/0.0/0.0/16_.066/0005767) v ramci integrované strategie ITI Prazské metropolitni oblasti:

Stav ve vyjadfeni RV | Stav v pfedlozené [Stav po posledni zméné
ITI 7adosti o podporu |[vZadosti o podporu
(MS2014+) (MS2014+)
PREDPOKLADANA POZADOVANA
PODPORA Z ESI FONDU
CELKOVE ZPUSOBILE VYDAJE
HODNOTY ZAVAZNYCH INDIKATORU
PROJEKTU
PREDPOKLADANY TERMIN | 11/2017-12/2018 | 11/2017 - 12/2018 02/2017 - 05/2019
UKONCENT REALIZACE PROJEKTU™

Pripadné dopliujici informace:

V rdmci zmény dojde k prodlouZeni realizace projektu, tj. do 10. 5. 2019. Diivodem je skutec¢nost, Ze doposud
nebyl zahajena rekonstrukce uceben, s kterou je spojen nakup vyukovych strojt a viybérové fizeni na jejich
nakup probiha opakované. Zaroven zménou dojde k Gpravé nastaveni etap a finan¢niho planu. Zmeéna terminu
ukonceni realizace projektu neméa negativni vliv na cerpani finan¢niho planu Strategie Tl v roce 2019.

Predseda RV ITI PMO

Ptiloha ¢. 1 - Zadost o zménu

1 7ména predpokladaného terminu ukonéeni realizace projektu podléha schvaleni RV pouze v pripadé, Ze se jednd o zménu na
pozdéjsi termin.



