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Priloha ¢. 1 Vyzvy €. 17 Nositele Integrované strategie pro IT] PraZské metropolitni oblasti

PROJEKTOVY ZAMER ITIPMO - TERMINALY VEREJNE DOPRAVY a P+R

Vystavba podzemniho parkovaciho systému P+R
v pfimé vazbé na Dopravni terminal Kladno

CisLo A NAZEV SC_ 1 7 IROP A

terminald
vefejné dopravy
a systému pro
prestup na
vefejnou
dopravu v
zazemi Prahy

IROP, vyzva C.
SPECIFICKEHO CILE y3eni podilu CiSLO A NAZEV VWWZVY | 50_Udrzitelna doprava
OPERACNIHO udrzitelnych RIDICIHO ORGANU - integrované projekty
PROGRAMU ]
forem dopravy
CISLO A NAZEV 1.1.1_Vystavba
OPATREN{ STRATEGIE ITl | a modernizace NOSITEL_vyzva &.

17_Vystavba a
modernizace terminal{
verejné dopravy a
systému pro prestup na
vefejnou dopravu v
zazemi Prahy .

CiSLO A NAZEV VYZVY
NOSITELE ITI

IDENTIFIKACE ZADATELE

(ndzev, pravni subjektivita, sidlo, odpovédné osoby
Zadatele v&. kontakt( (telefon, email); kontaktni
udaje budou slouZit ke komunikaci se Zadatelem)

Statutarni mésto Kladno, IC 00234516

Nam. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
Statutarni zastupce: Mgr. Milan Volf, e-mail:
primator@mestokladno.cz, tel. 312 604 121.
Kontaktni osoba: Mgr. llona Binhackova, email:
ilona.binhackova@mestokladno.cz, tel.

312 604 330, 724 328 337

PARTNER/PARTN ERI PROJEKTU
(vyéet zapojenych subjektl, véetné popisu jejich
zapojeni)

MISTO REALIZACE PROJEKTU

(vybér SO ORP; vypsat konkrétni mésto/obec; k
projektovému zaméru pfiloZit situaéni vykres
umisténi termindlu/P+R v obci)

Kladno Kladno

INFORMACE K MAJETKOPRAVNIMU

VYPORADANI DOTCENYCH POZEMKU
(uvést parceldrni éislo pozemku, pfedpokladané
nabyti pozemku)

p.&. 5617, 5623, 5624/1, 5624/3, 5624/7, 5624/8,
5624/9, 5624/14, 5624/17, 5624/19, 5625/2,
5626/1, 5626/2, 5628, 5629/1, 5630/1, 5631/1,
5633/1 k.0. Kladno ve viastnictvi Statutarniho
mésta Kladna

p.€. 5622/1 k. 4. Kladno ve vlastnictvi ARTEGA
s.r.o. - bude uzaviena dohoda o pravu provést
stavbu

p.¢. 5624/6, 5636 k. u. Kladno ve vlastnictvi Mgr.
A. Hrudkové. JUDr. F. Hrudky, Mgr. M. Vacka -
bude uzaviena dohoda o pravu provést stavbu
p.€. 5624/13, 5624/20, 5624/21 k. u. Kladno ve
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vlastnictvi Lidl Ceska republika v.o.s. - bude
uzaviena dohoda o pravu provést stavbu

p.&. 5625/1 k. u. Kladno ve vlastnictvi Ceska
republika (v uZivani Krajskd hygienicka stanice) -
dojde ke sméné pozemku

Naklady na aktivity realizované na pozemcich,
které nejsou v majetku Zadatele, jsou v rozpoCtu
uvedeny mezi nezpusobilymi vydaji.

JAKY PROBLEM PROJEKT RESI?
{max. 2 000 znakd)

Projekt fesi problém neexistence parkovacich
mist pro individualni automobilovou dopravu

v ramci soutasného autobusového nadrazi v
Kladné. To méa za nasledek nedostatek
parkovacich mist ve mésté vyplyvajici z analyzy
dopravy v klidu, kdy cestujici vzhledem k tomu, Ze
nemaji moznost zaparkovat sva vozidla v rdmci
autobusového nadrazi, zabiraji parkovaci mista po
mésté v blizkosti nastupnich stanic autobusu a
tim obsazuji parkovaci mista rezidentlim z téchto
lokalit. Vystupem projektu tak bude vystavba
podzemniho parkovaciho systému P+R v pfimé
vazbé na dopravni terminal.

Mésto Kladno ma v soucasné dobé cca 70 000
obyvatel, s jeho okolnimi obcemi tvofi aglomeraci
o cca 120 000 obyvatel. Denné fada z nich cestuje
za praci, studiem sluzbami atd. a Kladno je v fadé
pfipadd pFestupnim dopravnim uzlem na dalsi
spoje. Mezi nejfrekventovanéjsi dopravni spoj
patfi spojeni do Prahy. V béZny pracovni den
odjizdi ze stavajiciho autobusového nadrazi 1022
spojt, denni kapacita odjizdéjicich a pfijizdéjicich
cestujicich &ini cca 5000. V roce 2017 autobusové
nadrazi obslouZilo cca 1 380 000 uZivatell. Kromé
obci z ORP Kladno dochézi k obsluze jesté daldich
8 obci s rozéifenou pusobnosti. Autobusova
doprava v Kladné je soucasti SID a od 26. 8. 2017
také PID.

v s w

JAKE JSOU PRICINY PROBLEMU?
{max. 2 000 znakd)

L

Soucasné autobusové nadrazi se nachazi mezi
ulicemi Dukelskych hrdin(, Generala Klapalka a
Dr.Vrbenského. Nadrazi bylo vystavéno v 70.
letech 20. stoleti na misté byvalého parku. Ke
sniZeni jeho rozlohy doslo po krachu POLDI
Kladno po roce 2000 a ¢ast jeho pavodnich
pozemki byla odprodana spolecnosti Lidl. Nadrazi
je dnes prostorové i moralné zastaralé. Parkovaci
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kapacity pro individualni automobilovou dopravu
nema v soucasné dobé autobusové nadrazi zadné

CO JE CILEM PROJEKTU?
{max. 2 000 znaku)

Cilem projektu je pfedevSim snizeni zatéze
plynouci z individualni automobilové dopravy a
zvySovani atraktivity uzivani méstské a regionaini
verejné dopravy. Tohoto cile ma byt dosazenou
formou vystavby podzemniho parkovaciho
systému v ramci autobusového nadrazi na
soucasné podminky provozu se snadnym
pfestupem na jiné druhy dopravy - autobusova,
cyklisticka, pési. Velikost projektu je pfizpisobena
oCekavané vytizenosti a vyuzitelnosti pro podporu
multimodality a vyuZiti vefejné hromadné
dopravy a jeji potfeba vychazi z analyzy dopravy

v klidu.

JAKA ZMENA/Y JE/JSOU V DUSLEDKU

PROJEKTU OCEKAVANA/Y?
(max. 2 000 znaku)

Nové vybudovany podzemni parkovaci systém
bude obsahovat 95 parkovacich mist pro
automobilovou dopravu a bude v pfimé vazbé na
Dopravni terminal.
Parkovisté P+R je navrzeno pod autobusovym
terminalem, se kterym bude propojeno vytahem
a schodistém. Spojeni smérem k centru mésta je
navrzeno podzemni chodbou a vytahem, ktery
propoji podzemni parkovisté s plochou mezi
terminalem a Lidlem a dale s lavkou, vedouci
smérem k PoStovnimu ndmésti ve sméru do
centra mésta.
Vysledkem projektu by mély byt nasledujici
zmény:
- Revitalizace zanedbané lokality
- Zajisténi bezpeéného pohybu osobu
s omezenou schopnosti pohybu
- Bezpecné odstaveni vozidel na parkovisti
P+R pro obcany dojizdéji do zaméstnani,
Skol ¢i za sluzbami

JAKE AKTIVITY BUDOU V PROJEKTU

REALIZOVANY?
(max. 2 000 znak)

Do predinvesti¢nich aktivit projektu lze zahrnout
architektonickou soutéz, zpracovani PD pro
Gzemni rozhodnuti, vydani UR, zpracovani PD pro
stavebni povoleni a pro provedeni stavby, Zadost
o staveni povoleni, podani Zadosti o dotaci,
realizaci vybérového fizeni.

Investiéni faze projektu zahrnujici jak zpUsobilé,
tak nezplsobilé vydaje, obsahuije::
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- vystavbu podzemniho parkovaciho systému P+R
- vytah

- demolicni prace

- vystavbu komunikaci a zpevnénych tykajicich se
vlastnich vjezdovych a vyjezdovych ramp

- terénni Gpravy kolem objemu podzemni stavby

Vzhledem k podmince vyzvy s omezenim
maximalni vySe CZV 70 mil. K¢ byly do aktivit
projektu zahrnuty pouze ty, které vécné zapadaji
do zpUsobilych vydajh a tvofi tak ¢astku na
samotnou realizaci podzemniho parkovaciho
systému P+R vCetné jeho napojeni na okoli.
Nezplsobilé vydaje zahrnuji i dalsi aktivity, které
by byly vécné zplsobilé, ale vzhledem k omezené
vy$i CZV, nemohly byt do rozpoctu projektu
zafazeny a rovnéZ obsahuiji aktivity projektu
Dopravni terminal Kladno.

CILOVA SKUPINA
(max. 500 znak)

Cilovymi skupinami jsou:

Obyvatelé mésta - v soucasné dobé ma meésto

Kladno cca 70 000 obyvatel.

- Navstévnici - vzhledem k tomu, ze P+R se
nachdzi v centru mésta, bude diky tpravé
pFistupu v bezprostfedni ndvaznosti na pési
z6nu tato lokalita 1épe pfistupna.

- Dojizdéjici za praci a sluzbami - P+R v pfimé
vazbé na dopravni terminal bude slouzit kromé
obci v ORP i k moznosti zaparkovani vozidel
cestujicich z 8 dalSich obci s roz3ifenou
pusobnosti. Mésto Kladno je soucasti SID a od
26. 8. 2017 také PID

- Uzivatelé vefejné dopravy - poCet uzivateli
verejné dopravy Cinil v roce 2017 cca
1 380 000, pocet spojli v béZny pracovni den je
v soucasné dobé 1 022

POPIS VYCHOZIHO STAVU A ZDUVODNENI

POTREBY PROJEKTU
(max. 2 000 znakdi)

Autobusové nadrazi nema v soucasné dobé zadné
parkovaci kapacity pro individualni
automobilovou dopravu.

Meésto Kladno ma cca 70 000 obyvatel, s jeho
okolnimi obcemi tvori aglomeraci o cca 120 000
obyvatel. Denné fada z nich cestuje za praci,
studiem, sluzbami atd. a Kladno je v fadé pfipadd
prestupnim dopravnim uzlem na dalsi spoje,

z nichZz mezi nejvytizenéjsi patfi spoje do Prahy.
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V béiny pracovni den odjizdi ze stavajiciho
autobusového nadrazi 1022 spoju, kapacita
odjizd&jicich a prijizdéjicich cestujicich ¢ini cca 5
000 osob. Pocet uZivatelli vefejné dopravy
obslouzenych z autobusového nadraZi v roce
2017 ¢inil 1 380 000.

Kromé obci z ORP Kladno dochézi k obsluze
verejnou dopravou jesté dalSich 8 obci

s rozsifenou plsobnosti bez zapoditani Prahy.
Autobusovd doprava v Kladné je sougasti SID a od
26. 8. 2017 takeé PID.

Z vyse uvedenych ddvodu bylo pfistoupeno

k zahdjeni praci na realizaci projektu vystavby
podzemniho parkovaciho domu s vybudovanim
95 parkovacich mist v pfimé navaznosti na
Dopravni termindl, ktery by se tak stal
vyznamnym piestupnim uzlem vefejné dopravy
ve mésté Kladné splfiujicim naroky na moderni
funkéni a estetické zafizeni.

STRUCNY POPIS PROJEKTU

(max. 2 000 znakd, ddle uvedte poéet vyhrazenych
stdni pro vozidla pfepravujici osoby téce pohybové
postiZzené a pocet stdni pro vozidla Setrnd

k Zivotnimu prostiedi s dobijeci stanici)

ParkoviSté P+R pro 95 osobnich vozidel je
koncipovédno pod autobusovym terminalem, se
kterym bude propojeno vytahem a schoditém.
Spojeni smérem k centru mésta je navrieno
podzemni chodbou a vytahem, ktery propoji
podzemni parkovisté s plochou mezi termindlem
a Lidlem a dale s lavkou, vedouci smérem k centru
mésta.

Aredl je navrien v souladu s vyhlagkou €.398/2009
Sh. o obecné technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.
Vnitfni prostory podzemniho parkoviété P+R
budou nucené vétrany. VSechny zakladni prostory
budou zabezpeceny proti vniknuti neopravnénych
osob zafizenim elektronického zabezpedovaciho
systému. Vybrané prostory budou vybaveny
pohybovymi detektory. Pro zvy3eni bezpecnosti
osob v prostorach terminalu a P+R bude
instalovan kamerovy systém, jeZ bude integrovan
do kamerového systému Méstské policie Kladno.
V ndvaznosti na nové dopravni napojeni
suterénnich garaZi je navriena Uprava dopravniho
znadeni.

POPIS ZPUSOBU REALIZACE
\ﬁgpis jednotlivych etap realizace, pfedpoklady a

Pfipravna faze projektu zahrnovala
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rEJdmfnky realizace; max. 2 000 znakii)

architektonickou soutéz, zadani zpracovani PD
pro uzemni rozhodnuti véetné rozpoctu,
nasledovalo zpracovani projektového zaméru a
zpracovani projektové dokumentace pro stavebni
povoleni vletné rozpoétu, zpracovani projektové
dokumentace pro provedeni stavby véetné
polozkového rozpodtu. Sou€asné dojde ke
zpracovani zadosti o dotaci véetné studie
proveditelnosti a dalsich povinnych pfiloh Zadosti.
RealizaCni faze bude zahrnovat vybérové fizeni na
zhotovitele stavby, samotnou fyzickou realizaci
projektu, zajisténi technického dozoru investora,
autorského dozoru, BOZP, ale i zajisténi publicity
projektu. Fyzicka realizace projektu bude
roz¢lenéna do na sebe navazujicich logickych
etap.

Faze provozni se tyka udrZitelnosti projektu -
popis viz nize.

ZAJISTENI UDRZITELNOSTI PROJEKTU
(max. 2000 znaka)

UdrZitelnost projektu bude zajisténa Zadatelem.
Administrativni  udrZitelnost  projektu  bude
zajisténa sestavenim kvalitniho realizaéniho tymu,
ktery bude kromé realizagni faze projektu dbat
také po celou dobu udriitelnosti projektu na to,
aby byly disledné dodrZovany povinnosti, tykajici
se zejmena predkladani pribéznych ZoU projektu,
udrieni dosaZenych cild a vystupl projektu,
informovani nositele strategie, pfip. ZS ITI, o
podstatnych zméndach v projektu apod.

Finan¢ni udrZitelnost vysledkG a dostate¢né
finanéni kapacity po dobu minimélné 5 let od
ukonceni financovani projektu bude zajisténa pfi
sestavovani rozpoctu mésta, kdy bude poéitano
s financnimi prostiedky potfebnymi pro provozni
fazi projektu po celou dobu udrzitelnosti.

Zadatel si je védom skutecnosti, Ze i po strance
provozni v dobé udrzitelnosti projektu, musi
zajistit, Ze majetek pofizeny pfi realizaci projektu,
bude zachovén po dobu 5 let od provedeni
posledni platby pfijemci ze strany RO IROP.

STAV PRIPRAVENOST! PROJEKTU

(zpracované podkladové studie, pfipravend
dokumentace apod.)

Prosim rozepiste stav pfipravenosti projektu (max.
2 000 znaka):

Architektonickd souté? - 04-08/2016

Studie dopravniho terminalu - 04/2017
Projektova dokumentace pro Uzemni fizeni -
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06/2017

Uzemni rozhodnuti s nabytou pravni moci -
11/2017

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni -
11/2017

Vydani stavebniho povoleni - 12/2018
Projektova dokumentace pro provedeni stavby -
09/2018

Polozkovy rozpocet véetné vykazu vymér -
09/2018

Predlozeni zadosti o podporu - 1/2019

A dopliite, jaké podkladové dokumenty jiz mate
zpracované — zatrhnéte v nasledujicim vycétu
(nebo doplrite).
Ano | Ne Rozpra | Nerelevantn{
covano

Provédéci studie O O O X

—Marketingové | O O
studie/Prlzkum
trhu
Projektovy zamér | X O O U
Investiéni zameér O O O
Soulad s platnym | O O
Uzemnim planem
Uzemni a d a
rozhodnuti
Studie X O O O
proveditelnosti
Analyzanadkladlia | X O O O
vynosu
Studie dopadiina | J O O 24
Zivotni prostredi
(E1A) !
Projektova O O O
dokumentace
Z4dost o stavebni | X O O O
povoleni
Stavebni povoleni | ] O N

CASOVY HARMONOGRAM REALIZACE Pfedpokiddané datum poddni Zédosti:
PROJEKTU 15/1/2019

Zahdjeni a ukonéeni fyzické realizace projektu (mésic/rok):
Zahdjeni: 5-19
Ukonéeni: 8-20

STRUKTURA FINANCOVANI PROJEKTU
(KE)

Celkové Z toho: Podpora Z toho: Vlastni zdroje pfijemce Nezpusobilé
zpusobilé ; ——— L
wdaje (Czv) | Pispévek Unie | Narodnivefeiné | nsrodni verejné Nérodni vydaje
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zdroje zdroje (kraj, obec, | soukromé zdroje
jiné)
70 000 000, - 59 500 000,- 3 500 000,- 7 000 000,- 0,- 185913 088,-
Nazev nakiadu Vydaje (v Kc) Vydaje Vydaje Vydaje
1. rok 2. rok 3. rok
Celkové zplsobilé i ticni 70 000 000,-
elkové zplisobilé investicni 70 000 000,- 0. 0.
Celkové zpUsobilé 0,- 0
e 0, 0,- 0-
neinvesticni -
Zpusobilé vydaje celk 70 000 000,-
e 70 000 000, - 0- 0-
NezpuUsobilé vydaje celkem 185913 088,- ]
60 000 000,- 125913 088,- 0,-
Celkové vydaje projektu 255 913 088,-
130 000 000,- 125 913 088,- 0,-
RIZIKA PROJEKTU Riziko dvojiho financovani - Na tento proje_kt_o_vy ]
(konkrétni rizika spojend s projektem a jak jim zamér je zadano pouze v ramci této predkladané

predejit; max. 2 000 znaki) 74dosti o dotaci a jedna se o jasné vymezeny

celek, ktery brani jakémukoliv  dvojimu
financovani zvice dotacnich vefejnych zdrojd.
Naklady na financovani projektu budou v Zadosti
o dotaci jasné oddéleny od ndkladd na
financovani projektu Dopravni terminal Kladno
tak, aby nedoslo k dvojimu financovani.

Riziko ve verejnych zakazkdch - V prtbéhu
zaddvani zakazek bude dbano na dodriovani
platného ZVZ. Na dalsi dodriovani zavaznych
postupt budou dohlizet odpovédni pracovnici

Zadatele.
Riziko nedosaZeni vystupl a realizace projektu
v predlozeném harmonogramu - PD bude

zpracovavana autorizovanym projektantem, ktery
ma sdanymi projekty potfebné zkuSenosti.
Nastaveny  harmonogram  bude stanoven
realisticky se zapracovanim vsech rizikovych
faktor(, obvyklych dodacich Ihit a také s ohledem
na prirodni a povétrnostni podminky.

Riziko v udrZitelnosti projektu - Nastavené
hodnoty indikdtord byly dlsledné zvaZovany
v ramci projektové pripravy. Dodrzeni indikator(
bude snadno ovéfitelné a dolozitelné. Pfi
sestavovani rozpoctu mésta bude pocitano s fin.
prostredky potfebnymi pro provozni fazi projektu
po celou dobu udrzitelnosti.
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| zmény ceny vstup.

Riziko realizovatelnosti projektu po vécné a
financni strance - Neplnéni dodavatelskych smluv
- Podminky spolupréce budou soucasti zadavaci
dokumentace véetné sankci za jejich nedodrieni.
Realiza¢ni tym bude od po¢atku diisledné dbat na
dodriovani harmonogramu a kvality praci
v souladu s projektovou dokumentaci a smlouvou
s vybranym dodavatelem, vegkeré nedostatky ¢i
problémy budou feSeny pokud moZno ihned po
jejich zjisténi s cilem minimalizovat toto riziko a
jeho vliv na projekt. Nedostatek fin. prostiedkii
na predfinancovani a vprabéhu realizace
projektu - Mésto Kladno mda pfipravené
prostifedky na zaji§téni profinancovani celého
projektu a také Uhradu vlastniho
predpokladaného spolufinancovani.

Riziko nehospodarnych a neefektivnich aktivit a
vydajli - Zvy3eni cen vstup - Relativné kratky
Casovy rdmec mezi ukonéenim pfipravy a
nasledné realizace projektu minimalizuje moZnost

PROJEKT PODAN DRIVE JAKO INDIVIDUALNI
PROJEKT

Ano Ne Pokud ano, v jakém je projekt stavu?
O

DALSI INFORMACE
(synergie s dalsimi projekty — jak s existujicimi, tak
pldnovanymi; max. 2 000 znakd)

Projekt navazuje na nésledujici projekty, se
kterymi tvofi synergicky efekt:
- Dopravni telematika Kladno, projekt
Statutarniho mésta Kladna podpofeny
z IROP, predpokladany termin realizace -
rok 2018-2019
- Dopravni terminal Kladno, Zadost byla
pfedloZzena do 12. vyzvy nositele ITI PMO,
pfedpokladany termin realizace 2019
- Rekonstrukce komunikace 11/118 , projekt
Stfedoleského kraje, kromé rekonstrukce
komunikace obsahuje i K+R v pfimé
navaznosti na Dopravni terminal, Zadost
byla pfedloZena do IROP, pfedpokladany
termin realizace 2018-2020.

Projektovy 0 95




EVROPSKA UNIE A MINISTERSTVO PRA[HA
Evropsky fond pro regionaini rozvoj s PRO M[ STN[ PRAIGUE
Integrovany regionalni opera&nl program &/ ROZVOJ CR |
zdroje zdroje (kraj, obec, ~ soukromé zdroje
jiné)
Nazev nakladu Vydaje (v K¢) Vydaje Vydaje Vydaje
1. rok 2. rok 3. rok
Celkové zplsobilé investi¢ni 70 000 000,- 20 000 600 0 0
Celkové zpGsobilé 0,-
neinvestiéni 0,- 0,- 0,
Zplsobilé vydaje celkem 70 000 000,- T ) 0
Nezplsobilé vydaje celkem 185913 088,- — TECIEIOER i
Ikové vydaje projekt 255 913 088,-
Celkove vydaje projektu = 9% 130 000 000,- 125 913 088,- 0,-

RIZIKA PROJEKTU

(konkrétni rizika spojend s projektem a jak jim

predejit; max. 2 000 znakd)

Riziko dvojiho financovani - Na tento projektovy
zamér je zadano pouze v ramci této predklddané
zadosti o dotaci a jedna se o jasné vymezeny
celek, ktery brani jakémukoliv  dvojimu
financovani zvice dotaénich vefejnych zdroji.
Naklady na financovani projektu budou v 7adosti
o dotaci jasné oddéleny od nakladd na
financovéni projektu Dopravni terminal Kladno
tak, aby nedoslo k dvojimu financovani.

Riziko ve vefejnych zakazkach - V pribéhu
zadavani zakazek bude dbano na dodriovani
platného ZVZ. Na dalsi dodriovani zavaznych
postupli budou dohlizet odpovédni pracovnici
Zadatele.

Riziko nedosaZeni vystupl a realizace projektu
v pfedloieném harmonogramu - PD bude
zpracovavana autorizovanym projektantem, ktery

ma sdanymi projekty potfebné zkusenosti.
Nastaveny  harmonogram bude stanoven
realisticky se zapracovanim vsech rizikovych

faktord, obvyklych dodacich Ihat a také s ohledem
na pfirodni a povétrnostni podminky.

Riziko v udrZitelnosti projektu - Nastavené
hodnoty indikatord byly dasledné zvaiovany
vramci projektové pfipravy. DodrZeni indikatord
bude snadno ovéfitelné a doloZitelné. Pri
sestavovani rozpoctu mésta bude pocitano s fin.
prostfedky potfebnymi pro provozni fazi projektu
po celou dobu udrZitelnosti.
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EVROPSKA UNIE P MINISTERSTVO
Evropsky fond pro reglonaini rozvoj iy PRO MISTNI
Integrovany regionalnl operadni program &‘/ ROZVOIJ CR

Riziko realizovatelnosti projektu po vécné a
financni strance - Neplnéni dodavatelskych smluv
- Podminky spoluprace budou soudasti zadavaci
dokumentace véetné sankci za jejich nedodrzeni.
Realizacni tym bude od pocatku disledné dbat na
dodrzovani harmonogramu a kvality praci
v souladu s projektovou dokumentaci a smlouvou
s vybranym dodavatelem, veskeré nedostatky Ci
problémy budou feSeny pokud mozno ihned po
jejich zjisténi s cilem minimalizovat toto riziko a
jeho vliv na projekt. Nedostatek fin. prostiedkd
na predfinancovani a vprubéhu realizace

projektu - Meésto Kladno ma pfipravené
prostfedky na zajisténi profinancovani celého
projektu a také uhradu vlastniho

pfedpokladaného spolufinancovani.
Riziko nehospodarnych a neefektivnich aktivit a
vydajl - Zvyseni cen vstupl - Relativné kratky
Casovy ramec mezi ukonéenim pfipravy a
nasledné realizace projektu minimalizuje moZnost
' zmény ceny vstupt.
PROJEKT PODAN DRIVE JAKO INDIVIDUALNI | Ano Ne | Pokud ano, v jakém je projekt stavu?

PROJEKT O
DALSI INFORMACE Projekt navazuje na nasledujici projekty, se
(synergie s dalSimi projekty — jak s existujicimi, tak kterymi tvofti synergicky efekt:

pldnovanymi; max. 2 000 znaki)

- Dopravni telematika Kladno, projekt
Statutarniho mésta Kladna podpofeny
z IROP, predpokladany termin realizace -
rok 2018-2019
- Dopravni terminal Kladno, zadost byla
predloZena do 12. vyzvy nositele ITI PMO,
predpokldadany termin realizace 2019
- Rekonstrukce komunikace 11/118 , projekt
Stfedodeského kraje, kromé rekonstrukce
komunikace obsahuje i K+R v pfimé
navaznosti na Dopravni terminal, Zadost
byla predlozena do IROP, pfedpokladany
termin realizace 2018-2020.

IROP_1.2_7 40 01_Pocet vytvorenych Projektovy 0 95




EVROPSKA UNIE ,@ MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionaini rozvoj G - PRO MISTNI
Integrovany regionalnf operaéni program ROZVOIJ CR
parkovacich mist (parkovaci mista) zamér
Y Y . Inf
IROP_1.1_7 51 10_Pocet osob prepravenych : ocr)r;wace 1 380 000 1474 000
verejnou dopravou (osoby/rok) T )
Zvolte polozku.
Zvolte polozku.
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EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionain! rozvoj ‘g __I_,."

Integrovany regionalni opera&nf program

MINISTERSTVO PRA[HA
PRO MISTNI :’Eﬁ g‘fjf
ROZVOI €R rrAlG

CESTNE PROHLASENI| ZADATELE O PRAVDIVOST! UDAJU V PROJEKTOVEM ZAMERU ITI
PRAZSKE METROPOLITN{ OBLASTI

Jméno Zadatele: Statutarni mésto Kladno
Sidlo (Adresa Zadatele): Ndam. Starosty Pavla 44, Kladno
IC: 00234516

Statutarni zastupce (osoba

A Mgr. Milan Volf, primator meésta
opravnéna jednat): & P

Zadatel prohladuje, 7e v projektovém zaméru IT! Prazské metropolitni oblasti jsou uvedeny
pravdivé a upiné udaje.

Datum a misto

_ Kladno, 44. 9. 2074
podpisu
Jméno a podpis osoby Razitko (pokud
opravnéné zastupovat Mgr. Milan Volf je souéasti
Zadatele podpisu 7adatele)

Projektovy zamér vyplnény a podepsany oprévnénmj/as/obou za XZadate
v terminu stanoveném ve vyzvé: ‘
a) Na podatelnu Institutu planovani a rozvoje hl. mésta Prahy
Adresa:
Institut planovdani a rozvoje hl. mésta Prahy
Vysehradska 57/2077
128 00 Praha 2 — Nové Mésto

Nebo

b) Do datové schranky
Institut planovani a rozvoje hl. mésta Prahy
ID datové schranky: c2zmahu

Projektovy zamér zarovei zaSlete velektronické podobé na emailovou adresu
iti@ipr.praha.eu (v editovatelné podobé, nepodepsany)
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