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Vyjadieni Ridiciho vyboru ITI PMO k Zadosti 0 zménu integrovaného projektu

Ridici vybor ITI Prazské metropolitni oblasti na zakladé svého jednani ze dne 20. prosince 2018
konstatuje, Ze souhlasi snize uvedenymi parametry podstatnych zmén projektu MS Kufi (reg. ¢.
CZ2.06.2.67/0.0/0.0/16_.041/0005121) v ramci integrovaneé strategie ITI Prazské metropolitni oblasti:

Stav ve vyjadfeni RV | Stav v pfedloZené [Stav po posledni zméné
ITI 7adosti o podporu [vZadosti o podporu
(MS2014+) (MS2014+)
PREDPOKLADANA POZADOVANA
PODPORA Z ESI FONDU
CELKOVE ZPUSOBILE VYDAJE
HODNOTY ZAVAZNYCH INDIKATORU
PROJEKTU
PREDPOKLADANY TERMIN | 02/2018 - 08/2018 | 02/2018 - 04/2019 02/2018 - 08/2020
UKONCENT REALIZACE PROJEKTU™

Pripadné doplnujici informace:

V ramci zadosti o zménu ¢. 2 dochazi k prodlouZeni terminu ukonceni realizace projektu do 08/2020 a tedy
prodlouZzeni za nejzazsi termin vyzvy stanoveny nositelem [TI na 31. 12. 2019. Dlivodem pro posunuti terminu
je dlouhd administrace zadosti o podporu a piivodni zafazeni mezi nahradni projekty. Dale dochazi k ipravam
harmonogram realizace projektu a k ipravé finan¢niho planu na zakladé pridélené zbyvajici dotace ve vysi

18 454 369,37 K¢ (92,3 % z pozadované alokace). Zména ma negativni vliv na ¢erpani financniho planu
Strategie [Tl vroce 2019 v pivodni predpokladané vysi 23 371 016,00 Ke.

ptedseda RV ITI PMO

Ptiloha ¢. 1 - Zadost o zménu

M 7meéna predpokladaného terminu ukonéen realizace projektu podléha schvaleni RV pouze v piipadé, Ze se jedna o zménu na
pozdéjsi termin.



