Zadost 0 zménu
Registracni Cislo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007556

Zadost 0 zménu

Poradové &islo ZoZ: 1

Datum ucinnosti zmény:

Typ zdvainosti zmény: podstatna zména zakladajici dodatek/zménu pravniho aktu
Odtvodnéni ZoZ:

Dobry den,

prosim o zménu harmonogramu projektu z plvodniho terminu 31.12.2018 na novy termin 31.8.2019.
Soucasné bude posunut i termin pfedloZeni zadosti o platbu nejpozdéji do 27.9.2019. Dlvodem pro
vyvolanou zménu jsou pratahy pfi pfipravé zadavaci dokumentace. Nastaveni presné specifikace
pozadovanych vyrobk( do zadavaciho fizeni je komplikovanéjsi, nez se plvodné predpokladalo.
Dékuiji

Mgr. Tomas Smital

Regionalni dotacéni kancelar

Projekt

Zkraceny nazev projektu: Vybaveni vozidel dopravcu Stfedoceského kraje zafizenim
pro aktivni preferenci

Nazev projektu CZ: Vybaveni vozidel dopravcu Stfedoceského kraje zafizenim
pro aktivni preferenci

Nazev projektu EN: The equipment of device for active preference to the
vehicles of the Carriers Central Bohemia Region

Fyzicka realizace projektu

Predpokladané datum zahajeni: 24.8.2017
Skutec¢né datum zahdjeni:
Predpokladané datum ukonceni: 31.8.2019

Skutecné datum ukonceni:

Dopliitkové informace
Liniova stavba:

Partnerstvi vefejného a soukromého sektoru:

Projekt je zaméfen na organy verejné spravy a verejné sluzby na
celostatni, regionalni nebo mistni trovni:

Projekt je zcela nebo z¢asti provadén socidlnimi partnery nebo NNO:

Etapy projektu
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Poradi etapy:

Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

Predpokladané datum zahajeni:
Predpokladané datum ukonceni:
Skutecné datum zahdjeni:
Skutecné datum ukonceni:

Popis etapy:

Financni plan

1
l. etapa

Zdznam upraven
24. 8. 2017
31.8.2019

V ramci etapy dojde k vyhotoveni podrobnéjsi specifikace
dodavanych zafizeni na aktivni preferenci. Dale bude v mésicich
unor - leden 2019 realizovdna verejna zakazka na pofizeni
tohoto zboZzi. V mésicich Unor - srpen 2019 budou zhotovitelem
vyrobena dana zafizeni a dojde k jejich dodavce. Zavérem dojde
k zavérecnému administrativnimu zhodnoceni a podani Zpravy
o realizaci s Zadosti o platbu.

Potadi financniho planu: 1
Datum predlozeni: 27.9.2019
Zaloha - plan: 0,00

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:

Vyuctovani - plan:

40 000 000,00

Vyuctovani - Investice:

40 000 000,00

Vyuctovani - Neinvestice:

0,00

Vyuctovani - ocisténé o prijmy:

40 000 000,00

Vyuctovani - Investice ocisténé o pfijmy:

40 000 000,00

Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o pfijmy: 0,00
Zavérecna platba: ANO
Prehled zdroju financovani

Faze prehledu financovani: Rozpis financovani

Ména: CzZK

Nazev etapy:

Celkové zdroje: 40 000 000,00

Celkové nezpusobilé vydaje: 0,00

JPP nezplsobilé: 0,00

Celkové zpUsobilé vydaje: 40 000 000,00
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Jiné penézni prijmy (JPP): 0,00

CZV bez pfijmu: 40 000 000,00

Pfijmy dle cl. 61 obecného nafizeni: 0,00

Prispévek Unie: 34 000 000,00

Narodni verejné zdroje

(bez vlastniho zdroje financovani): 2 000 000,00

Podpora celkem: 36 000 000,00

Vlastni zdroj financovani: 4 000 000,00

% vlastniho financovani: 10,00

Zdroj financovani vlastniho podilu: Finanéni prostfedky z rozpoctu kraji/kraje

% vlastniho financovani - vice rozvinuty region:
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Rozpocet rocni

Kaéd Nazev Castka celkem Procento

1 Celkové vydaje 40 000 000,00 100,00
1.1 Celkové zpUsobilé vydaje 40 000 000,00 100,00
1.1.1 Celkové zpUsobilé vydaje - investi¢ni 40 000 000,00 100,00
1.1.1.1 Stavebni prace 479 800,00 1,20
1.1.1.1.1 Nakup pozemkl a staveb 0,00 0,00
1.1.1.1.2 Stavby 0,00 0,00
1.1.1.1.21 Stavby - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.1.2.2 Stavby - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.1.3 Stavby 0,00 0,00
1.1.1.1.4 Zabezpeceni vystavby 385 420,00 80,33
1.1.1.1.5 Projektova dokumentace 94 380,00 19,67
1.1.1.2 Pofizeni majetku 39 470 200,00 98,68
1.1.1.2.1 Pofizeni drobného hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.21.1 Potizeni drobného hmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.1.2 Potizeni drobného hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.2 Potizeni drobného hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.2.3 Potizeni drobného nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.2.3.1 Potizeni drobného nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.3.2 Potizeni drobného nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.24 Potizeni drobného nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.2.5 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku 34 630 200,00 87,74
1.1.1.2.51 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - hlavni aktivita 34 630 200,00 100,00
1.1.1.2.5.2 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.6 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.2.7 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku 4 840 000,00 12,26
1.1.1.2.71 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - hlavni aktivita 4 840 000,00 13,98
1.1.1.2.7.2 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.8 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.3 Publicita projektu 50 000,00 0,13
1.1.1.3.1 Povinnd publicita 50 000,00 100,00
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1.1.2 Celkové zpUsobilé vydaje - neinvesti¢ni 0,00 0,00
1.1.2.1 Nakupy sluZzeb 0,00 0,00
1.1.2.1.1 Pofizeni sluZzeb bezprostiedné souvisejicich s realizaci projektu 0,00 0,00
1.1.2.2 Publicita projektu 0,00 0,00
1.1.2.2.1 Povinna publicita 0,00 0,00
1.1.2.3 Stavebni prace 0,00 0,00
1.1.2.3.1 Zabezpeceni vystavby 0,00 0,00
1.1.2.3.2 Projektova dokumentace 0,00 0,00
1.2 Celkové nezpUsobilé vydaje 0,00 0,00
Rozpocet rocni — piehled za jednotlivé roky
Kéd Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castka Procento
1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 6.rok 7.rok 8.rok 9.rok 10.rok celkem
1 0,00 0,00 | 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 40 000 000,00 100,00
1.1 0,00 0,00 | 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 40 000 000,00 100,00
1.1.1 0,00 0,00 | 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 40 000 000,00 100,00
1.1.1.1 0,00 0,00 479800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|  479800,00 1,20
1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.14 0,00 0,00 385420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|  385420,00 80,33
1.1.1.1.5 0,00 0,00 94 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 380,00 19,67
1.1.1.2 0,00 0,00 | 39 470 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 39 470 200,00 98,68
1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.23.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.5 0,00 0,00 | 34 630 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 34 630 200,00 87,74
1.1.1.25.1 0,00 0,00 | 34 630 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 34 630 200,00 100,00
1.1.1.2.5.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.1.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.7 0,00 0,00 4840000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 4840000,00 12,26
1.1.127.1 0,00 0,00 4840000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 4 840000,00 13,98
1.1.1.2.7.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,13
1.1.1.3.1 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 100,00
1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Indikatory

Akce provadéna se zdznamem, jak ji chceme promitnout zpét do projektu:
Zaznam upraven

Kéd indikatoru: 70401

Nazev indikatoru: Pocet zatizeni a sluzeb pro fizeni dopravy
ENVI:

Vychozi hodnota: 0,000

Datum vychozi hodnoty: 24.8.2017

Cilova hodnota: 1,000

Datum cilové hodnoty: 31.8.2019

Dosazena hodnota:
Datum dosaZené hodnoty:

Mérna jednotka: ks
Typ indikatoru: Vystup
Komentafr:

zména harmonogramu projektu

Popis hodnoty:

Pfedmétem projektu je nakup multifunkéniho zafizeni, které bude umisténo v prostoru fidice vozidel
verejné hromadné dopravy, plsobicich primarné v oblasti PMO, jeZ bude primarné slouzit k aktivni
preferenci prlijezdu na vybranych svételnych kriZovatkach ve vysoce frekventovaném provozu bez
zbytecného zastavovani a znovurozjizdéni.

Vystupem projektu jsou:

477 ks Multifunkéniho zafizeni pro aktivni preferenci,

8 ks SW Back Office pro spravu multifunkéniho zafizeni pro aktivni preferenci.

Definice indikatoru:

Pocet implementovanych nebo optimalizovanych zatizeni / systém / sluzeb (nap¥. zabezpecovaci,
fidici, odbavovaci nebo informacni) méstské, priméstské a verejné hromadné dopravy

Dokumenty pro ZoZ
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