Zadost 0 zménu
Registracni Cislo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006696

Zadost 0 zménu

Poradové &islo ZoZ: 1

Datum ucinnosti zmény:

Typ zdvainosti zmény: podstatna zména zakladajici dodatek/zménu pravniho aktu
Odtvodnéni ZoZ:

Zadame o prodlouZeni terminu ukonéeni realizace projektu do 31.5.2019.

Dlavodem prodlouZeni je opozdéné vydani pravniho aktu, s ¢imZ nebylo v harmonogramu projektu
pocitano.

Obec zacala projekt realizovat jiz pred vydanim prdvniho aktu, avsak z dlvodu zhorseni financni situace
nebyla schopna projekt realizovat cely bez pfislibu ziskani dotace. Z toho dlivodu byla stavba pferusena
a Cekalo se s jejim pokracovanim na vyddani pravniho aku. Stavba cyklostezky byla prerusena zapisem ve
stavebnim deniku dle pfislusnych ustanoveni SOD.

Nyni jsme ve stavu, kdy byl zhotovitel akce vyzvan k pokracovdani na dokonéeni projektu zapisem ve
stavebnim deniku, ktery je v pfiloze.

Zadame timto o prodlouzeni ukonéeni realizace projektu do 31.5.2019.

Dékuiji.

Projekt

Zkraceny nazev projektu: Cyklostezka Bast ITI 2

Nazev projektu CZ: Cyklostezka a cyklokoridor v Basti
Nazev projektu EN: The bike path and bike corridor in Bast

Fyzicka realizace projektu

Predpokladané datum zahajeni: 7.1.2016
Skutec¢né datum zahdjeni:
Predpokladané datum ukonceni: 31.5.2019

Skutecné datum ukonceni:

Dopliikové informace

Liniova stavba: Ano
Partnerstvi vefejného a soukromého sektoru:

Projekt je zaméfen na organy verejné spravy a verejné sluzby na

celostatni, regionalni nebo mistni trovni:

Projekt je zcela nebo z¢asti provadén socidlnimi partnery nebo NNO:

Etapy projektu
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Poradi etapy:

Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

Predpokladané datum zahajeni:
Predpokladané datum ukonceni:
Skutecné datum zahdjeni:
Skutecné datum ukonceni:

Popis etapy:

Financni plan

1
Cyklostezka a cyklokoridor v Basti

Zdznam upraven
7.1.2016
31.5.2019

Jedna se o kompletni realizaci projektu, jelikoz projekt neni

etapizovany.

Poradi financniho planu:

1

Datum predlozeni:

20. 6. 2019

Zaloha - plan:

0,00

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:

Vyuctovani - plan:

1360 601,38

Vyuctovani - Investice:

1360 601,38

Vyuctovani - Neinvestice:

0,00

Vyuctovani - oCisténé o prijmy:

1360 601,38

Vyuctovani - Investice oc€iSténé o prijmy:

1360 601,38

Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o pfijmy:

0,00

Zavérecna platba:

ANO

Prehled zdrojd financovani

Faze prehledu financovani:
Ména:

Nazev etapy:

Celkové zdroje:

Celkové nezpusobilé vydaje:
JPP nezplsobilé:

Celkové zptisobilé vydaje:
Jiné penézni prijmy (JPP):
CZV bez p¥ijma:

Pfijmy dle ¢l. 61 obecného nafizeni:

Prispévek Unie:

Rozpis financovani
CZK

1430176,38
69 575,00
0,00

1360 601,38
0,00

1360 601,38
0,00

1156 511,17
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Narodni vefejné zdroje

(bez vlastniho zdroje financovani): 68 030,07

Podpora celkem: 1224 541,24

Vlastni zdroj financovani: 136 060,14

% vlastniho financovani: 10,00

Zdroj financovani vlastniho podilu: Finanéni prostiedky z rozpoctu obci/obce

% vlastniho financovani - vice rozvinuty region:
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Rozpocet rocni

Kaéd Nazev Castka celkem Procento

1 Celkové vydaje 1430176,38 100,00
1.1 Celkové zpUsobilé vydaje 1360 601,38 95,14
1.1.1 Celkové zpUsobilé vydaje - investi¢ni 1360 601,38 100,00
1.1.1.1 Stavebni prace 1360601,38 100,00
1.1.1.1.1 Nakup pozemkl a staveb 0,00 0,00
1.1.1.1.2 Stavby 1346 081,38 98,93
1.1.1.1.2.1 Stavby - hlavni aktivita 1170631,02 86,97
1.1.1.1.2.2 Stavby - vedlejsi aktivita 175 450,36 13,03
1.1.1.1.3 Stavby 0,00 0,00
1.1.1.1.4 Zabezpeceni vystavby 0,00 0,00
1.1.1.1.5 Projektova dokumentace 14 520,00 1,07
1.1.1.2 Pofizeni majetku 0,00 0,00
1.1.1.2.1 Pofizeni drobného hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.21.1 Potizeni drobného hmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.1.2 Potizeni drobného hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.2 Potizeni drobného hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.2.3 Potizeni drobného nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.2.3.1 Potizeni drobného nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.3.2 Potizeni drobného nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.24 Potizeni drobného nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.2.5 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.2.51 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.5.2 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.6 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.2.7 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.2.71 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.7.2 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.8 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.3 Publicita projektu 0,00 0,00
1.1.1.3.1 Povinnd publicita 0,00 0,00
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1.1.2 Celkové zpUsobilé vydaje - neinvesti¢ni 0,00 0,00
1.1.2.1 Nakupy sluZzeb 0,00 0,00
1.1.2.1.1 Pofizeni sluZzeb bezprostiedné souvisejicich s realizaci projektu 0,00 0,00
1.1.2.2 Publicita projektu 0,00 0,00
1.1.2.2.1 Povinna publicita 0,00 0,00
1.1.2.3 Stavebni prace 0,00 0,00
1.1.2.3.1 Zabezpeceni vystavby 0,00 0,00
1.1.2.3.2 Projektova dokumentace 0,00 0,00
1.2 Celkové nezpUsobilé vydaje 69 575,00 4,86
Rozpocet rocni — piehled za jednotlivé roky
Kéd Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castka Procento
1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 6.rok 7.rok 8.rok 9.rok 10.rok celkem
1 0,00 0,00 0,00| 1430176,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1430176,38 100,00
1.1 0,00 0,00 0,00| 1360601,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1360601,38 95,14
1.1.1 0,00 0,00 0,00| 1360601,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1360601,38 100,00
1.1.1.1 0,00 0,00 0,00| 1360601,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1360601,38 100,00
1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00| 1346081,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1346081,38 98,93
1.1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 1170631,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1170631,02 86,97
1.1.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 175450,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175450,36 13,03
1.1.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 14 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 520,00 1,07
1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.23.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.25.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.5.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.1.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.127.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.7.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 0,00 0,00 0,00 69 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 575,00 4,86
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Indikatory

Akce provadéna se zdznamem, jak ji chceme promitnout zpét do projektu:

Zaznam upraven

Kéd indikatoru:

Nazev indikatoru:

ENVI:

Vychozi hodnota:
Datum vychozi hodnoty:
Cilova hodnota:

Datum cilové hodnoty:
Dosazena hodnota:
Datum dosaZené hodnoty:
Mérna jednotka:

Typ indikatoru:
Komentar:

75001
Pocet realizaci vedoucich ke zvySeni bezpecnosti v dopravé

0,000
7.1.2016
1,000
31.5.2019

Realizace
Vystup

ProdlouZeni ukondeni realizace projektu z divodu pozdéjsiho vydani pravniho aktu.

Popis hodnoty:

Predkladany projekt resi vystavbu nové cyklostezky s vefejnym osvétlenim a piktogramového
cyklokoridoru. Vytvofenim cyklokoridoru dojde k odklonu cyklist( z frekventované silnice €. 111/0085
na mistni komunikace, které nejsou tolik frekventované, ¢imz dojde k zajisténi bezpecnosti nejen
samotnych cyklist(, ale i celkové provozu na pozemnich komunikacich.

Definice indikatoru:

Pocet realizaci (akci) investi¢niho charakteru (napt. stavebnich, instalaci ICT) v ramci projektl s tim,
Ze jejich realizace povede ke zvySeni parametrl bezpecnosti napf. verejné, cyklistické a pési dopravy
a/nebo ke zlepseni informovanosti Géastnikl dopravy se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

apod.

Akce provadéna se zaznamem, jak ji chceme promitnout zpét do projektu:

Zaznam upraven

Kdd indikatoru:

Nazev indikatoru:

ENVI:

Vychozi hodnota:
Datum vychozi hodnoty:
Cilova hodnota:

Datum cilové hodnoty:
Dosazena hodnota:
Datum dosaZené hodnoty:
Mérna jednotka:

Typ indikatoru:
Komentar:

76100
Délka nové vybudovanych cyklostezek a cyklotras

0,000
7.1.2016
1,072
31.5.2019

km
Vystup

Prodlouzeni ukondeni realizace projektu z divodu pozdéjsiho vydani pravniho aktu.

Popis hodnoty:

V ramci projektu bude vybudovdan novy Usek cyklostezky s verejnym osvétlenim v délce 0,146 km a
zaroven piktogramovy cyklokoridor v délce 0,926 km propojujici stavajici cyklostezku s centrem obce

Bast.
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Definice indikatoru:

Pocet kilometr( nové vybudovanych cyklostezek a cyklotras. Cyklostezka je pozemni komunikace
nebo jeji jizdni pas (nikoliv jen jizdni pruh) vyhrazena dopravni znackou pro jizdu na jizdnim kole. Je
urcena pouze pro cyklistickou dopravu (¢i pési a cyklistickou dopravu v pfipadé Uzemi Polské
republiky), automobilova a motocyklova doprava je z ni vyloucena. Naopak cyklotrasa neni z hlediska
zakona o pozemnich komunikacich druh komunikace, ale jedna se o souvislé oznaceni urcité
komunikace orienta¢nim znacenim pro cyklisty.

Akce provadéna se zdznamem, jak ji chceme promitnout zpét do projektu:
Zaznam upraven

Kéd indikatoru: 76401

Nazev indikatoru: Pocet parkovacich mist pro jizdni kola
ENVI:

Vychozi hodnota: 0,000

Datum vychozi hodnoty: 7.1.2016

Cilova hodnota: 6,000

Datum cilové hodnoty: 31.5.2019

DosaZena hodnota:
Datum dosaZené hodnoty:

Mérna jednotka: Parkovaci mista
Typ indikatoru: Vystup
Komentafr:

Prodlouzeni ukonceni realizace projektu z divodu pozdéjsiho vydani pravniho aktu.

Popis hodnoty:

V ramci projektu bude piktogramovy cyklokoridor ukoncen na odpocivadle u zastavky autobusl(
Prazské integrované dopravy, kde bude osazeno Sest novych parkovacich stani pro kola. Ty budou
urceny pro kratkodobé i dlouhodobé odlozZeni kola za ucelem pokracovani v cesté prostiednictvim
autobusu verejné dopravy.

Dojde tak k vytvoreni podminek pro multimodalitu. Dojde k funkénimu propojeni dvou udrzitelnych
forem dopravy.

Definice indikatoru:

Jednad se o zafizeni uréena k parkovani (kratkodobému, sttednédobému a dlouhodobému) - napfr.
Bike & Ride. Mérnou jednotkou jsou jednotliva parkovaci mista zajisténa napt. formou stojand.

Dokumenty pro ZoZ

Nazev dokumentu: SOD
Ptiloha:
2azF45KoKUiMV_FV9szjlQ|10226152::SoD_cyklotezka_C
ervenka.pdf
Osoba, ktera soubor zadala do MS2014+: KXNOVKAR

Datum vlozZeni: 29.11. 2018
Verze dokumentu: 0001
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Popis dokumentu:

Nazev dokumentu: Obnoveni stavebnich praci

Pfiloha: dvjFiFY6KEKPicsBuclAfA|10226165::0bnoveni stavebnich
praci.pdf

Osoba, ktera soubor zadala do MS2014+: KXNOVKAR

Datum vloZeni: 29.11. 2018

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:
Stavebni denik - zapis o pteruseni a nasledném obnoveni stavebnich praci.
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