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NAZEV PROJEKTOVEHO ZAMERU
Vybudovani cyklistické infrastruktury ve mésté Mseno
CISLO A NAZEV SPECIFICKEHO CIiLE OPERACNIHO PROGRAMU

SC_1.2_IROP_Zvyseni podilu udrzitelnych forem dopravy
CISLO A NAZEV VYZVY RIDICIHO ORGANU
IROP, vyzva €. 50 —UdrzZitelna doprava - integrované projekty ITI
CISLO A NAZEV OPATRENI STRATEGIE ITI

1.4.1_Budovani infrastruktury pro cyklistickou dopravu

CISLO A NAZEV VYZVY NOSITELE ITI
NOSITEL_vyzva ¢.20_Budovani infrastruktury pro cyklistickou dopravu II.
IDENTIFIKACE ZADATELE (1zO)

(ndzev, pravni subjektivita, sidlo, odpovédné osoby Zadatele vc. kontakti (telefon, email); kontaktni tdaje
budou slouzit ke komunikaci se Zadatelem)

Zadatel:

Mésto Mseno

nam. Miru 1

277 35 MSeno

ICO: 00237078

Pravni forma: Obec (Statisticka pravni forma = 801)

Statutdrni zastupce:

Ing. Martin Mach

Telefon: +420 602 376 527
e-mail: starosta@mestomseno.cz

Kontaktni osoba (fizeni projektu, poskytovani informaci, komunikace s poskytovatelem
dotace): Mgr. Lukas$ Nedvéd

Telefon: +420 777 122 168

e-mail: nedved@tntconsulting.cz

PARTNER/PARTNERI PROJEKTU

(vycet zapojenych subjekt( - ndzev, pravni subjektivita, sidlo, odpovédné osoby; vcetné popisu jejich zapojeni)
Projekt bez partnera

MISTO REALIZACE PROJEKTU

(vybér SO ORP; konkrétni lokalizace useku cyklostezky; k projektovému zaméru priloZit situacni vykres umisténi
cyklostezky)

Mélnik

Mésto Mseno

INFORMACE K MAJETKOPRAVNIMU VYPORADANI DOTCENYCH POZEMKU

(uvést parceldrni ¢islo pozemku, predpokladané nabyti pozemku)

Veskeré pozemky a nemovitosti dotéené projektem jsou v majetku Zadatele, nebo ma
Zadatel zajistény souhlasy vlastnik( s realizaci akce. U komunikaci je vzdy vlastnikem Zadatel
a pouze nékteré ¢asti pozemk( pod komunikaci jsou z historickych divod( jiného vlastnika.
Zde ma Zadatel zajistén souhlas vlastnik( pozemkd, pokud jsou vyZzadovany.

JAKY PROBLEM PROJEKT RESI?
(max. 2 000 znak)

Digitalné podepsal Dana Jizbova Kroupova

Datum: 2018 10 22 08:45-16 CEST


mailto:starosta@mestomseno.cz
mailto:nedved@tntconsulting.cz

Projekt fesSi nedostate¢nou a doposud ne pfilis bezpeénou cyklistickou infrastrukturu ve
mésté Mseno, které by propojovaly husté obydlené ¢asti mésta s obcanskou vybavenosti a
umoziovaly by obéanim vice vyuzivat cyklodopravu po mésté.

Dalsim problémem, ktery projekt resi je propojeni s integrovanou hromadnou dopravou -
napojeni na HMP (pfivedenim tras k nadraZi/dopravnimu terminalu). Poslednim problémem,
ktery projekt resi, je absence cyklostezky mezi méstem Mseno a obci Stranka, pro kterou je
MsSeno centrem sluzeb, ob¢anské vybavenosti a dopravnim uzlem pfi cesté do vyznamného
regionalniho centra mésta Mélnik.

JAKE JSOU PRICINY PROBLEMU?

(max. 2 000 znak)

Pricinou problém je rostouci automobilova doprava, kterd znemoznuje bezpecnou
cyklodopravu ve mésté Mseno, o kterou je v soucasné dobé zdjem, ale ktera je znacné
limitovéana dopravnimi podminkami v dotéené lokalité. Re$eni pro vyssi vyuZivani kola jako
dopravniho prostfedku podpofi intermodalni systém zajistujici propojeni cyklistické a
verejné dopravy a vystavba bezpecné cyklistické infrastruktury. Dalsi pficinou problém jsou
omezené financni prostredky z rozpoctu mésta.

CO JE CILEM PROJEKTU?

(max. 2 000 znak)

Cyklisticky provoz je nedilnou soucasti zdravého vyvazeného dopravniho systému mésta.
Cyklisticka doprava muze byt vhodnou alternativou k neekologické automobilové dopravy,
kterd se negativné podili na stavu Zivotniho prostfedi ve mésté. Hlavnim cilem projektu je
cyklistické bezpe&né propojeni dillezitych mist ve mésté M3eno (ZS, MS, nadrazi, ndmésti) a
propojeni s obci Stranka cyklostezkou a dale odvedeni cyklodopravy z frekventovanych silnic
vysokou intenzitu vozidel). Pro obec Stranka je mésto Mseno dilezitym centrem sluzeb a
obcanské vybavenosti a dopravnim uzlem pfi cesté do vyznamného regiondlniho centra
mésta Mélnik. Mnoho obyvatel z obce Stranka navic ve Msené pracuje nebo studuje.

JAKA ZMENA/Y JE/JISOU V DUSLEDKU PROJEKTU OCEKAVANA/Y?

(max. 2 000 znaku)

Zlepseni dopravni infrastruktury pro cyklisty. ZlepsSeni Zivotniho prostiredi a dopravni situace
ve mésté (snizeni poctu vozidel v disledku vyssiho vyuziti cyklodopravy a tim i sniZzeni emisi
CO,, TZL, NO, a dalsiho znecisténi produkovaného motorovymi vozidly).

JAKE AKTIVITY BUDOU V PROJEKTU REALIZOVANY?

(max. 2 000 znakd)

Mezi hlavni aktivity projektu patfi vystavba 800 m cyklostezky. Jeji pocatek se nachazi v
intravildnu u vyusténi na ulici Jateckou. Cyklostezka dale vede podél aredlu matefské skolky,
pod Zeleznicni trati, prochazi zahrddkarskou kolonii a pokracuje do extravilanu, kde se
napojuje na stavajici polni cestu vedouci do obce Stranka. Snahou je vedeni stezky v
extravildanu v trase byvalé polni cesty. Obec Stranka planuje vystavbu druhé ¢asti cyklostezky
ve sméru na Mseno na svém katastru. Tim dojde k propojeni téchto obci. Dale dojde

k vyty¢eni 975 m piktogramového koridoru pro cyklisty spojujici navrzenou cyklostezku s
dilezitymi misty ve mést& Mseno (ZS, MS, nadrazi, ndmésti). U vlakového nadraZi dojde

k vytvoreni 5 zastfeSenych parkovacich mist pro kola. Vedlejsi aktivitou ve spojeni

s vystavbou cyklostezky bude Uprava zelené lemujici trasu budouci cyklostezky. Jedna se
zejména o extravilanovou ¢3ast, kde je navrieno vytvoreni nové aleje vysadbou 15 ks Lipy
srdcité. V projektu je rovnéz navrzeno umisténi dvou odpocivek a informacnich bodu. Z
vedlejSich aktivit projektu bude také financovana projektova dokumentace pro provadéni
stavby a pro vydani stavebniho povoleni, studie proveditelnosti, autorsky dozor, TDI a



zaddvaci dokumentace. Posledni vedlejsi aktivitou bude zajisténi povinné publicity. Projekt
bude ukonéen po fadném provedeni viech aktivit projektu. Hlavni aktivita projektu bude
ukoncena vystupem z kolaudacéniho fizeni, kterému predchazi radné predani dokonceného
dila bez vad a nedodélkd. Veskeré vedlejsi aktivity projektu budou ukoncéeny spolu s hlavni
aktivitou.

CILOVA SKUPINA
(max. 500 znaku)

Cilovymi skupinami projektu jsou obyvatelé mésta MSeno a okoli (zejména obyvatelé obce
Stranka), navstévnici, dojizdéjici za praci a sluzbami a uzivatelé verejné dopravy

. Ve mésté Mseno Zilo k 1. 1. 2018 celkem 1 430 obyvatel a v obci Stranka 183 obyvatel.
Vyznamnou skupinu budou tvofit téZ navstévnici regionu, jelikoz se v blizkosti nachazi CHKO
Kokotinsko — Machuv kraj.

POPIS VYCHOZIHO STAVU A ZDUVODNEN{ POTREBY PROJEKTU

(max. 2 000 znak()

Mésto MSeno v soucasné dobé nedisponuje dostatec¢nou a bezpeénou cyklistickou
infrastrukturou. Realizaci projektu se tento stav zméni a posili se cyklodoprava a rovnéz
intermodalni systém zajistujici propojeni cyklistické a vefejné dopravy. Déle dojde ke zvyseni
bezpecnosti v dopravé (soucasti projektu je odvedeni cyklodopravy z hlavnich
frekventovanych tah() a pokles automobilové dopravy na kratsi vzdalenosti, které lze
nahradit cyklodopravou.

STRUCNY POPIS PROJEKTU
(max. 2 000 znak)

Predmétem projektu je vybudovani propojovaciho Useku cyklostezky v délce 800 m ze
Msena smérem na obec Stranka. Jeji pocatek se nachazi v intravilanu u vyusténi na ulici
Jateckou. Cyklostezka dale vede podél arealu materské skolky, pod Zelezni¢ni trati, prochazi
zahradkarskou kolonii a pokracuje do extravildnu, kde se napojuje na stavajici polni cestu.
Snahou je vedeni stezky v extravilanu v trase byvalé polni cesty. Obec Stranka planuje
vystavbu druhé ¢asti cyklostezky ve sméru na Mseno na svém katastru. Tim dojde

k propojeni téchto obci. Soucasti projektu je i Uprava zelené lemuijici trasu budouci
cyklostezky. Jedna se zejména o extravilanovou ¢ast, kde je navrZzeno vytvoreni nové aleje
vysadbou 15 ks Lipy srdc¢ité. V projektu je rovnéz navrzeno umisténi dvou odpocivek a
informacnich bod(. U vlakového nadrazi dojde k vytvoreni 5 zastfeSenych parkovacich mist
pro kola. Ddle dojde k vytyceni 975 m piktogramového koridoru pro cyklisty spojujici
navrzenou cyklostezku s ddleZitymi misty ve mésté M3eno (ZS, MS, nadrazi, ndmésti).

POPIS ZPUSOBU REALIZACE

(popis jednotlivych etap realizace, predpoklady a podminky realizace; max. 2 000 znakii)

Projekt je koncipovan jako jednoetapovy. Mésto M3Seno zacalo projekt pfipravovat jiz v roce
2008, kdy byla vyhotovena kompletni projektova dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro
vydani stavebniho povoleni. V zafi 2018 bylo rozhodnuto o podani projektového zdméru do
20. vyzvy k predkladani projektovych zaméru v ramci Integrované strategie pro ITl Prazské
metropolitni oblasti s vazbou na 50. vyzvu RO IROP. V ijnu 2018 byl sestaven projektovy
tym. V fijnu 2018 byl osloven zpracovatel studie proveditelnosti a Zadosti o podporu. Do 22.
10. 2018 bude zpracovan projektovy zamér. Nejpozdéji do konce ledna 2019 bude
zpracovana zadost o podporu véetné veskerych povinnych pfiloh a Studie proveditelnosti.
Zadost bude do tohoto terminu podana v elektronické podobé prostfednictvim MS2014+.
Pripravné aktivity projektu dale budou spocivat v pripravé a vyhlaseni zaddvaciho fizeni na
dodavatele stavebnich praci, které probéhne v terminu ¢erven 2019 az srpen 2019. Stavebni
prace budou probihat v terminu zafi 2019 — Cerven 2020. Realizace projektu bude ukoncena



v Cervenci 2020 kolaudaci stavby. V provozni fazi bude minimdlné po dobu udrzitelnosti (tj.
do konce cervence 2025) nové vybudovana cyklisticka infratstruktura slouzit pro své ucely.
NAVAZNOST NA KONCEPCI ROZVOJE CYKLISTIKY VE STREDOCESKEM KRAJI NA OBDOBI 2017-
2023

(popiste, zda, jak a jaké naplriuje projekt Cile Koncepce rozvoje cyklistiky; max. 2000 znak).

Projekt je pIné v souladu s Koncepci rozvoje cyklistiky ve Stfedoceském kraji na obdobi 2017
— 2023, konkrétné s Prioritou 1. Cyklistickd doprava jako nedilna soucast dopravniho
systému, specifickym cilem 1.1 Zvyseni bezpecnosti cyklistd prostrednictvim budovanim
cyklostezek a komunikaci vhodnych pro cyklisty. Opatfeni navrzené v tomto specifickém cili
zajistuje podporu vystavby cyklistickych stezek. Jde o Useky, kde je nutné vybudovat
cyklostezku predevsim v rdmci dojizdéni do zaméstnani, Skol, pro posileni bezpecénosti
silniéniho provozu z obci do mést a nasledné mezi obcemi.

ZAJISTENI UDRZITELNOSTI PROJEKTU
(max. 2000 znakd)

Po administrativni strance bude udrzitelnost zajiSténa zejména ze strany Zadatele mésta
Mseno, kterd ma dostatecné persondlni kapacity k zajisténi udrzitelnosti zrealizovaného
projektu. Personalni kapacity maji dlouhodobé zkusenosti s projekty financovanymi ze
strukturdlnich fondd. Po administrativni strance bude dale udrzitelnost zajisténa firmou TNT
Consulting, s. r. o.

Financ¢né zajisti udrzitelnost mésto Mseno, ktera veskeré naklady na udrzbu a opravy
zrealizovaného projektu bude financovat ze svého rozpoctu. V provozni fazi projektu bude
tedy z rozpoctu Zadatele vyclenéno dostatecné mnozstvi finanénich prostfedkd na provoz a
udrzbu vystup( projektu.

STAV PRIPRAVENOSTI PROJEKTU

(zpracované podkladové studie, pripravend dokumentace apod.)

Navrhovana cyklostezka ma v sou¢asné dobé zpracovanou projektovou dokumentaci pro
vydani stavebniho povoleni spolu s polozkovym rozpoctem. Pro piktogramovy koridor pro
cyklisty bude vyhotovena projektova dokumentace spolu s polozkovym rozpoétem

v listopadu 2018. Realizace piktogramového koridoru nevyzaduje Uzemni ani stavebni fizeni.
Koridor musi byt pouze odsouhlasen policii. Cyklostezka ma v soucasné dobé vydané platné
stavebni povoleni a Uzemni rozhodnuti.

A doplnite, jaké podkladové dokumenty jiz
mate zpracované — zatrhnéte v nasledujicim
vyCtu (nebo doplrite).

Provadéci studie Ano | Ne Rozpra | Nerelevant
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Projektovy zamér O O O
Investicni zamér O Od O
Soulad s platnym O O O
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planem
Uzemni | | O
rozhodnu




ti
Studie O O ]
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Analyza nadkladda | OO O O
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Studie dopadGina | O | O
Zivotni
prostredi
(EIA)
Projektovd O U
dokumen
tace
Zadost o stavebni | [] O O
povoleni
Stavebni povoleni O O O

CASOVY HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU

Predpokladané datum poddni Zadosti:

1-19

Zahdjeni a ukonceni fyzické realizace projektu (mésic/rok):

9-19
6-20

STRUKTURA FINANCOVANI PROJEKTU

(v K&)

791 000,00
0,00
0,00

Celkové zpUsobilé investi¢ni

Celkové zplsobilé vydaje (CZV)
Z toho: Podpora
Z toho: Vlastni zdroje pfijemce
NezpUsobilé vydaje

Pfispévek Unie
Narodni vefejné zdroje
Narodni verejné zdroje (kraj, obec, jiné
Narodni soukromé zdroje

7 910 000,00
6 723 500,00
395 500,00

Nazev ndkladu
Vydaje (v K¢)
Vydaje
1. rok
Vydaje
2. rok
Vydaje
3. rok

7 910 000,00

7 910 000,00



Celkové zpUsobilé neinvestiéni

0,00

0,00

Zpusobilé vydaje celkem

7 910 000,00

7910 000,00

Nezpusobilé vydaje celkem

0,00

0,00

Celkové vydaje projektu

7 910 000,00

7 910 000,00

RIZIKA PPROJEKTU

(konkrétni rizika spojend s projektem a jak jim predejit; max. 2 000 znaki)

| pfes podrobnou pfipravu projektu bude jeho realizace poznamendana fadou rizik. BEhem
planovani projektu bylo identifikovano nékolik klicovych a hlavnich rizikovych faktor(, které
by mohly ovlivnit Uspésny priibéh realizace a udrZitelnost projektu. Potencialni rizika
projektu jsou identifikovana jak béhem investi¢ni, tak béhem provozni faze. Rizika je mozné
roztfidit dle jejich charakteru na technicka, finanéni, pravni a provozni. Pro zajisténi Uspésné
realizace projektu byla tato rizika identifikovana a vydefinovany postupy na jejich eliminaci,
¢i minimalizaci. Kazdému definovanému riziku bude pfifazena pravdépodobnost vzniku a
hodnoceni zavaznosti rizika. Dale bude uvedeno opatfeni na eliminaci nebo zmirnéni rizika a
kritérium Uspéchu. Identifikovana rizika:

Nepresnosti v projektové dokumentaci

Vybér nevhodného a nespolehlivého dodavatele stavebnich praci
Nezkusenost projektového tymu

Zvyseni cen stavebnich praci

Nedodrzeni termin( realizace, které jsou uvedeny v harmonogramu projektu
Nedostatec¢né odhadnutd poptdvka po vystupech projektu

Nevhodné nebo nedostatecné specifikované parametry

Neuspéch projektu ve vyzvé IROP

Udrzitelnost projektu z finanéniho hlediska

Naklady na realizaci projektu nepfimérené presahnou naklady, které jsou kalkulované
v ramci studie

proveditelnosti

Nedostatek financnich prostfedkd na spolufinancovani projektu
Technologické vady

Nezajem cilovych skupin

Nedostatecné nebo nevhodné zajisténa publicita projektu

Nedodrzovani horizontalnich kritérii



e Poruseni podminek pro zadavani verejnych zakazek dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek v platném znéni
PROJEKT PODAN DRIVE JAKO INDIVIDUALNI PROJEKT
Ano [

NelX
Pokud ano, v jakém je projekt stavu?

DALSI INFORMACE
(synergie s dalsimi projekty — jak s existujicimi, tak pldnovanymi; max. 2 000 znak()
Na projekt bude navazovat projekt obce Stranka. Bude se jednat o vystavbu druhé ¢asti
cyklostezky na katastru obce Stranka, kterd propoji cyklostezkou mésto Mseno a obec
Stranka.
INDIKATORY PROJEKTU
(min. jeden indikdtor dle prislusného OP)
Kdéd, nazev a mérna jednotka indikatoru
Info zdroj
Pocatecni hodnota
Cilova hodnota
IROP_1.2_7 61 00 — Délka nové vybudovanych cyklostezek a cyklotras
Projektovd dokumentace
0
1775
IROP_1.2_7 64 01 - Pocet parkovacich mist pro jizdni kola
Projektovy zameér, Studie proveditelnosti, polozkovy rozpocet
0
5
Zvolte polozku.

Zvolte polozku.



Jméno Zadatele: Mésto Mseno

Sidlo (Adresa Zadatele): nam. Miru 1, 277 35 Mseno

[of 00237078

Statutarni zastupce

AR Ing. Martin Mach
(osoba opravnéna jednat): ng. viartin iviac

Zadatel prohladuje, 7e v projektovém zaméru ITI Praiské metropolitni oblasti jsou uvedeny
pravdivé a uplné udaje.

Datum a misto
podpisu
Digitalné
podepsal
Jméno a podpis osoby Ing.Martin Razitko (pokud
. Mach
opravnéné zastupovat Datum: je soucasti
Zadatele 2018.10.19 podpisu 7adatele)
15:30:41
+02'00'
Ing. Martin Mach

Projektovy zamér vyplnény a podepsany opravnénou osobou za Zadatele doructe
v terminu stanoveném ve vyzvé:
a) Na podatelnu Institutu planovani a rozvoje hl. mésta Prahy

Adresa:

Institut planovani a rozvoje hl. mésta Prahy
Vysehradska 57/2077

128 00 Praha 2 — Nové Mésto

Nebo

b) Do datové schranky

Institut pldnovani a rozvoje hl. mésta Prahy
ID datové schranky: c2zmahu

Projektovy zamér zaroven zaslete v elektronické podobé na emailovou adresu
iti@ipr.praha.eu (v editovatelné podobé, nepodepsany).



mailto:iti@ipr.praha.eu
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