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Vyjadfeni Ridiciho vyboru ITI PMO k 7adosti 0 zménu integrovaného projektu

Ridici vybor ITI Prazské metropolitni oblasti na zakladé svého jednani ze dne 20. prosince 2018
konstatuje, Ze souhlasi sniZe uvedenymi parametry podstatnych zmén projektu Cyklostezka a
cyklokoridor v Basti (reg. ¢. CZ2.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006696) vramci integrované strategie I1TI

Prazské metropolitni oblasti:

Stav ve vyjadfeni RV | Stav v pfedlozené [Stav po posledni zméné
ITI Zadosti o podporu |[vZadosti o podporu
(MS2014+) (MS2014+)
PREDPOKLADANA POZADOVANA
PODPORA Z ESI FONDU
CELKOVE ZPUSOBILE VYDAJE
HODNOTY ZAVAZNYCH INDIKATORU
PROJEKTU
PREDPOKLADANY TERMIN | 01/2016-09/2018 | 01/2016 -10/2018 01/2016 - 05/2019
UKONCENT REALIZACE PROJEKTU™

Pripadné dopliujici informace:

7adosti 0 zménu je prodlouZen termin ukonceni realizace projektu na 31. 5. 2019. Ditvodem prodlouzeni je
opozdéné vydani pravniho aktu, s ¢imz nebylo v harmonogramu projektu pocitano. Toto prodlouzeni nema
negativni vliv na cerpani financntho planu strategie ITI Prazské metropolitni oblasti vroce 2018.

Ptiloha ¢. 1 - Zadost o zménu

Predseda RV ITI PMO

M 7meéna predpokladaného terminu ukonéen realizace projektu podléha schvaleni RV pouze v piipadé, Ze se jedna o zménu na

pozdéjsi termin.



