Zadost 0 zménu
Registracni Cislo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0008482

Zadost 0 zménu

Poradové &islo ZoZ: 1

Datum ucinnosti zmény:

Typ zdvaznosti zmény: podstatna zména zakladajici dodatek/zménu pravniho aktu
Odtvodnéni ZoZ:

Dobry den,

chtéli bychom pozadat o prodlouzeni data ukonéeni projektu a s nim souvisejici zavéreéné ZoR a ZoP.

Projekt mél byt dle plvodniho planovaného ukoncéen 26. 10. 2018, bohuzel jesté nedoslo k zahajeni jeho
fyzické realizace.

V ptipravné fazi projektu doslo k neocekdvanému zpoZdéni realizace verejné zakazky na hlavniho
dodavatele stavebnich praci. Teprve v fijnu 2018 probéhlo druhé kolo komise. Smlouva s dodavatelem
se aktualné pripravuje k podpistiim.

Predpokladame, Ze z divodu klimatickych podminek v ramci zimniho obdobi nebude vhodné pfipadné
ani stavbu jesté tento rok predat a zahajit. Stavebni prace budou tedy probihat az v nové sezéné 2019.

S ohledem na danou situaci je aktudlni planovany harmonogram priabéhu realizace stavby predpokladan
3/2019 - 7/2019. Nasledné bude probihat ekonomické a finanéni ukonceni projektu. Prosime tedy o
prodlouzeni ukonceni projektu do 31. 8. 2019.

Z dlivodu potreby prodlouzeni ukonceni projektu zddame i o prodlouzeni terminu odevzdani zavérecné
ZoR a ZoP, a to do 27. 9. 20109.

V dané ZoZ jsme nové Udaje upravili v zalozkach Projekt, Etapy projektu, Indikatory, Rozpocet a Finanéni
plan.

V tomto zdlUvodnéni uvadime aktualizovana data, ktera se lisi od predpoklddaného harmonogramu
uvedeného ve studii proveditelnosti.

Projekt

Zkraceny nazev projektu: 11/240 Velké Ptilepy - Tursko, oprava silnice
Nazev projektu CZ: 11/240 Velké Prilepy - Tursko, oprava silnice
Nazev projektu EN: Il / 240 Velké Ptilepy - Tursko, road repair

Fyzicka realizace projektu

Predpokladané datum zahajeni: 1.11. 2017
Skutecné datum zahdjeni:
Predpokladané datum ukonceni: 31.8.2019

Skutecné datum ukonceni:
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Dopliitkové informace
Liniova stavba:

Ano

Partnerstvi vefejného a soukromého sektoru:

Projekt je zaméfen na orgdny verejné spravy a verejné sluzby na
celostatni, regionalni nebo mistni trovni:

Projekt je zcela nebo z¢asti provadén socialnimi partnery nebo NNO:

Etapy projektu

Poradi etapy:

Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

Predpokladané datum zahajeni:
Predpokladané datum ukonceni:
Skutecné datum zahdjeni:
Skutecné datum ukonceni:

Popis etapy:

Financni plan

1
Ptipravna a realizacni faze

Zdznam upraven
1.11.2017
31.8.2019

V ramci této etapy bude administrovana zadost o poskytnuti
podpory z IROP, vyzvy ITI, probéhne vybérové fizeni na
dodavatele stavby a dodavatele sluzeb TDI+BOZP a AD.
Nasledné probéhne samotna rekonstrukce silnice 11/240 Velké
Ptilepy - Tursko. Po dokonceni dila bude nasledovat kolaudace
stavby.

Poradi finan¢niho planu: 1
Datum predlozZeni: 27.9.2019
Zaloha - plan: 0,00
Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:

Vyuctovani - plan: 39999 455,49
Vyuctovani - Investice: 39999 455,49
Vyuctovani - Neinvestice: 0,00
Vyuctovani - ocisténé o pfijmy: 39999 455,49
Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy: 39999 455,49
Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o prijmy: 0,00
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Zavérecna platba: ANO

Prehled zdroju financovani

Faze prehledu financovani: Rozpis financovani
Ména: CZK

Nazev etapy:

Celkové zdroje: 63 488 345,69
Celkové nezpusobilé vydaje: 23 488 890,20

JPP nezplisobilé: 0,00

Celkové zpUsobilé vydaje: 39 999 455,49
Jiné penéini prijmy (JPP): 0,00

CZV bez pFijmu: 39999 455,49
Pf¥ijmy dle cl. 61 obecného nafizeni: 0,00

Prispévek Unie: 33999 537,16
Narodni veiejné zdroje

(bez vlastniho zdroje financovani): 1999 972,78
Podpora celkem: 35999 509,94
Vlastni zdroj financovani: 3999 945,55

% vlastniho financovani: 10,00

Zdroj financovani vlastniho podilu: Financni prostfedky z rozpoctu kraji/kraje

% vlastniho financovani - vice rozvinuty region:
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Rozpocet rocni

Kéd Nazev Castka celkem Procento
1 Celkové vydaje 63 488 345,69 100,00
1.1 Celkové zpUsobilé vydaje 39999 455,49 63,00
1.1.1 Celkové zpUsobilé vydaje - investi¢ni 39999 455,49 100,00
1.1.1.1 Stavebni prace 39987 596,28 99,97
1.1.1.1.1 Nakup pozemk 0,00 0,00
1.1.1.1.2 Nakup staveb 0,00 0,00
1.1.1.1.3 Stavby 39987 596,28 100,00
1.1.1.1.3.1 Hlavni aktivita 35563 735,78 88,94
1.1.1.1.3.2 Vedlejsi aktivita 4 423 860,50 11,06
1.1.1.1.4 Zabezpeceni vystavby 0,00 0,00
1.1.1.1.5 Projektova dokumentace 0,00 0,00
1.1.1.2 Publicita projektu 11 859,21 0,03
1.1.1.2.1 Povinna publicita 11 859,21 100,00
1.1.2 Celkové zpUsobilé vydaje - neinvesticni 0,00 0,00
1.1.2.1 Nakupy sluzeb 0,00 0,00
1.1.2.11 Poftizeni sluzeb bezprostredné souvisejicich s realizaci projektu 0,00 0,00
1.1.2.2 Publicita projektu 0,00 0,00
1.1.2.2.1 Povinna publicita 0,00 0,00
1.1.2.3 Stavebni prace 0,00 0,00
1.1.2.3.1 Zabezpeceni vystavby 0,00 0,00
1.1.2.3.2 Projektova dokumentace 0,00 0,00
1.2 Celkové nezpUsobilé vydaje 23 488 890,20 37,00
Rozpocet rocni — prehled za jednotlivé roky
Kéd Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Céstka Procento
1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 6.rok 7.rok 8.rok 9.rok 10.rok celkem
1 0,00 0,00 | 63 488 345,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 63 488 345,69 100,00
1.1 0,00 0,00 | 39 999 455,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 39 999 455,49 63,00
1.1.1 0,00 0,00 | 39 999 455,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 39 999 455,49 100,00
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1.1.1.1 0,00 0,00 | 39 987 596,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 39 987 596,28 99,97
1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.13 0,00 0,00 | 39 987 596,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 39 987 596,28 100,00
1.1.1.13.1 0,00 0,00 | 35563 735,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 35 563 735,78 88,94
1.1.1.1.3.2 0,00 0,00| 4423860,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 4423860,50 11,06
1.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2 0,00 0,00 11 859,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 859,21 0,03
1.1.1.2.1 0,00 0,00 11 859,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 859,21 100,00
1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 0,00 0,00 | 23 488 890,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 23 488 890,20 37,00
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Indikatory

Akce provadéna se zdznamem, jak ji chceme promitnout zpét do projektu:
Zaznam upraven

Kéd indikatoru: 72303

Nazev indikatoru: Délka rekonstruovanych silnic Il. tfidy
ENVI:

Vychozi hodnota: 0,000

Datum vychozi hodnoty: 1.11.2017

Cilova hodnota: 3,434

Datum cilové hodnoty: 31.8.2019

Dosazena hodnota:
Datum dosaZené hodnoty:

Mérna jednotka: km
Typ indikatoru: Vystup
Procento pinéni cilové hodnoty:

Komentafr:

Délka zrekonstruovanych, modernizovanych nebo stavebné upravenych dopravnich komunikaci Il.
tfidy v km.

Popis hodnoty:

Pfedmétem projektu je rekonstrukce useku silnice 11/240 v délce 3,434 km. Dle pfilohy ¢. 3
Specifickych pravidel pro Zadatele a pfijemce "Metodické listy indikatord" byl vybran indikator
projektu 7 23 03 Délka zrekonstruovanych, modernizovanych nebo stavebné upravenych dopravnich
komunikaci Il. tfidy v km.

Definice indikatoru:

Délka zrekonstruovanych, modernizovanych nebo stavebné upravenych dopravnich komunikaci Il.
tfidy v km.

Dokumenty pro ZoZ

Dokumenty
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