Zadost 0 zménu
Registracni Cislo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0005121

Zadost 0 zménu

Poradové &islo ZoZ: 2

Datum ucinnosti zmény:

Typ zdvaznosti zmény: podstatna zména zakladajici dodatek/zménu pravniho aktu
Odtvodnéni ZoZ:

1. ProdlouZeni terminu pro realizaci projektu z 30. 4. 2019 na 31. 8. 2020. Divodem pro posunuti
terminu je dlouha administrace 7adosti o dotaci a zafazeni projektu MS Kufi mezi ndhradni projekty.
Podle informaci CRR, ze kterych vyplyva moznost prodlouzeni fyzické realizace za nejzazsi termin
ukondeni projektu, ktery byl ITI stanoven do 31/12/2019, Véas zddame o souhlas s prodlouzenim projektu
do 31. 8. 2020.

Ze zkuSenosti s administraci vefejnych zakazek v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb. v posledni dobé
jsme presvédceni o tom, Ze je nutné pocitat s Zddostmi o vysvétleni zadavaci dokumentace, které v fadé
pripadl neimérné prodluzuji dobu administrace vefejné zakazky. NemiZeme predvidat, jak dlouho
bude trvat hodnoceni nabidek. Dale zkuSenosti s realizaci stavebnich zakdzek ukazuji, Ze stavebni firmy
jsou vytizeny natolik, Ze je velice ekonomicky narocné soutézit zakdzku na stavebni prace s takto
kratkym terminem dokondeni, kterym bylo 31. 12. 2019. Kratké IhGty pro realizaci stavebnich zakazek
vedou k neumérné drahym nabidkdm na verejné zakazky. Schvdleni prodlouzeni terminu do dalsiho
rozpoctového obdobi obce je rovnéz pozitivni signal pro pfedfinancovani projektu.

2. Rozdéleni projektu na 3 etapy - dlvodem pro rozdéleni projektu na 2 etapy je rychlejsi a efektivné;jsi
zajisténi finan¢nich prostfedk(i a mensi zatizeni rozpoctu mésta Ri¢any.

3. Uprava rozpo¢tu - ddivodem pro tpravu rozpoctu je snizena dotace, protoze projekt MS Kufi byl
zafazen do nahradnich projekt a méstu Ri¢any nabidnuta zbyla alokace ve vysi 18.454.369,37 K.

Projekt

Zkraceny nazev projektu: MS Kufi

Nazev projektu CZ: MS Kufi

Ndazev projektu EN: Kindergarten Kufti

Fyzicka realizace projektu

Predpokladané datum zahajeni: 1.2.2018
Skute¢né datum zahdjeni:
Predpokladané datum ukonceni: 31.8.2020

Skutecné datum ukonceni:

Dopliikové informace

Liniova stavba:

Partnerstvi vefejného a soukromého sektoru:

Projekt je zaméfen na orgdny veiejné sprdvy a verejné sluzby na
celostatni, regionalni nebo mistni trovni:
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Projekt je zcela nebo z¢asti provadén socialnimi partnery nebo NNO:

Etapy projektu

Poradi etapy:

Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

Piedpokladané datum zahajeni:
Predpokladané datum ukonceni:
Skutec¢né datum zahdjeni:
Skutecné datum ukonceni:

Popis etapy:

Poradi etapy:

Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

Predpokladané datum zahajeni:
Pfedpokladané datum ukonéeni:
Skutecné datum zahdjeni:
Skute¢né datum ukonéeni:

Popis etapy:

Poradi etapy:

Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

Predpokladané datum zahajeni:
Predpokladané datum ukonceni:
Skutec¢né datum zahdjeni:
Skutecné datum ukonceni:

Popis etapy:

1
Stavebni prace 1

Zdznam upraven
1.2.2018
31.8.2019

Jedna se o demolici a demontazni prace, tzn. odstranéni
podlahy u stavajiciho objektu, odstranéni stavajici stropni
konstrukce v 1. NP, odstranéni vnitini omitky atd. Hruba stavba
pristavby.

2
Stavebni prace 2

Zdznam vytvoren
1.9.2019
1.4.2020

Vnitini prace v objektu byvalé ZS Kufi.

3
Stavebni prace 3

Zdznam vytvoren
2.4.2020
31.8.2020

Dokonéeni, venkovni Upravy
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Financni plan

Poradi financniho planu:
Datum predloZeni:

Zavérecna platba:

Zaloha - plan:

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:
Vyuctovani - plan:

Vyuctovani - Investice:
Vyuctovani - Neinvestice:
Vyuctovani - ocisténé o prijmy:
Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy:

Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o pfijmy:

Poradi financniho planu:
Datum predlozeni:

Zavérecna platba:

Zaloha - plan:

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:
Vyuctovani - plan:

Vyuctovani - Investice:
Vyuctovani - Neinvestice:
Vyuctovani - oCisténé o prijmy:
Vyuctovani - Investice oc€iSténé o prijmy:

Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o prijmy:

Poradi finan¢niho planu:
Datum predloZeni:

Zavérecna platba:

Zaloha - plan:

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:
Vyuctovani - plan:

Vyuctovani - Investice:
Vyuctovani - Neinvestice:
Vyuctovani - ocisténé o prijmy:
Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy:

Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o prijmy:

Poradi finan¢niho planu:
Datum predlozZeni:
Zavérecna platba:
Zalohova platba:

Zaloha - plan:

Zaloha - Investice:
Zaloha - Neinvestice:
Vyuctovani - plan:

1
27.9.2019
NE

0,00

10436 931,84
10436 931,84
0,00
10436 931,84
10436 931,84
0,00

2
29.4.2020
NE

0,00

6 408 133,84
6 408 133,84
0,00
6 408 133,84
6 408 133,84
0,00

3

29.9. 2020
ANO

0,00

4 865 957,07
4 000 000,00
865 957,07
4 865 957,07
4 000 000,00
865 957,07

0,00
0,00
0,00
21711022,75
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Vyuctovani - Investice:

Vyuctovani - Neinvestice:

Vyuctovani - ocisténé o prijmy:
Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy:

Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o prijmy:

Pirehled zdroju financovani

Faze prehledu financovani:

Ména:

Nazev etapy:

Celkové zdroje:

Celkové nezpusobilé vydaje:

JPP nezplisobilé:

Celkové zplsobilé vydaje:

Jiné penéini pFijmy (JPP):

CZV bez pfijmu:

P¥ijmy dle ¢l. 61 obecného nafizeni:
Prispévek Unie:

Narodni verejné zdroje

(bez vlastniho zdroje financovani):
Podpora celkem:

Vlastni zdroj financovani:

% vlastniho financovani:

Zdroj financovani vlastniho podilu:

20 845 065,68
865 957,07

21711 022,75
20 845 065,68

865 957,07

Rozpis financovani

CzK

21711 022,75
0,00
0,00
21711 022,75
0,00
21711 022,75
0,00
18 454 369,33

1085 551,14
19 539 920,47
2171 102,28
10,00

Finanéni prostfedky z rozpoctu obci/obce

% vlastniho financovani - vice rozvinuty region:
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Rozpocet rocni

Kaéd Nazev Castka celkem Procento

1 Celkové vydaje 21711022,75 100,00
1.1 Celkové zpUsobilé vydaje 21711 022,75 100,00
1.1.1 Celkové zpUsobilé vydaje - investi¢ni 20 845 065,68 96,01
1.1.1.1 Stavebni prace a nemovitosti 20 845 065,68 100,00
1.1.1.1.1 Nakup pozemkl a staveb 0,00 0,00
1.1.1.1.2 Stavby, stavebni prace 19 514 065,68 93,61
1.1.1.1.21 Stavby, stavebni prace - hlavni aktivita 18 211 863,68 93,33
1.1.1.1.2.2 Stavby, stavebni prace - vedlejsi aktivita 1302 202,00 6,67
1.1.1.1.3 Demolice - vedlejsi aktivita 1331 000,00 6,39
1.1.1.1.4 Zabezpeceni vystavby (TDI, BOZP, AD) - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.1.5 Projektova dokumentace - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2 Pofizeni majetku 0,00 0,00
1.1.1.2.1 Pofizeni drobného hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.21.1 Potizeni drobného hmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.1.2 Potizeni drobného hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.2 Potizeni drobného nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.2.2.1 Potizeni drobného nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.2.2 Potizeni drobného nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.3 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.2.3.1 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.3.2 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.4 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.24.1 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.4.2 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.3 Nakup sluzeb - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.3.1 Poftizeni sluzeb netvofici soucdst pofizovaci ceny majetku 0,00 0,00
1.1.1.3.2 Studie proveditelnosti 0,00 0,00
1.1.1.3.3 Pfiprava a realizace zaddvacich a vybérovych Fizeni 0,00 0,00
1.1.1.34 Ostatni sluzby 0,00 0,00
1.1.1.4 Publicita projektu - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
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1.1.1.4.1 Povinna publicita 0,00 0,00
1.1.15 Potizeni sluzeb netvofici soucdst pofizovaci ceny majetku 0,00 0,00
1.1.2 Celkové zpUsobilé vydaje - neinvesti¢ni 865 957,07 3,99
1.1.21 Potizeni majetku 865 957,07 100,00
1.1.2.1.1 Potizeni drobného hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.2.1.1.1 Potizeni drobného hmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.1.2 Potizeni drobného hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.2 Potizeni drobného nehmotného majetku 865 957,07 100,00
1.1.2.1.2.1 Potizeni drobného nehmotného majetku - hlavni aktivita 432 979,14 50,00
1.1.2.1.2.2 Potizeni drobného nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 432 977,93 50,00
1.1.2.1.3 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.2.1.3.1 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.3.2 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.4 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.2.1.4.1 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.4.2 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.2 Nakup sluzeb - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.2.1 Poftizeni sluzeb netvofici soucdst pofizovaci ceny majetku 0,00 0,00
1.1.2.2.2 Studie proveditelnosti 0,00 0,00
1.1.2.2.3 Pfiprava a realizace zaddvacich a vybérovych Fizeni 0,00 0,00
1.1.2.2.4 Ostatni sluzby 0,00 0,00
1.1.2.3 Publicita projektu - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.3.1 Povinna publicita 0,00 0,00
1.1.2.4 Stavebni prace 0,00 0,00
1.1.2.41 Zabezpeceni vystavby (TDI, BOZP, AD) 0,00 0,00
1.1.2.4.2 Projektova dokumentace 0,00 0,00
1.1.2.4.3 Stavby, stavebni prace 0,00 0,00
1.1.243.1 Stavby, stavebni prace - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.4.3.2 Stavby, stavebni prace - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.244 Demolice - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.2 Celkové nezpUsobilé vydaje 0,00 0,00

Rozpocet rocni — prehled za jednotlivé roky
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Kéd Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Céastkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castka Procento
1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 6.rok 7.rok 8.rok 9.rok 10.rok celkem

1 0,00 | 10436 931,84 | 11 274 090,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21711 022,75 100,00
11 0,00 | 10436 931,84 | 11 274 090,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21711 022,75 100,00
1.1.1 0,00 | 10436 931,84 | 10 408 133,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 20 845 065,68 96,01
1.1.1.1 0,00 | 10436 931,84 | 10 408 133,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 20 845 065,68 100,00
1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.2 0,00 9105931,84 | 10408 133,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 19514 065,68 93,61
1.1.1.1.21 0,00| 9105931,84| 9105931,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 18 211 863,68 93,33
1.1.1.1.22 0,00 0,00 1302 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1302 202,00 6,67
1.1.1.13 0,00| 1331000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1331000,00 6,39
1.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.13.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 0,00 0,00|  865957,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 865957,07 3,99
1.1.2.1 0,00 0,00|  865957,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  865957,07 100,00
1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.2 0,00 0,00|  865957,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  8650957,07 100,00
112121 0,00 0,00| 432979,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432979,14 50,00
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1.1.2.12.2 0,00 0,00 43297793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 432977,93 50,00

1.1.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.13.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.13.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.43.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Indikatory

Akce provadéna se zdznamem, jak ji chceme promitnout zpét do projektu:
Zaznam upraven

Kéd indikatoru: 50000

Nazev indikatoru: Pocet podporenych vzdélavacich zafizeni
ENVI:

Vychozi hodnota: 0,000

Datum vychozi hodnoty: 1.2.2018

Cilova hodnota: 1,000

Datum cilové hodnoty: 31.8.2020

Dosazena hodnota:
Datum dosaZené hodnoty:

Mérna jednotka: Zatizeni
Typ indikatoru: Vystup
Komentafr:

Posunuti terminu dosaZeni cilové hodnoty z 1.4. 2019 na 31. 8. 2020 z divodu dlouhé administrace
Zadosti o dotaci a zatfazeni mezi ndhradni projekty.

Popis hodnoty:

Jedna se o zbudovani nového predskolniho zafizeni s kapacitou 46 déti a pedagogickym persondlem v
poctu 4 ucitelek (v€. feditelky) na celkovy Uvazem ve vysi 3,5 a nepedagogicky personal v poctu 2
pracovnic na Uvazek ve vysi 1, 5.

Definice indikatoru:

Jednd se o pocet podporenych vzdélavacich zafizeni, které vychazeji ze zakona o pfedskolnim,
zakladnim, stfednim, vy$$im odborném a jiném vzdélavani ¢. 561/2004 Sb., ktery definuje druhy
jednotlivych skol: a) materska Skola, b) zakladni Skola, c) stfedni skola (gymnazium, stfedni odborna
Skola a stredni odborné ucilisté), d) konzervatofr, e) vyssi odborna skola, f) zakladni umélecka skola, g)
jazykova skola s pravem statni jazykové zkousky a rovnéz jind vzdélavaci, vychovna apod. zafizeni,
ktera spadaji svym tematickym zamérenim do daného operacniho programu.

Akce provadéna se zaznamem, jak ji chceme promitnout zpét do projektu:
Zaznam upraven

Kdéd indikatoru: 50001

Nazev indikatoru: Kapacita podporovanych zatizeni péce o déti nebo
vzdélavacich zafizeni

ENVI:

Vychozi hodnota: 0,000

Datum vychozi hodnoty: 1.2.2018

Cilova hodnota: 46,000

Datum cilové hodnoty: 31.8.2020

Dosazena hodnota:
Datum dosazené hodnoty:

Mérna jednotka: Osoby
Typ indikatoru: Vystup
Komentar:

Posunuti terminu dosaZeni cilové hodnoty z 1.4. 2019 na 31. 8. 2020 z divodu dlouhé administrace
Zadosti o dotaci a zafazeni mezi ndhradni projekty.
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Popis hodnoty:

Jedna se o pocet déti, které budou navstévovat nové zbudovanou skolku. Pavodné byl v projektovém
zaméru oproti Zadosti uveden pocet déti vyuzivajicich materskou skolku o 2 déti vyssi, tj. 48, ale
podle vypoctu projektantl a podle vyjadreni Krajské hygienické stanice byl pocet snizen.

Definice indikatoru:

Pocet uzivatell, ktefi mohou vyuZit nové vybudovana nebo inovovana détska nebo vzdélavaci
zafizeni, coz predstavuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybaveni, dodavané projektem.
"Uzivatelé" jsou déti, Zaci nebo studenti (to znamena vzdélavané osoby), nikoliv ucitelé, rodi¢e nebo
jini lidé, ktefi mohou tyto budovy také vyuZivat. Indikator méfi nominalni kapacitu (pocet moznych
uzivatel(, ktery je obycejné vyssi nebo rovny poctu skuteénych uZivateld).

Akce provadéna se zdznamem, jak ji chceme promitnout zpét do projektu:
Zaznam upraven

Kéd indikatoru: 50120

Nazev indikatoru: Pocet osob vyuzivajici zafizeni péce o déti do 3 let
ENVI:

Vychozi hodnota: 0,000

Datum vychozi hodnoty: 1.9.2016

Cilova hodnota: 4,000

Datum cilové hodnoty: 1.9.2020

Dosazena hodnota:
Datum dosaZené hodnoty:

Mérna jednotka: Osoby
Typ indikatoru: Vysledek
Komentafr:

Posunuti terminu dosaZeni cilové hodnoty z 1.4. 2019 na 1. 9. 2020 z divodu dlouhé administrace
Zadosti o dotaci a zatazeni mezi ndhradni projekty.

Popis hodnoty:

Jedna se o odhad, Ze matefskou Skolku budou vyuZivat 4 déti ve véku do 3 let.

Definice indikatoru:

Pocet uzivatell, ktefi vyuZivaji zafizeni pecujici o déti do tfi let, tj. zafizeni vybudovana ci
provozovana v ramci projektu. "UZivatelé" jsou rodice vyuZivajici zafizeni pro déti do tfi let, které
maji z umisténi ditéte prinos. Za jedno umisténé dité je pocitan jeden rodic jako osoba, ktera muze jit
diky tomu, Ze je dité v predskolnim zafizeni umisténo, do préce. Indikator je podrazeny indikatoru
Pocet osob vyuZzivajicich zarizeni péce o déti predskolniho véku.
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