
 
 

1 
 

 

Příloha č. 1 Výzvy č. 5 Nositele Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti 

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR ITI PMO – PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

NÁZEV PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU 
Opatření v povodí Pitkovického potoka – revitalizace 
územní  Voděrádky - Krabošice 

ČÍSLO A NÁZEV 
SPECIFICKÉHO CÍLE 
OPERAČNÍHO PROGRAMU 

SC_1.3_OPŽP_Zaji

stit povodňovou 

ochranu 

intravilánu 

ČÍSLO A NÁZEV VÝZVY 
ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU 

 OPŽP, výzva č. 82 

ČÍSLO A NÁZEV OPATŘENÍ 
STRATEGIE ITI 

2.1.1_Budování 
protipovodňových 
opatření 

ČÍSLO A NÁZEV VÝZVY 
NOSITELE ITI 

NOSITEL_výzva 
č.5_Budování 

protipovodňových 
opatření 

IDENTIFIKACE ŽADATELE 
(název, právní subjektivita, sídlo, odpovědné osoby 
žadatele vč. kontaktů (telefon, email); kontaktní 
údaje budou sloužit ke komunikaci se žadatelem) 

Město Říčany 
Masarykovo náměstí 53/40, 251 01, Říčany 
IČ: 00240702 
Statutární zástupce: 
Mgr. Vladimír Kořen, starosta města 
Tel. 323 618 108 
e-mail: vladimir.koren@ricany.cz 
Kontaktní osoba: 
Ing. Erika Straškrabová MBA, 
Tel. 323 618 182 
e-mail: erika.straskrabova@ricany.cz 

PARTNER/PARTNEŘI PROJEKTU 
(výčet zapojených subjektů, včetně popisu jejich 
zapojení) 

Projekt nemá partnery. 

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU 
(napsat přesnou lokalitu/ř.km vodního toku) 

Pitkovický potok, lokalita Voděrádky – Krabošice, ř.km 
9-9,8 

JAKÝ PROBLÉM PROJEKT ŘEŠÍ? 
(max. 2 000 znaků) 

Projekt řeší problém, kdy se do Pitkovického potoka 
díky erozivní činnosti dostávají půdní částice, které 
mohou sedimentovat dále po toku a zanášet objekty 
pod Voděrádkami. Jde o území, které je rizikové 
z hlediska velmi nízké absorbce přívalových srážek. 
V místě dochází k velmi silné erozi půdního fondu, při 
čemž eroze má negativní vliv na množství sedimentu 
v Pitkovickém potoce. Velké množství sedimentu 
může mít vliv na průběh retenční schopnosti 
vodohospodářských objektů na Pitkovickém potoce. 

JAKÉ JSOU PŘÍČINY PROBLÉMU? 
(max. 2 000 znaků) 

Příčiny problému vznikly zemědělskou činností v 50. 
letech, kdy byli historicky vzniklé protierozní opatření 
zničeny. 

CO JE CÍLEM PROJEKTU? 
(max. 2 000 znaků) 

Cílem projektu jsou opatření, která mají zabránit 
významnému eroznímu smyvu a zvýšení retenční 
schopnosti zemědělské krajiny v blízkosti Prahy. 

JAKÁ/É MÍSTNÍ ZMĚNA/Y JE/JSOU V DŮSLEDKU 
PROJEKTU OČEKÁVÁNA/Y? A JAKÁ/É ZMĚNA/Y 
NÍŽE POTOKU JE/JSOU OČEKÁVÁNY? 

Technická protierozní opatření vnesou do krajiny nové 
prvky. Voda stékající po povrchu ohroženého celku 
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(max. 2 000 znaků) bude zasakována a bezpečně odvedena do recipientu 
vodního toku. 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU V PROJEKTU 
REALIZOVÁNY? 
(max. 2 000 znaků) 

V projektu bude realizována aktivita 1. 3. 1 
Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt 
vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených 
rozlivů 

CÍLOVÁ SKUPINA 
(max. 500 znaků) 

Organizace zajišťující technická opatření na vodních 
tocích 

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU A ZDŮVODNĚNÍ 
POTŘEBY PROJEKTU 
(max. 2 000 znaků) 

Dotčený půdní blok mezi obcemi Voděrádky, Kuří a 
Kuříčko vykazuje erozní činnost. Průměrný smyv byl 
vypočten na hodnotu 6,35 t/ha/rok, což potvrdilo 
potřebu zaměřit se na ochranu cenné zemědělské 
půdy. 

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU 
(max. 2 000 znaků) 

Návrh protierozních opatření spočívá v zatravnění 
údolnice, stávající polní cesty budou vybaveny 
protierozním příkopem a stabilizační vegetací, budou 
vybudovány nové protierozní cesty 

POPIS ZPŮSOBU REALIZACE 
(popis jednotlivých etap realizace, předpoklady a 
podmínky realizace; max. 2 000 znaků) 

Parametry protierozního opatření: 

 Zatravněná údolnice – 760 m 

 Svodný průleh 1 – 875 m 

 Svodný průleh 2 – 500 m 

 Svodný průleh 3 – 500 m 
Polní cesta s příkopem – 1230 m 

ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 
(max. 2000 znaků) 

Zajištění po stránce finanční – město má dostatek 
finančních prostředků, jak pro předfinancování 
projektu, tak pro povinné spolufinancování.  Finanční 
krytí projektu v realizační fázi bude zajištěno 
z prostředků rozpočtu města Říčany a přiznané dotace. 

 

Zajištění po stránce provozní -  provozní náklady na 
údržbu bude plně hradit zřizovatel, a to příspěvkem 
z rozpočtu města Říčany. 

 

Zajištění po stránce administrativní bude zajišťovat 
tým dotací (odbor kancelář starosty) ve spolupráci 
s odborem správy majetku. 
 
Po celou dobu udržitelnosti a dále i po udržitelnosti 
budou zachovány cíle projektu. 

STAV PŘIPRAVENOSTI PROJEKTU 
(zpracované podkladové studie, připravená 
dokumentace apod.) 

Prosím rozepište stav připravenosti projektu (max. 

2 000 znaků): 

K projektu je zpracována vyhledávací studie 
retenčních kapacit na spádovém území Říčany, jsou 
provedeny výchozí terénní průzkumy a výpočty, 
zpracován elaborát majetkoprávních vztahů a 
vypracován rozpis předpokládaných finančních 
nákladů. 

A doplňte, jaké podkladové dokumenty již máte  

zpracované – zatrhněte v následujícím výčtu 

(nebo doplňte). 
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 Ano Ne Rozpracováno 

Analýza/studie x ☐ ☐ 

Marketingová 
studie/Průzkum trhu 

☐ x ☐ 

Projektový záměr x ☐       

Investiční záměr x ☐       

Územní rozhodnutí ☐ ☐ x 

Studie proveditelnosti ☐ ☐ x 

Analýza nákladů a výnosů ☐ ☐ x 

Studie dopadů na životní 
prostředí (EIA) 

☐ x ☐ 

Projektová dokumentace ☐ ☐ x 

Žádost o stavební 
povolení 

☐ ☐ x 

Stavební povolení ☐ x ☐ 
    

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE 
PROJEKTU 

Předpokládané datum podání žádosti: 

3/12/2018 
Zahájení a ukončení fyzické realizace projektu (měsíc/rok): 

Zahájení: dub-19 
Ukončení: čvn-20 

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 
(v Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje (CZV) 

Z toho: Podpora Z toho: Vlastní zdroje příjemce 

Nezpůsobilé 
výdaje Příspěvek Unie 

Národní veřejné 
zdroje (kraj, obec, 

jiné) 

Národní 
soukromé zdroje 

9 389 600 
7 981 160 1 408 440 0,00 0,00 

RIZIKA PROJEKTU 
(konkrétní rizika spojená s projektem a jak jim 
předejít; max. 2 000 znaků) 

Analýza rizik bude podrobněji popsána ve studii 
proveditelnosti – nejzávažnější rizika v tuto chvíli 
spatřujeme v: 
- nezískání spolufinancování na projekt – předejít tomu 
lze, když bude kvalitně zpracována žádost o 
financování, aby bylo dosaženo v hodnocení co 
nejlepších výsledků. 
- Nedodržení pokynů pro zadávání VZ – předejít tomu 
lze, když bude důsledně provedeno zadávací řízení na 
veřejnou zakázku, která bude realizována v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, a dle metodického pokynu IROP. 
- Výběr nevhodného dodavatele – předejít tomu lze 
tím, že budou vhodně stanoveny podmínky účasti 
v zadávacím řízení a hodnotící kritéria pro výběr 
dodavatele. Zároveň budou dostatečně zajištěny 
smluvní závazky dodavatele stavby ve vztahu 
k termínům, kvalitě plnění, a to včetně systému 
případných sankcí. Nezbytným předpokladem je rovněž 
důsledný dohled nad realizací díla prostřednictvím 
autorského dozoru, technického dozoru investora i 
samotného objednatele (žadatele) a uplatňování 
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veškerých smluvních nástrojů k zajištění řádného 
plnění. 
- Nedodržení podmínek OPŽP – předejít tomu lze tím, 
že  projektový tým bude mít nastudována všechna 
pravidla, která se vztahují k výzvě, a v případě 
nejasností bude problém konzultovat s odpovědným 
projektovým manažerem poskytovatele 
 

PROJEKT PODÁN DŘÍVE JAKO INDIVIDUÁLNÍ 
PROJEKT 

Ano Ne Pokud ano, v jakém je projekt stavu? 

☐ x  

DALŠÍ INFORMACE 
(synergie s dalšími projekty – jak s existujícími, tak 
plánovanými; max. 2 000 znaků) 

 

INDIKÁTORY PROJEKTU (doplnit relevantní k dané aktivitě) 
(vybrat všechny relevantní indikátory dle příslušné výzvy) 

Kód, název a měrná jednotka indikátoru Info zdroj 
Počáteční 
hodnota 

Cílová hodnota 

OPŽP_1.3_CO20 Počet obyvatel chráněných 
opatřeními proti povodním (počet osob) 

Mapové 
podklady 

0 34 

OPŽP_1.3_43300_Délka řešených kilometrů toků 
(km) 

PD 0 0,8 km 

Zvolte položku.    

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ V PROJEKTOVÉM ZÁMĚRU ITI 

PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI 
 

Jméno žadatele: Město Říčany 

Sídlo (Adresa žadatele): Masarykovo náměstí 53/40, 251 01, Říčany 

IČ: IČ: 00240702 

Statutární zástupce (osoba 

oprávněná jednat):  

Mgr. Vladimír Kořen, starosta města 

Tel. 323 618 108 

e-mail: vladimir.koren@ricany.cz 

 

Žadatel prohlašuje, že v projektovém záměru ITI Pražské metropolitní oblasti jsou uvedeny pravdivé a 

úplné údaje. 

Datum a místo podpisu 7.8.2017, Říčany 
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Jméno a podpis osoby 

oprávněné zastupovat 

žadatele 

  

Razítko (pokud je 

součástí podpisu 

žadatele) 

  

 

Projektový záměr vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou za žadatele doručte v termínu 

stanoveném ve výzvě: 

a) Na podatelnu Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy 

Adresa: 

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy 

Vyšehradská 57/2077 

128 00 Praha 2 – Nové Město 

 

Nebo 

 

b) Do datové schránky  

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy 

ID datové schránky: c2zmahu 

 

Projektový záměr zároveň zašlete v elektronické podobě na emailovou adresu iti@ipr.praha.eu (v 

editovatelné podobě, nepodepsaný). 

mailto:iti@ipr.praha.eu

