Rizika v napliiovani Strategie ITI a jeji pfipravované zmény

Rizika v realizaci a Cerpani financnich prostiedkii z IROP v ramci schvalené Strategie ITI

Prazské metropolitni oblasti

Opatfeni 1.3.1: RozSitenf, rekonstrukce a modernizace silni¢ni sité navazujici na sit TEN-T

Do vyzvy nositele a ZS prozatim pfedloZeny 3 Gseky silnic o celkové alokaci 180 mil. K&
(pFispévek Unie), do konce roku 2018 je potfeba splnit milnik u indikatoru 72 303 - Celkova
délka rekonstruovanych nebo modernizovanych silnic — 25 km, aktualné dle pfedlozZenych
projektl a jejich harmonogramu bude do konce roku 2018 indikator plnén ve vysi 7,5 km!
Dle niZe priloZené tabulky na opatfeni 1. 3. 1 - Silni¢ni infrastruktura by do konce roku 2018
mélo byt vyCerpano 44 % z celkové financni alokace, tedy 545 mil. K¢ s plnénim milniku
indikatoru 72 303 ve vy3i 25 km. Hrozi, Ze plnéni milniku a Cerpani poZadované vyse
dotace nebude dosaZeno. Nositel ITI doporucCuje pfrijmout opatfeni pro zajisténi
lepsiho Cerpani financnich prostfedkil a plnéni stanovenych indikatori. Zajistit lepsi
dohled nad pfipravovanymi projekty do ITI na strané Odboru dopravy a KSUS,
vypracovat seznam Gsek silnic pro roky 2018 - 2020, které bude vhodné predkladat
do vyzev ITI. Informovat o rizicich radniho pro dopravu Ing. FrantiSka Petrtyla.
Aktualné ve spolupréaci s KSUS a RDK se pFipravuje dal3i vyzva nositele, nicméné projekty
uvaZzované k predloZeni do vyzvy nenapliiuji pozadovany milnikovy indikator v dostatecné
vysi (pFipraveny Gseky o délce cca 8 km s poZadovanou vysi dotace cca 240 mil. Kg).
Aktualné je tak uvaZovano predlozit projekty (v souctu s projekty v jiz ukoncené vyzvé) v
souhrnné vysi 420 mil. K¢ s plnénim indikatoru 72 303 ve vysi cca 15,5 km, av3ak vétSina
projektdl nebude zrealizovana vterminu do konce roku 2018 a jak financni plan, tak
indikatorovy milnik nebude naplnén. V roce 2018 prozatim predloZené projekty vycerpaji
cca 14 % z celkové alokace na opatfeni.

DuleZitym indikatorem je 72 200 Celkova délka nové postavenych silnic ve vysi 13, 37 km
do konce roku 2023, jehoZ plnéni je aktualné 0,8 km. Potieba zpracovat na strané KSUS
moZnosti naplnéni tohoto indikatoru konkrétnimi projekty s ¢asovym harmonogramem
postupu pfipravy projektd. V pfipadé nemozZnosti naplnéni poZadované délky bude potfeba
vyjednat zménu/sniZeni vySe indikatoru ve Strategii ITI a s tim sniZeni poZadované ¢astky
alokace na toto opatfeni. Informovat o rizicich radniho pro dopravu Ing. FrantiSka
Petrtyla.

Opatfeni 1. 2. 1: Zavadéni a modernizace inteligentnich dopravnich systémi a dopravni telematiky

Do vyzvy nositele byly pfedloZeny 3 projektové zaméry o poZadované vySi alokace 611 mil.
KE nicméné financné objemny projekt na Modernizaci informacniho systému
Stredoceského kraje (574 mil. K¢ pfispévek EU) pravdépodobné nebude predloZen do vyzvy
ZS, ktera bude ukoncena 29. 12. 2017, projekt prozatim neni dostatecné pfipraven pro
predloZeni Zadosti o podporu.

Dle priloZené tabulky by v souctu za roky 2017 a 2018 mélo byt vyCerpano 93 % alokace,
tedy 885 mil. KE. JiZz nyni z dlivodu pomalé pfipravy projektu Modernizace informacniho
systému Stfedoceského kraje hrozi riziko odebrani ¢asti finanéni alokace ze strany RO
IROP. Nositel ITI doporucuje dislednou koordinaci vSech zapojenych aktéri - Odboru
dopravy, IDSK a RDK. Dale pfedavani informaci z jednani pracovni skupiny Telematika
a o postupu na pfipravé projektu klicovym osobam vedeni kraje, pod jejichZ gesci
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projekty v oblasti dopravy spadaji — radni pro oblast dopravy Ing. FrantiSek Petrtyl,
¢len Ridiciho vyboru ITI a zéroveii radni pro oblast hospodaiského a regionalniho
rozvoje vcetné evropskych fondii a rozvoje venkova Ing. Véslav Michalik, CSc.

Dle aktualnich informaci z jednani pracovni skupiny Telematika, bude projekt Modernizace
informacniho systému Stfedoceského kraje rozdélen na dvé casti. Rozdéleni projektu je
jednim z pfijatych opatfeni pro alespon ¢astecné Cerpani financni alokace v pribéhu roku
2018. Prvni cast projektu Modernizace informacniho systému Stfedoeského kraje tak bude
predloZena do vyzvy nositele a nasledné do vyzvy ZS ihned na pocatku roku 2018, aby se
jiz v roce 2018 ¢astecné Cerpal financni objem projektu (cca 250 mil. K¢)

Zbyvajici 2 pripravené projektové zaméry, které jsou planovany predloZzit do vyzvy ZS do
29. 12. 2017 budou cerpat v roce 2018 pfispévek Unie ve vysi 38 mil. K¢, coZ jsou cca 4 %
z celkové alokace na opatreni.

Tabulka 1: Financni plan Strategie ITI pro opatfeni 1. 2.1 a 1.3.1, kde je riziko nedostate¢ného cerpani
pfidélenych financnich prostfedkad.

CELKOVE
OPATRENI AKTIVITA ZPUSOBILE

PRISPEVEK UNIE CERPANI
(DOTACE) Z CELKOVE

VYDAJE
ALOKACE (%)

Telematika - IDS 710 890,00 604 256,50

1.3.1 Silnicni 317 200,00 269 620,00 1%
infrastruktura

1.2.1 Telematika - IDS 330 770,00 281 154,50 93 %

13.1 Silnicni 325 100,00 276 335,00 44 %
infrastruktura

1.2.1 Telematika - IDS 83 250,00 70 762,50 100 %

131 Silnicni 530 088,20 450 575,00 80 %
infrastruktura

1.2.1 Telematika - IDS 0 0 0%

1.3.1 Silnicnf 298 200,00 253 470, 00 100 %
infrastruktura

Pfipravované zmény Strategie ITI

zmény ve finanénim planu — podzim 2017

o dle aktualni verze Metodického pokynu pro vyuZiti integrovanych nastroji (MPIN)
je nutné, aby do 15. 11. 2017 byla provedena zména financniho planu, v pfipadé
nedodrZeni cerpani financniho planu Strategie ITI v béZném roce - odpovida
podanym Zadostem o platbu k 31. 10 roku n (2017)

o vramci Strategie ITI PraZské metropolitni oblasti nebude k datu 31. 10. 2017,
potazmo ani k 31. 12. 2017 podana Zadna Zadost o platbu, erpani tak bude u vech
opatfeni ve financnim planu 0 K¢

o vramci zmény je tak nutné vSechny finanéni prostfedky z roku 2017 pfesunout
k castkam, které jsou v planu cerpani v roce 2018

o finanéni plan pro rok 2018 tak bude obsahovat navic vSechny nevycerpané
prostfedky z roku 2017




Tabulka 2: Soucet finan¢niho Cerpani za roky 2017 a 2018

Nezpisobilé

Identifikace OP Zpisobilé vydaje (v tis. K&) vidaje

(v tis. K&)
Speci‘ﬁcky Opatfeni
(a1l
97 743,00 83 081,55 4 887,15 9774,30
OPPPR 2 2.11 2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IROP 1 7c 1.II 1041 660,00 885 411,00 52 083,00 104 166,00 0,00
OPPPR 2 211 211 202830 101415 0 101415 0
IROP 1 7b 1.1 642 300,00 545 955,00 32 115,00 64 230,00 0,00
IROP 1 7c 1.11 158 200,00 134 470,00 7 910,00 15 820,00 0,00
IROP 1 7c 1.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPZP 1 2 1111 101 500,00 86 275,00 0,00 15 225,00 0,00
OPZP 1 2 1.1V 18 000,00 15300,00 0,00 2700,00 0,00
3.1 IROP 2 10 2.1V 323 900,00 275 315,00 16 195,00 32390,00 0,00
3.1 IROP 2 10 2.1V 200 040,00 170 034,00 10 002,00 20 004,00 0,00

Celkem 2786 173,00 | 2297 256,55 123 192,15 365 724,30 0,00 1750,00

v ¥

Tabulka 3: Financni plan Strategie ITI pro rok 2020, Cervené Castka, ktera se pfesune do financniho planu
pro rok 2019 (v roce 2019 u tohoto opatfeni je uvedeno nulové erpani)

Nezpusobilé

Identifikace OP Zpusobilé vydaje (v tis. K¢) T

(v tis. K&)
Speci‘ﬁcky Opatrent
cil
240 300,00 204 255,00 12 015,00 24 030,00
OPPPR , oI o 11 121 000,00 60 500,00 0 60 500,00 0,00
IROP 1 2c LI 83 250,00 70 762,50 4162,50 8325,00 0,00
OPPPR ) 211 o 11 135 220,00 67 610,00 0 67 610,00 0,00
IROP 1 7b 1 530 088,20 450 575,00 26 504,40 53 008,80 0,00
IROP 1 2c LI 62200,00 52 870,00 3110,00 6220,00 0,00
IROP 1 7c 1.II
oPip 1 5 LI 30 000,00 25500,00 0 4500,00 0,00
0P7P 1 ) LIV 7 000,00 5950,00 0 1050,00 0,00
31 IROP ) 10 2.1V 20 000,00 17 000,00 1000,00 2000,00 0,00
S0 IROP 5 10 21V 236 514,70 201 037,50 11 825,70 23 651,50 0,00

Celkem 1465572,90 1156 060,00 58 617,60 250 895,30



o posun Cerpani finan¢nich prostfedk( opatfeni 1. 4. 2 Modernizace vozového parku
ve verejné dopravé z roku 2020 do roku 2019, tedy pfesun ¢astky 170 mil. K¢.
pFispévek Unie z roku 2020 do roku 2019

pripravované zmény v souvislosti s revizi programového dokumentu Operacniho
programu Praha pél rastu (OP PPR) - jaro 2018

o sniZeni financni alokace ve SC 2.2 ZvySovani atraktivity uzivani méstské verejné
dopravy OP PPR, problémem je nedostatecna absorpcni kapacita ve zminéném SC

o sniZeni financnich prostfedkd rezervovanych pro ITI PMO o cca 340 mil. K¢ (bude
zachovana rezervace alokace 374 mil. K& na realizaci P+R Cerny most a 200 mil.
K¢ na projekty v oblasti preferenci v dopravé)

o presun cca 340 mil. K€ do nového SC 2.3 Rozvoj nizkoemisni mobility v oblasti
méstské dopravy v uli¢nim provozu, mimo oblast Strategie ITI PMO

o zmény se tykaji finan¢niho planu a monitorovacich indikatort, zména by méla byt
provedena po schvaleni revize programového dokumentu OP PPR Evropskou
komisi v 1. pololeti roku 2018

P

pripravované zmény v implementacni casti Strategie ITI — jaro 2018

o zmény vychazeji z aktualizace MPIN a Gprav postupu hodnoceni projektd
v Operacnim manualu nositele ITI



