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PROJEKTOVY ZAMER ITI PMO — DOPRAVNI SYSTEMY A TELEMATIKA

CiSLO A NAZEV
SPECIFICKEHO CIiLE
OPERACNIHO PROGRAMU

| SC 1.2: ZvyZeni
podilu
udrzitelnych
forem dopravy

Modernizace informacniho systému Stfedo¢eského

| kraje

IROP, vyzva ¢.
50_Udrzitelna doprava -
integrované projekty ITI

CiSLO A NAZEV vYzvY
RIDICIHO ORGANU

CiSLO A NAZEV OPATRENI
STRATEGIE ITI

1.2.1: Zavadénia
modernizace
inteligentnich
dopravnich
systému a
telematiky

NOSITEL_vyzva
€.10_Zavadéni a
modernizace
inteligentnich dopravnich
systému a dopravni
telematiky

CiSLO A NAZEV vYzvY
NOSITELE ITI

IDENTIFIKACE ZADATELE

(ndzev, pravni subjektivita, sidlo, odpovédné osoby
Zadatele v¢. kontakt( (telefon, email); kontaktni
udaje budou slouZit ke komunikaci se Zadatelem)

Stredodesky kraj, Zborovska 81/11, 150 21, Praha 5,
ICO 70891095 DIC CZ70891095

Ing. Jaroslava Pokorna Jermanova, telefon: 257 280
227, jermanova@kr-s.cz

Regiondlni dotaéni kancelaf, pfispévkova organizace
ICO 06024742

Mgr. Tom4ds Smital, telefon: 724 522 253,
smital@rdksc.cz — zpracovatel zaméru

PARTNER/PARTNERI PROJEKTU
{vylet zapaojenych subjektu, véetné popisu jejich
zapojeni)

Mésta a obce v PMO na jejichz Gzemi se budou zastdvky
instalovat,ROPID, dopravci: ARRIVA City, ARRIVA
Stfedni Cechy, CSAD MHD Kladno, €SAD Stiedni Cechy,
CSAD POLKOST, OAD Kolin, ESAD Slany, CSAD Benegov,
ANEXIA Rakovnik, CSAD Ceska Lipa, Martin Uher,
Katefina Kulhankova, LAMER, POHL, Vlastimil Slezak

MISTO REALIZACE PROJEKTU
(vypsat konkrétni SO ORP/mésta, kterych tyka
realizace)

Praiska metropolitni oblast (mimo Prahu) — obce a
mésta dle vyhodnoceni potifebnosti a realizovatelnosti.

JAKY PROBLEM PROJEKT RESI?
{max. 2 000 znaki)

Pofizeni zastavkového informaéniho systému fesi
dlouhodobé nefeseny problém sdileni informaci o
aktualnich informacich o ptijezdech a odjezdech spojii
na zastavkach verejné dopravy. V soucasné dobé maji
cestujici pouze stacionarni informace o jizdnim Fadu
jednotlivych linek formou papirového jizdniho #4du na
zastavce. Projekt umozni informovat cestujici o jizdnim
fadu vrealném case, planovanych i mimofadnych
situacich na trase linek, zjednodusit vyménu jizdnich
fadd pomoci internetového pfenosu a zajistit
v uzlovych bodech dalsi dopravni informace (vyhledani
spojeni, informace o jizdném, apod.)

v orw

JAKE JSOU PRICINY PROBLEMU?
{max. 2 000 znaku)

Pfi¢inou problému byla zejména asence technologii pro
on-line pfenos dat mezi vozidlem a zastavkou.
V soucéasné dobé je tento problém vyfe$en zavedenim
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systému GPS ve vozidlech, a proto je moiné
plnohodnotné realizovat tento projekt.

CO JE CILEM PROJEKTU?
{max. 2 000 znak()

Zvyseni informovanosti cestujicich a atraktivity vefejné
dopravy v rdmci spoleéného integrovaného dopravniho
systému Prahy a Stfedodeského kraje. Tyto aktivity by
mély pfispét kvétSimu vyuzivani vefejné hromadné
dopravy.

JAKA ZMENA/Y JE/JSOU V DUSLEDKU PROJEKTU
OCEKAVANA/Y?
{max. 2 000 znakd)

Mélo by byt dosazeno vyssiho komfortu a atraktivity
vefejné hromadné dopravy pro cestujici, coz by mélo
prispét knavySeni poftu pFepravovanych osob.
Cestujici by méli mit kdispozici aktualni a pFesné
informace tykajici se odjezdl a pfijezdd spoju i
aktualniho zpoZdéni.

JAKE AKTIVITY BUDOU V PROJEKTU
REALIZOVANY?
{max. 2 000 znak)

Do hlavnich aktivit projektu jsou zafazeny vydaje
spojené s pofizenim a instalaci zafizeni do zastavek a
autobusové dopravy véetné potiebnych stavebnich
praci.

Mezi vedlejsi aktivity projektu bude zahrnuto viastni
administrace zadosti, nasledné fizeni projektu, pfiprava
a realizace veiejnych zakazek, zpracovani projektové
dokumentace a zajisténi povinné publicity projektu.

CILOVA SKUPINA
(max. 500 znakii)

Jednd se o vSechny uiZivatele vefejné hromadné
dopravy (obyvatele, navstévniky, dojizdéjici za praci a
sluzbami). Pfedpoklada se, ze vystupy projektu budou
vyuzivany nejvice obyvateli Stfedoceského kraje, ktefi
kazdodenné dojizdi za praci, sluzbami, vzdélanim a
kulturou.  Dalsi cilovou skupinu tvofi domaci a
zahraniéni navstévnici a turisté pfijizdéjici do spadové
oblasti a vyuzivajici vefejnou hromadnou dopravu.

POPIS VYCHOZIHO STAVU A ZDUVODNEN{
POTREBY PROJEKTU
(max. 2 000 znakd)

V soucasné dobé se informa¢éni systémy na zastavkach
a nadrazich autobusové a Zeleznitni dopravy
nevyskytuji viibec nebo jsou ve stavu, ktery jiz
neodpovidd aktualnim potfebam cestujicich.

STRUCNY POPIS PROJEKTU
(max. 2 000 znaka)

Pfedmétem projektu je vybaveni zastavek autobusové
dopravy informacnimi panely pro cestujici, které budou
poskytovat informace ohledné odjezdl spoj,
aktualniho zpozdéni apod., ¢imz pfispéji ke zvySeni
informovanosti  cestujicich a atraktivity vefejné
dopravy v ramci spole¢ného integrovaného dopravniho
systému Prahy a Stfedoceského kraje.

POPIS ZPUSOBU REALIZACE
(popis jednotlivych etap realizace, predpoklady a
podminky realizace; max. 2 000 znakd)

Projekt se sklada ze tii etap:

1) instalace informaénich kioskl, které kromé
aktualni informace o jizdnim fadu linek umozni
také vyhledavat spojeni, nahlédnout do
mapovych schémat veiejné dopravy, apod.

2) instalaci elektronickych odjezdovych tabuli,
které budou zobrazovat Cislo linky, cil a
aktudlni odjezd
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3) instalaci elektronickych jizdnich Fadd, které
umoini pomoci internetového prenosu jejich
rychlou vyménu bez éasovych prodlev

ZAJISTENI UDRZITELNOSTI PROJEKTU
(max. 2000 znak()

Provozni udriitelnost — Zafizeni bude pofizeno do
majetku StfedoCeského kraje, ktery zaroven zajisti
pattitnou spravu zafizeni. Na zafizeni bude Stfedocesky
kraj muset zajistit a financovat pravidelnou udribu a
opravy.

Finanéni udriitelnost — financovani projektu je piné
zajisténo ve vSech jeho fazich. Realizovany projekt
negeneruje zadné pfijmy a jeho financovani je zajisténo
z rozpoctu krajského uradu Stiredoceského kraje.

Administrativni udritelnost — v ramci projektu byl
sestaven zkueny projektovy tym, ktery bude zajistovat
hladky priibéh projektu ve viech jeho fazich. Podrobny
popis projektového tymu véetné rozdéleni jeho
kompetenci je uveden v kapitole Studie proveditelnosti
7. Management projektu a Fizeni lidskych zdroj(.

STAV PRIPRAVENOSTI PROJEKTU
(zpracované podkladové studie, pfipravend
dokumentace apod.)

Prosim rozepiste stav pfipravenosti projektu (max.

2 000 znaki):

V soucasné dobé se pfipravuji zaddvaci podminky pro
vefejnou soutéz na projektovou dokumentaci véetné
zajisténi preinZenyringu.

Byly zahdjeny Cinnosti na pfipravé  studie
proveditelnosti tak, aby mohla byt ke konci fijna
zaregistrovana v systému.

A doplnite, jaké podkladové dokumenty jiz mate
zpracované — zatrhnéte v nasledujicim vy¢tu (nebo
dopliite).

Ano Rozpracovano

Analyza/studie
Marketingova
studie/Prizkum trhu
Projektovy zamér

O

Investi¢ni zamér

Uzemni rozhodnuti
Studie proveditelnosti
Analyza naklad( a vynosl
Studie dopad( na Zivotni
prostiedi (EIA)
Projektova dokumentace
Z4dost o stavebn/
povoleni

Stavebni povoleni

O OO Ogoogxx
O| O, googogg ®oOjs
O OX O0OxOO0 OX
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CASOVY HARMONOGRAM REALIZACE

PROJEKTU

Pfedpoklddané datum poddni 3Gdosti:
31/10/2017

Zahdjeni a ukonceni fyzické realizace projektu (mésic/rok):
Zahdjeni: 6-17
Ukonceni: 8-19

STRUKTURA FINANCOVANI PROJEKTU

(vKE)
Cflkot;"‘lé’ Z toho: Podpora Z toho: Vlastni zdroje ptijemce
V’Zg;?((;zev) Narodni Nérodni vefejné Narodni Neszﬂs?b”é
i Pfispévek Unie | vefejné zdroje | zdroje (kraj, obec, soukrc?mé iy vydaje
jiné) )
675 000 000,- | 573 750 000,- | 33 750000,- 67 500 000,- 0,- 0,-

RIZIKA PROJEKTU

(konkrétni rizika spojend s projektem a jak jim
predejit; max. 2 000 znaku)

Riziko prodleni realizace projektu:

Napi. v disledku odvolani nedspésnych uchazetl na
UOHS v ramci procesu vybérového tizeni na dodavatele
zafizeni a nasledného prfezkumu UOHS, nebo v
dUsledku nedodrzeni dodacich Ihit ze strany vyrobce,
mUze dojit k prodlouzeni doby realizace projektu, k
pozdéjsi implementaci zatizeni do provozu. V pfipadé
prodleni s realizaci pfedmétu vefejné zakazky muie
dojit k ohroZeni poskytnuti dotacnich prostiedkd a tim
k ohrozeni financovani celé vefejné zakazky.

Riziko nevyfeSeni majetkoprdvnich vztahl s maijiteli
pozemk:

Zatizeni se budou implementovat jakoito stavebni
prvek na dotéeny pozemek v rdmci autobusové nebo
Zelezni¢ni zastavky Ci stanice a v pFipadé nedohody s
majitelem dotéeného pozemku hrozi nerealizace
celého ¢i ¢asti projektu. Podminkou realizace tohoto
projektu je dohoda majetkopravnich vztah( mezi
majiteli pozemk( a majitelem a provozovatelem
instalovaného zafizeni.

Riziko snizeni kvality plnéni:

Kvalita pInéni je zadavatelem jasné definovana v
zadavacich podminkach (smlouvé), a proto zadavatel
nepfipousti, Ze by mohlo dojit k jakémukoliv snizeni
kvality plnéni. Kvalita pInéni je definovdna odkazem na
relevantni pravni pfedpisy a jiné normy a certifikaty.
Zadavatel po celou dobu zaruéni doby bude poZadovat,
aby pfredmét pInéni byl ve stanovené kvalité tak, jak
zadavatel vymezil ve smlouvé.

Riziko vynaloZeni dalSich finanénich nakladu:

Pftedmét plnéni vefejné zakazky je jasné a urdité
definovdn zadavacimi podminkami, resp. vymezenim
predmétu plnéni vefejné zakazky v souladu se
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zakonem. Cena stanovena na zakladé zadavaciho fizeni
je konecna a Uplna véetné viech nakladl souvisejicich s
pfedmétem plnéni vefejné zakazky. Zadavatel tak
nepredpoklada vynaloZeni dalsich finanénich nakladd v
souvislosti s realizaci pfedmétné verejné zakdazky.
Pfipadné vicepriace budou realizovany v souladu se
zakonem. V pfipadé nutnosti vynaloZeni dalSich
finan¢nich ndkladd z divodu na strané vybraného
uchazele, bude zadavatel jednoznaéné uplatfiovat
ndhradu 3kody v ptipadé naplnéni zakonnych
podminek.

PROJEKT PODAN DRIVE JAKO INDIVIDUALNI
PROJEKT

Ano Ne Pokud ano, v jakém je projekt stavu?

]

DALSI INFORMACE
(synergie s dalsimi projekty — jak s existujicimi, tak
planovanymi; max. 2 000 znakii)

IROP_1.2_7 04 01_Pocet zatizeni a sluZeb pro Fizeni Projektova

dopravy (ks)

Synergie s dalSimi projekty kraje a Prahy v této oblasti
s cilem zvysit informovanost cestujicich v ramci
budovéni jednotného integrovaného dopravniho
systému pro Prahu a Stfedocesky kraj (vybaveni vozidel
informacemi v realném case o prestupech mezi spoji,
rozSifovani informacnich kioskd i na zastdvkach mimo

PMO, rozvoj jednotného dispecinku, apod.

dokumentace

CESTNE PROHLASENI ZADATELE O PRAVDIVOSTI UDAJU V PROJEKTOVEM ZAMERU ITI
PRAZSKE METROPOLITNi OBLASTI

Jméno Zadatele: Stfedocesky kraj
Sidlo (Adresa Zadatele): Zborovska 81/11, 150 21, Praha 5
IC: 70891095

Statutarni zastupce (osoba
opravnéna jednat):

Ing. Jaroslava Pokorna Jermanova

Zadatel prohlasuje, 7e v projektovém zdméru ITI Prazské metropolitni oblasti jsou uvedeny pravdivé a

uplné udaje.
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Evropsky fond pro regionalni rozvoj G - PRO MISTNI Reglonaln! dota&ni kancelaf, pisp

Integrovany regionalni opera¢ni program ROZVOIJ ¢R Office: Karlovo n%mésti 313/8, 1
IC: 060 24 742

Sidlo: Zborovska 81/11, 150

Datum a misto podpisu

Jméno a podpis osoby Razitko (pokud je
opravnéné zastupovat soucasti podpisu
Zadatele fadatele)

Projektovy zamér vyplnény a podepsany oprivnénou osobou za Zadatele doruéte v terminu
stanoveném ve vyzvé:

a) Na podatelnu Institutu planovéni a rozvoje hl. mésta Prahy
Adresa:
Institut planovani a rozvoje hl. mésta Prahy
VysSehradska 57/2077
128 00 Praha 2 — Nové Mésto

Nebo

b) Do datové schranky
Institut pldnovani a rozvoje hl. mésta Prahy
ID datové schranky: c2zmahu

Projektovy zamér zdroven zallete v elektronické podobé& na emailovou adresu iti@ipr.praha.eu (v
editovatelné podobé, nepodepsany).
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